
 Realizace díla - Stání 1,4,6,10 a 11

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 
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Realizace díla - Stání 1 06.11.2017 30.08.2018 297
1. SO 01 Přípravné práce, demolice

2. SO 02 Úpravy Prstu A
 3. + PS 01 Stabilní odvětrávací zařízení

4.  + PS 02 Výtah

5.  + PS 03 Detekce nebezpečných látek (BEK)

6. SO 03 Předmostí

7. SO 04 Pohybové plochy

8. SO 05 Osvětlení pohybových ploch

9. SO 07 Kanalizační přípojka
10. SO 07.1 Kanalizační přípojka - obnova 

11. PS 04.1 Nástupní mosty –  demontáž
12. PS 04.2 Nástupní mosty – pohyblivá část (NM 

13. PS 05 GPU – zdroj 400 Hz

14. PS 06 PCA – Klimatizace kabin

15. PS 07 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)

15. PS 08 Vizuální naváděcí systém VDGS

16. PS 09 Provozní opatření

Realizace díla - Stání 6 04.10.2018 09.12.2018 66
1. demontáž NM

2. stavební připravenost pro NM

3. elektroinstalace

4. oprava podhledu pod pevnou částí NM

5. osazení NM

6. údržba vozovek

7. úprava denního značení

Realizace díla - Stání 4 15.02.2019 31.05.2019 105

1. demontáž NM

2. stavební připravenost pro NM

3. elektroinstalace

4. oprava podhledu pod pevnou částí NM

5. osazení NM

6. údržba vozovek

7. úprava denního značení

Realizace díla - Stání 10 a 11 01.03.2019 30.04.2019 60

1. osazení NM – pohyblivá část 10 a 11

2. GPU – zdroj 400 Hz

3. PCA – Klimatizace kabin

3. čtvrtletí 2018

VII VIII IX

4. čtvrtletí 2018 1. čtvrtletí 2019 2. čtvrtletí 2019

X XI XII I II III IV V VI

1. čtvrtletí 2018 2. čtvrtletí 2018

I II III IV V VI

4. čtvrtletí 2017

Název úkolu zahájení dodání doba trvání X XI XII


