
 

Souhrn změnových listů ZL 1 12

 

 Stavba: Rekonstrukce ulice Zetená - 1. etapa a Regenerace sídliště Šalamouná - 7. etapa

 

 

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/OIMH ]zhotovitele: [ 40ŘP0708-18

   
Změnu předkládá AWT Rekultivace a s., Dělnická 884/41. 735 64 Havířov ane: 14.11.2018

 

Název změn:

Vícepráce a méněpráce

změn:

Částka:

Iená - BO1 komunikace - nerealizované kladni

Na Jízdárně - BO1 - frézování vozovk bourání

Bourání iskoviště

B 04 - bourání betonové h .č. 2887/35

Demontáž obrubníků hřiště a doskočiště .č. 2887135

U va rkoviště a komunikace na ul. Na Jízdárně

Horkovod VEOLlA

ráni čů a sušáku na rádio

va 'ch tras Iisád a schodišťo 'ch stu ňů

izovaná vstu í brána

Jízdárně - BO1 - nerealizované ráce sanace komunikace

ha u nákladové ram restaurace KENKEN
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Cena po změnách řešených ZL 1-12

zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

projektanta: s.r.o., Opava

staveb

investora: Statutární město Ostrava
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
 
 

 

 

  
 

 

 
 
 

 

Stavba:
Rekonstrukce ulice ZELENÁ - 1. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/OIMH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Haviřov Dne: 15.10.2018

Název změn:

B 01 komunikace - bourání podkladních vrstev

Nerealizováno - podklad je únosný na základě zkoušek

 Změna zahrnuje:

skladby podkladních vrstev a sanace pláně na ulici Zelená.

Odpočet nového souvrství pod budoucí živičnou vrstvou a odvodnění pláně včetně bouracích prací původní

 
Zdůvodnění změny a nové řešení:

Na základě zkoušek únosnosti na stávajících podkladních vrstvách nebudou odstraňovány stávající podkladní
vrstvy, odkopávky pro sanaci pláně a odvodnění pláně. Nebudou realizovány podkladní vrstvy pod živičný kryt.

 

"y
Cena víceprací řešených ZL č. 1

 Příloha č.1: "MP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"
-894 705,46 Kč

 

 
Cena po změnách řešených ZL č. 1

-894 705,46 Kč

 
Odsouhlašení změn:

 Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta: Studio-D s.r.o., Opava

 

Stanovisko TDI:

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Městobvod MorOstrava a Přívoz 
   



Položkový rozpočet ZL 1
 

 

 

  
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

  
 

   

  

  

 

 

      
 

 

   
   

   
 

 

 

      
 

 

     

S: 157/2016 M.D. MORAVSKÁ OSTRAVA

1 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. ČÁST

R: so 02 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. CAST. KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

1: 1 ZM
-143 20.5.19.

9 113107636R0 Odstranění podkladu nad 50 m2 -1 165.00000' ' ; V -92 035,00

mZkJMmenéJLSB cm f—
BO1 vybourání asfaltových ploch : 1165 1

B11122202201R010dkopévky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 144074000!ng ; , „903 -17 848.8W

8.05 výkop zeminy 20% z celkové plochy : 12,60000 _—

63'02

sanované komunikace 40% výkop : 148.74000

1239.5‘0.4"0.3

sanované chodníky 20% výkop : 36,36000
\

22 122202209R0 Příplatek za lepívost - odkop. pro silnice v m3 448.7400 -1 487.40

hor 3

Položka pořadí 21 ; 19770000

34 162701105RO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do m3
—5 508,00

10000 m
.

8.05 výkop zeminy 20% z celkové plochy : 12.60000

63'02

sanované komunikace 40% výkop : 148.74000

1239.5‘0.4'0.3

sanované chodniky 20% výkop : 36,36000

výkop drenáže : 54 54.00000

výkop zeminy chráničky IS : 43,2 43,20000

výměna vpustí : 1'1'1,9'9 17.10000

použití výkopu na rozšířené travnaté plochy -193.20000

- 41mm 4
, „

35 162701109R0 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další m3 -459,00000 -3 672.00

1 km
... „\; !

Začátek provozního součtu

B.05 výkop zeminy 20% z celkové plochy : 12,60000

6 ‘02

Šanované komunikace 40% výkop : 148,74000

1239.5‘0.4‘0.3

sanované chodníky 20% výkop : 36.36000

606'02‘03

výkop drenáže : 54 54.00000

výkop zeminy chráničky IS : 43,2 43.20000

výměna vpusti : 1'1'1,9'9 17.10000

použití výkopu na rozšířené travnaté -193,20000

plochv : -483"0.4

Mezisoučet
118.80000

Konec provozniho součtu

118.8‘1 0
1 \

38 171201201R0 Uložení sypaniny na skl.-modelace na m3 -239.10000 '“ -2 391.00

výškimtes2m

8.05 výkop zeminy 20% z celkové plochy : 12.60000

6302

sanované komunikace 40% výkop : 148,74000

1239.5‘0.4'0.3

sanované chodniky 20% výkop : 36,36000

výkop drenáže : 54 54.00000

výkop zeminy chráničky IS : 43,2 43.20000

výměna vpusti : 1‘1‘1.9’9 17.10000

U4|199000002R01Poplatek za skládku horniny 1- 4 [ m3 [-239.1000 _

8.05 výkop zeminy 20% z celkové plochy : 12.60000

6302

sanované komunikace 40% výkop : 148.74000

1239.5‘04‘03

sanované chodniky 20% výkop : 36,36000

výkop drenáže : 54 54.00000
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Položkový rozpočet ZL 1
 

 

 

S: 157/2016 M.D. MORAVSKÁ OSTRAVA

1 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. ČÁST

R: 50 02 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. ČÁST, KOMUNIKACE

 

 

   P.č. Číslo položky Název položky

  MJ   množství cena/ MJ Celkem  
 

výkop zeminy chráničky IS ; 43.2

výměna vpustí : 1'1’19‘9

použiti výkopu na rozšířené travnaté plochy

- -48‘3‘0 4

43.20000

17.10000

-1 93.20000

 

 

 

  

    

 

 

     
 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

       
 

 

 

   
  
 

 

 

 

   
  

 

 

 

il: 2 2W
' . * - „

46 211561111R0 Výplň odvodňovacích žeber kamv hrubě m3 -36.00000 ;. ' ' *" -27 871,92

drmfli mm

47 212532111R0 Lože trativodu z kameniva m3 -18.00000 —16 025.76

hrub dmg-mého 16-32 mm

48 212755114RX Trativody z drenážních trubek DN 10 cm rn -266.00000 5 -41 762,00

' VC

49 21297111OR0 Opláštění trativodú z geotext, do sklonu m2 -550,6200 -12 554.14

1'2 ‘5

opláštění drenáže ; 266‘(0.4'2+0.5'2)‘1.15 550.62000 \

50 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm m2 -550.62000 -12 113,64

100%JBP .

opláštění drenáže : 266'(0,4'2+0,5'2)'1,15 550,62000

'l: 5 Komflu'kagL
' „

55 457971111R0 Zřízení vrstvy z geotextilie skldo 1:5, š. do m2 -594,96000 -13 089.12

3 m .

Začátek provozního součtu

T.02 asfaltová komunikace skladba K.01 : 1

1022.5
022.50000

T.09 pojízdná plocha K.02 : 145 145.00000

T.10 rampa ke garážlm K.02 : 72 7200000

Mezisoučet
1

Konec provozního součtu

sanované komunikace 40% : 594,96000

Začátek provozního součtu

T.01 chodník skladba K.03 : 339+13 352.00000

T.07 chodník skladba K.03 : 97+3 100.00000

T.08 chodník skladba K.03 : 154 15400000

Mezisoučet
606.00000

Konec provozního součtu

sanované chodníky 20% : 606'02'1 .2 14544000 *

56 564782111R0 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky m2 -495,80000 -126 210.85

30 cmW0-32 mm

Začátek provozního součtu

T.02 asfaltová komunikace skladba K.01 : 1

1022.5 022.50000

T.09 pojízdná plocha K.02 : 145 145,00000

T_10 rampa ke garážím K.02 : 72 72,00000

Mezisoučet
1

Konec provozního součtu

sanované komunikace 40% : 1239,5*0,4 495,80000

Začátek provozního součtu

T.01 chodník skladba K.03 : 339+13 352.00000

T.07 chodník skladba K.03 : 97+3 100,00000

T.08 chodník skladba K.03 : 154 154.00000

Mezisoučet
60600000

Konec provozního součtu

sanované chodníky 20% : 606‘0.2 121 ,20000 .

61 564851111RT Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky m2 —1 0225000 -109 949,43

15 cmW0-63 mm

T.02 asfaltová komunikace skladba K.01 1

Edef : 70 Moa K01 : 10225 02250000

T.09 pojízdná plocha K.02 Edef : 70 Mpa

K02 : 145

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet ZL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

S: 157/2016 M.O. MORAVSKÁ OSTRAVA

1 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. ČÁST

R: so 02 REKONSTRUKCE UL. ZELENÁ - 1. ČÁST, KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

T.10 rampa ke garážím K 02 Edel : 70 Mpa 72.00000

K0? - 72
4 _

65 573312311R0 Prolití a zadrcení podkladu z kameniva m2 -1 022,50000 4324— -50 347.90

40kulm2 „_ . ,

T.02 asfaltová komunikace skladba K.01 : 1

1027 s
022 snnnn ,

66 574371111R0 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a m2 —2 04500000 ' W„a -341 515.00
DW 8 cm

. v _

T.02 asfaltová komunikace skladba K.01 t 2

1022.5‘2
045 00000

 l__qusgm
495.715.4155]

Poznámky uchazeče k dání   
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2

 

 

Stavba :
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

 Číslo smlouvy:

 10547/2018/OIMH
 

zhotovitele:

 
40ŘP0708-18

 
Změnu předkládá:  AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

 
Dne: 15.10.2018

 

 
Název změn:

B 01 komunikace - frézování vozovky, bourání obrubníků

pod podkladními vrstvami a změna složení podkladní vrstvy

 Změna zahrnuje:

Neobsažené práce v původním rozpočtu z důvodu zakrytých konstrukcí.

 
Zdůvodnění změny a nové řešení:

1) Rozdílná vrstva živičných vrstev - předpoklad do 7,5 cm, skutečnost 15 cm. 2)
Podkladní vrstvy komunikace - předpoklad kamenivo v celém profilu, skutečnost 80% betonové panely a
dobetonávky, 20% kamenivo. Obsahem změny je odpočet 80%

plochy. Přesuny hmot nejsou dotčeny.

obrubníků zakrytých pod živičným krytém a betonovou plochou.

kameniva a přípočet 80% bourání panelové

3) Bourání

 

Cena víceprací řešených ZL č. 2

 Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"

Příloha 2 + 3: foggrafíe skutečného stavu

 

Příloha č.1: "VCP — ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"

Příloha 2 + 3: fotografie skutečného stavu

 
Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"

Příloha 2 + 3: fotografie skutečného stavu

114177,55 Kč
 

 

 

35 795,68 53

7 981,23 Kč

 

 Cena po změnách řešených ZL č. 2

157 954,46 Kč

 

Odsouhlašení změn:

 
Stanovisko zhotovitele:

 

Stanovisko projektanta:

 

Stanovisko TDI:

 

Stanovisko investora: 
 

AWT Rekultivace a.s.

Studio—D s.r.o., Opava

M-l-S-E Dozorování staveb

s o s rava

Měst obvod MorOstrava a Přívoz  
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Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-l8

Změnu předkládá: AWY Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 15.10.2018

 
 

 

Název změn:

Bourání pískoviště

 
Změna zahrnuje:

Předpokládaná konstrukce - obrubníky.

Skutečnou konstrukci pískoviště - betonová vana s betonovými stěnami výšky 40 cm a šířkou 15 cm.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

ozelenění plochy. Dno pískoviště je v hloubce 40 cm.

Předmětem změny je odpočet původně předpokládané konstrukce. Byla spočítána kubatura bouraných stěn

betonové vany včetně odvozu na skládku a skládkovné. Dno vany pískoviště nebylo bouráno vzhledem k

 

ny
Cena víceprací řešených ZL č. 3

 Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"

Příloha 2, 3, 4: fotografie skutečného stavu
 

 

10 630,13 jg

 

 

 
Cena po změnách řešených ZL č. 3

10 630,13 Kč
 

Odsouhlašení změn:

 

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta: Studio-D s.r.o., Opava

 

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Město v 
 

Stanovisko TDI: M-l-S-E Dozorování staveb
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Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/OIMH zhotovitele: 40ŘP0708-l8

Změnu předkládá: AWT Rekultivace aš, Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 15.10.2018

Název změn:

B 04 (parcela č. 2887/35)

 
Změna zahrnuje:

Změna obsahuje rozdíl v tloušťce bourané betonové plochy v celém rozsahu včetně odvozu suti a

skládkovného. Rozdíl 4cm v tloušťce konstrukce v celé ploše, předpoklad 24 cm. Skutečnost 28 cm.

 

Změna obsahuje rozdíl

Zdůvodnění změny a nové řešení:

skládkovného. Rozdíl 4cm v tloušťce konstrukce v celé ploše, předpoklad 24 cm. Skutečnost 28 cm. Skutečná

tloušťka konstrukce byla zjistitelná až při provádění bouracích prací.

v tloušťce bourané betonové plochy v celém rozsahu včetně odvozu suti a

 

ny
Cena víceprací řešených ZL č. 4

 Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"
10 616,94 K_č

Příloha 2, 3, 4: fotografie skutečného stavu
 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 4

10 616,94 Kč 
 

Odsouhlašení změn:

 

 

Stanovisko zhotovitele:
AWT Rekultivace a.s.  

 

 

Stanovisko projektanta:
Studio-D s.r.o., Opava

  

 

 

Stanovisko TDI:

  

M-I-S-E Dozorování staveb

 

 

Stanovisko investora:    

 

Statutární město Ostrava

Městobvod MorOstrava a Přívoz
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ZMĚNOVÝ HST č. 5
 
 

 

 

   
 

 

Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-l8

Změnu předkládá: AWT Rekultivace as” Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 15.102018
 
 

 

Název změn:

v-v

Demontáž obrubníků hrlstě a doskočiště(parcela č. 2887/35)

 
Změna zahrnuje:

Neobsažené práce v rozpočtu. Obrubníky lemující hřiště a doskočiště na parcele č. 2887/35.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Změna obsahuje metráž obrubníků na výše uvedené parcele, které byly zakresleny v plánu bouracích prací, ale

původně nebyly určeny projektovou dokumentaci k likvidaci.

 

ny
Cena víceprací řešených ZL č. 5

Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"
12 984,09 K_č

Příloha 2, 3, 4: fotngrafie skutečného stavu

 

 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 5

12 984 09 Kč 

    

 

Odsouhlašení změn:

 

   

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

   

Stanovisko projektanta: s.r.o., Opava

   Stanovisko TDI: M-I-S-E Dozorování staveb

 

Stanovisko investora: tatutárni město Ostrava
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Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708—18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace ask, Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.11.2018

Název změn:

Úprava plochy parkoviště a komunikace na ulici Na Jízdárně

 

Změna zahrnuje:

Směrová úprava komunikace a zpevněné plochy na základě požadavku zástupce investora, z důvodu odstupu

parkovacích mist od oplocení na ulici Na Jízdárně.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Ke směrové úpravě dochází na základě požadavku majitele oplocení, který požaduje odstup od oplocení 70 cm.

K úpravě dochází v čase, kdy byly částečně položeny silniční obrubníky zpevněné plochy a komunikace. Při

posunu obrubníkú na straně komunikace bylo nutné odbourat betonové konstrukce v místě zelených ploch, do

kterých zasahuje nová trasa silničních obrubníkú.

 

Cena víceprací řešených ZL č. 6

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET s VYKAZEM VYMER" 32 015,58 K_č

 

 

 

 

__
 

 

Cena po změnách řešených Zl. č. 6

 32 015,58 Kč
 

Odsouhlašení změn:

 

   

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

.............. 

Stanovisko projektanta: Studio-D s.r.o., Opava

   

 

Stanovisko TDI: M-I-S-E Dozorování staveb

   
 

Stanovisko investora: a u arm mesto strava

Městobvod MorOstrava a Přívoz
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa

Objekt: Posun silničního obrubníku u plotu MŠ

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

        
 

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Zpracoval:

Místo:
Datum: 12. 11. 2018

. Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
32 015,58

1 Zemní práce
32 015,58

1132021 1 1 R

25 R 00 Vytrhání obrub obrubnlků silničních m 87,0000 45,00 3 915,00

130901111R

33 R 00 Bourání konstrukcí kamenných na MV ve vykopávkách m3 2,0000 1 426,54 2 853,08

"Odstranění betonů z výkopu rýhy - u plotu MS:" 2 20000

132201212R

35 R 00 Hloubeni rýh ado 60 cm v her;? do 50 m3, STROJNĚ m3 9,2500 250,00 2 312,50

"Odkopávka kraje silnice - u plotu MS:" 0,5'0,5'45 11,2500

"Odpočet betonových bloků:" -2
-2,0000

Součet
9,2500

162701105R

46 R 00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,2500 120,00 1 350,00

2+9,25
11,2500

162701109R

47 R 00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 112,5000 8,00 900,00

(2+9,25)*10
112,5000

171201201R

54 R 00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 11,2500 10,00 112,50

199000002R

62 R 00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,2500 50,00 562,50

917862111R

143 R 00 Osazení stojat. obrubbet. s opérouJože 2 C 12/15 rn 87,0000 230,00 20 010,00

"Znova osazeni silniční obruby - u plotu MS:" 51 51 ,0000

"Znova osazení silniční obruby - u plotu fa Ha.Em:" 36 36,0000

Součet
87,0000

Celkem
32 015,58
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Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 15.10.2018

Název změn:

Horkovod VEOLIA

 Změna zahrnuje:

Odpočet nerealizované části díla na rekonstrukci kolektoru ve kterém jsou uloženy horkovody. Obsahuje

práce na sondách k zjištění stavu kolektoru na ulici Na Jízdárně (slepá ulice).

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Změna obsahuje odpočet nerealizované částí díla na rekonstrukci kolektoru ve kterém jsou uloženy horkovody.

Obsahuje práce na sondách a opravách dle požadavků zástupců firmy VEOLIA, na základě kterých bylo

rozhodnuto, že nebude realizováno nově zastropeni kolektoru.

 

ny
Cena víceprací řešených ZL č. 7

Příloha č.1: "MNP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"
-228 673,23 Kč

Příloha fotografie 1 — 7 - sonda č. 1

Příloha fotografie 8 - 11 - sonda č. 2

 

 

 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 7

-228 673,23 Kč 
 

Odsouhlašení změn:

  
 

AWT Rekultivace a.s.
Stanovisko zhotovitele:

   

 

Studio-D s.r.o., OpavaStanovisko projektanta:

   

 

   

Stanovisko TDI: M-I—S-E Dozorování staveb

.........
 

Stanovisko investora: a u arm mes O s rava

Městobvod MorOstrava a Přívoz
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Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna — 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 15.10.2018

Název změn:

Bourání klepáčů a sušáku na prádlo

včetně bourání dlažby a obrubníků

 

Změna zahrnuje:

Práce vyvolané požadavkem objednatele a neobsažené v projektové dokumentaci.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Při pochůzce na kontrolním dnu byl vznesen požadavek na základě žádosti obyvatel na demontáž klepáčů a

sušáku na prádlo.

 

Cena víceprací řešených ZL č. 8

Příloha č.1: "VCP - ROZPOCET S VYKAZEM VYMER" 9 682,44 K_č

Příloha 2, 3, 4: fotigrafie skutečného stavu

 

 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 8

9 682,44 Kč 
 

Odsouhlašení změn:

 

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta: Studio-D s.r.o., Opava

 

Stanovisko TDI: M-l-S-E Dozorování staveb

 

Stanovisko investora: a u arm mes o S rava

Městobvod MorOstrava a Přívoz     
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Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/OIMH zhotovitele: 40ŘP0708—18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 8.11.2018

Název změn:

Úprava šlapákových tras, palisád

a schodišťových stupňů

 Změna zahrnuje:

Vypuštěni části nástupní plochy z ulice Zelené, úpravu na průběžný chodník ze šlapáků. Dále rozšíření úpravy z
ulice Na Siroké prodloužením opěrné zídky z palisád, nové šlapákové trasy a vybudování schodišt'ových
stupňů.

 
Zdůvodnění změny a nové řešení:

K úpravě šlapákové trasy z ulice Zelené došlo z důvodu vypuštění vstupní prefabrikované brány. Byla
vypuštěna plošina a nahrazena průběžným chodníkem ze šlapáků. Na 9. kontrolním dnu došlo k upřesnění trasy
2A ze šlapáků šířky 60 cm, rozšíření opěrné zídky z palisád a překonání výškové úrovně schodišt'ovými stupni udomu na ulici Na Široké.

 

 

 

Cena víceprací řešených ZL č. 9

Příloha č.1: "MNP - ROZPOCET s VYKAZEM VYMER"
-7 334,60 &

Příloha č.1: "vcp . ROĚÉCET s WKAZEM VYMER"
50 388,99 Kč 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 9

43 054,39 Kč
 

 
Odsouhlašení změn:

 
Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta:

 

Stanovisko TDI: M-l-S-E Dozorování staveb

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Méstobvod MorOstrava a Přívoz    



ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa

Objekt: Změna šlapákových ploch

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

       
 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.
Zpracoval:

Místo:
Datum: 7. 11. 2018

„ Množství Cena
Č. KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
-7 334,60

1 Zemní práce
-1 067,76

122202202R

30 R 00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 4,9235 77,95 -227,88

"B.07 — výkop zeminy — chodníky :" -5‘3,5'0,3 -5.2500

"8.08 — výkop zeminy — šlapakove trasy r"

(7,85+3,8)'0,6'0,15+7,1*1,2'0,15 2,3265

Součet
-2.9235

122202209R

31 R 00 Příplatek za Iepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 .2,9235 10,00 -29,23

162701105R

46 R OO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 -2,9235 120.00 —350,82

"8.07 — výkop zeminy — chodníky :" -5"3,5‘0,3 -5.2500

"3.08 — výkop zeminy - šlapákove trasy :"

(7,85+3,8)'0,6'0,15+7,1'1,2'0,15 2.3265

Součet
-2,9235

162701109R

47 R 00 Příplatek k vod. přemístění hor.1—4 za další 1 km m3 29,2350 8,00 -233,88

171201201 R

54 R 00 Uložení sypaniny na skl.—modelace na výšku přes 2m m3 -2,9235 10,00 -29,23

181101102R

58 R 00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 -2,4goo 1030 -25.65

"K.05 Dlažba betonová velkoformátová šedá Edef = 30

MPa :" —18
-18,0000

"K.06 Šlapáková trasa šířky 1,2 m :" 7,1'1,2 8,5200

"K.07 Šlapáková trasa šířky 0,6 m :" (7,85+3,8)'0.6 6,9900

Součet
-2,4900

182001111R

61 R 00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině m2 -2,4goo 10,00 .2430

"Položka pořadí 58 :" -2,49 -2,4900

199000002R

62 R 00 Poplatek za skládku horniny 1— 4 m3 -2,9235 50,00 —146,17

"Položka pořadí 46 :" -2,9235 -2,9235

5 Komunikace pozemní -6 266,84

564801112R

87 R 00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 -18,0000 39,11 -703,98

"K.05 Dlažba betonová velkoformátová šedá Edef = 30

MPa :" -18
-18,0000

564831111R

88 R 00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 15,5100 76,26 1 182,80

"K.OG Šlapáková trasa šířky 1.2 m :" 7,1'12 8,5200

"K.07 Šlapáková trasa šířky 0,6 m :" (7.85+3.B)"0.6 6,9900

Součet
15,5100

564861111R Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm.

92 R T2 štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 -18,0000 141 ,15 -2 540,70       
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa

Objekt: Změna šlapákových ploch

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

 

     
    

 

 

 

 

 
 
 

 

         
 

 

     
    

 

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.
Zpracoval:

Místo:

Datum: 7. 11. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ “$$$ jedžgtrkívá Cena celkem

"K.05 Dlažba betonová velkoformátová šedá Edef = 45

MPa :" -18
-18,0000

L 114|R [59246154R lDlažba betonová plošná 600/400/80 šedá |m2 [ -2,e145| 499,00 -1 304,6fi
"K.05 Dlažba betonová velkoformátová šedá Edef = 30

MPa :" -18'1,05
-18,9000

"K.06 Šlapáková trasa šířky 12 m :" 7,1'1,2'1,05 8,9460

"K.07 Šlapáková trasa šířky 0,6 m :" (7,B5+3,8)'0,6'1.05 7,3395

Součet
-2,6145

596811111R

105 R 00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva tež. m2 4530000 220,00 -3 960,00

"K.05 Dlažba betonová velkoformátové šedá Edef = 45

MPa :" -18
-18,0000

596911111R

108 R 00 Kladení šlapáků do lože v rovině m2 155100 67.06 1 040,10

"K.06 Šlapáková trasa šířky 1,2 m :" 7.1‘1,2 8,5200

"K.07 Šlapáková trasa šířky 0,6 m :" (7,85+3,8)'0,6 6,9900

Součet
15,5100

596921191R

109 R 00 Příplatek za výpl.pár veg.bet.d|aždic ornicl m2 0,5592 35,00 19,57

"K.07 Šlapáková trasa šlřky 0,6 m :" (7,85+3.8)'0.6‘0,08 0,5592

Celkem

-7 334,60
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Rozeočer s WKAZEM WMÉR

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa

Objekt: Palisády a schodiště

 

   
     
 

 
   

     

 

 
   

     

 

 
   

     

 

 

 

 

 

         
 

 
        

 

 

 

 

 

            
 

 
   

     

 

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Zpracoval:_

Místo:

Datum: 7. 11. 2018

C. KCN Kód položky Popis MJ “ggažšgí jedgštrkívá Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV
50 388,99

1 Zemní práce

13 534,63
1 30001 101 R

32 R 00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni m3 3,1000 330,00 1 023,00

"Výkop zeminy pro betonové palisády :" 2,2 2,2000

"Výkop zeminy pro schodíště :" 1,5'1,5‘0,4 0,9000

Součet
3,1000

130901121R

34 R 00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 1,2160 7 029,35 8 547,68

palisády

(20+10,4)'0,2'0,2
1,2160

133201 101 R

39 R 00 Hloubenl Šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,1000 660,00 2 046.00

"Výkop zeminy pro betonové palisády :" 2.2 2,2000

'Výkop zeminy pro schodiště :" 1,5“1,5'0,4
0,9000

Součet
3,1000

133201 101 R

40 R 00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 3,1000 10,00 31,00
161 101 101 R

43 R 00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,1000 58,00 179,80

162301 101 R

45 R 00 Vodorovně přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 3,3280 55,00 183,04

"obsyp palisád :" (10,4'0,4'0,2'2)'2
3,3280

162701105R

46 R 00 Vodorovné přemístění výkopku z hor,1-4 do 10000 m m3 3,1000 120,00 372,00

"Výkop zeminy pro betonové palisády :“ 2,2
2,2000

"Výkop zeminy pro schodiště :" 1,5'1,5'0,4
0,9000

Součet
3,1000

162701 109R

47 R 00 Příplatek k vod. přemístění hor_1—4 za další 1 km m3 3,1000 8,00 24.80
"Výkop zeminy pro betonové palisády :" 2.2

2,2000

"Výkop zeminy pro schodiště :" 1,5'1,5'0_4
0,9000

Součet
3,1000

1 671 01 1 02R

52 R 00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1,6640 55,92 93,05

"obsyp palisád :" 10,4’0,4*0,2‘2
1,6640

1671 01 1 03R

53 R 00 Přeložení nebo složení výkopku z hon—4 m3 1,6640 55,00 91,52

"obsyp palisád :" 10,4‘0,4"0,2‘2
1,6640

1 71201201 R

54 R 00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 3,1000 10,00 31,00
"Wkop zeminy pro betonové palisády :" 2,2 2,2000

"Vy'kop zeminy pro schodiště :" 1,5'1,5'0,4 0,9000

Součet
3,1000

1 75101201 R

57 R 00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,6640 547,92 911,74

1,6640

 

“obsyp palisád :" 10,4'0,4'0,2'2
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Rozeočer s szm VÝMÉR
Stavba: Regenerace sídliště Šaíamouna 7. etapa

Objekt: Palisády a schodiště

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Zpracoval:_

Datum: 7. 11. 2018

 

     
    

 

 

     
    

  

  

 

 

        

 

 

 
    

    

  
  

 

 

 
     

    

 

Místo:

Množství Cena

'
'

Ik

Č. KCN Kód polozky
POPIS

MJ celkem jednotková Cena ce em

2 Zakládání

627,00271531 1 1 3R

70 R 00 Polštář základu z kameniva hr, drceného 16—32 mm m3 0,9500 660,00
627,00"palisády :" 0,35

0,3500

"schodiště :" 1,25'1,2'0,4

0,6000

Součet

0.9500

4 Vodorovné konstrukce

10 808,00
1 001 012 435124111 Montáž schodišťových stupňů

kus 4,0000 434,00
1 736,001 002 593 593737560 stupeň schodišťový 150x350x 1200

kus 4,0000 1 890,00
7 560,00Přlplatek cenám montáže prefabrikátů za práce maleho

1 004 012 959991111 rozsahu do 5 kusů jednotlivě
kus 4,0000 378,00

1 512,00

5 Komunikace pozemní

524,16568111111R

94 R 00 Zřízení vrstvy z geotextilie Skl.do 1:5, š.do 3 m m2 12,4800 20,00
249,60"palisády :" 10.4'1,2

12,4800L 11is '69366198R lGeotextilíe FILTEK 300 glm2 s. 200cm 100% PP |m2 | 12.4800] 22.00] 274.55]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 895,20338920022R

1 005 R 00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm m 10,4000 288.00
2 995,20

1 006 R 59228484R Palisáda betonová - 3/100 pflmdni
kus 60,0000

365,00
21 900.0060

60.0000

Celkem

50 388,99
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ZMĚNOVÝ LIST č. 10
 
 

 

 

   
 

 
 
 

 

Nerealizovaná vstupní brána

Stavba:
Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 23.10.2018

Název změn:

 Změna zahrnuje:

ulic Zelená a Na Jízdárně (slepá ulice).

Na základě rozhodnutí zástupce odběratele nebude realizována prefabrikované vstupní brána do vnitrobloku

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

ulic Zelená a Na Jízdárně (slepá ulice).

Na základě rozhodnutí zástupce odběratele nebude realizována prefabrikované vstupní brána do vnitrobloku

 

Cena víceprací řešených ZL č. 10

 Příloha č.1: "VCP — ROZPOCET S VYKAZEM VYMER"

 

 

 

-196 811,71 Kč
 

 

 

 

 Cena po změnách řešených ZL č. 10

-196 811,71 Kč
 

Odsouhlašení změn:

 

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta: tudio-D s.r.o., Opava

 

Stanovisko TDI: M-I-S-E Dozorování staveb

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Městobvod MorOstrava a Přívoz 
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Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/OIMH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu Předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 23.10.2018

Název změn:

B 1 - Sanace komunikace a chodníků

nerealizované práce na ulici Na Jízdárně (slepá ulice)

 

Změna zahrnuje:

Nerealizované práce na ulici Na Jízdárně.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Změna zahrnuje nerealizované práce na sanaci podloží chodníků a komunikace.

 

Cena víceprací řešených ZL č. 11

Příloha č.1: "MNP - ROZPOCET s VYKAZEM VYMER" -99 275,31 5g

 

 

 

 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 11

 -99 275,31 Kč
 

Odsouhlašení změn:

 

 

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta:

 

Stanovisko TDI: M-I-S-E Dozorování staveb

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Městobvod MorOstrava a Přívoz      
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Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa

Číslo smlouvy: objednatele: 10547/2018/01MH zhotovitele: 40ŘP0708-18

Změnu předkládá: AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 14.11.2018

Název změn:

Zpevněná plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

Demontáž panelové plochy a realizace dlažby HYDROSET

 

Změna zahrnuje:

Demontáž stávající panelové plochy, odstraněni neúnosného podkladu, zabezpečení podzemní sítě ve správě

firmy VEOLIA, realizací únosné podkladní vrstvy a zámkové dlažby z tvarovek HYDROSET. Celková plocha je

250 m2.

 

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Změna byla vyvolána požadavkem odběratele k opravě plochy bezprostředně navazující na slepou ulici Na

Jízdárně. Stávající panelová plocha je degradovaná a nesouroda', část plochy z ulice Na Široké je již upravena

dlažbou HYDROSET a doplněním dlažby se dosáhne estetizace celé plochy.

 

 

Cena víceprací řešených ZL č. 12

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VYMÉR"
418 041,85 ISŠ

 

 

 

——
 

 

Cena po změnách řešených ZL č. 12

 

 418 041,85 Kč
 

Odsouhlašení změn:

 

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

 

Stanovisko projektanta:

 

Stanovisko TDI:

 

Stanovisko investora: Statutární město Ostrava

Městobvod MorOstrav     



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Regenerace sídliště Salamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část ZL 12 - Zpevněná

  

   

 

  

Stavba: plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

Objekt: ZL 12 - Zpevněná plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

JKSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 26.10.2018

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: |č: 47676175

AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 418 041,85

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
418 041,85

DPH základní 21 ,00% ze 418 041,85 87 788,79

snížená 15,009; ze 0,00 0,00

[Cena s DPH v CZK 505 830,64

ĚoÉdarit if if 77 W * 'zpfivaa" *? * * ''''' j

Patumepodgía ,Ěítkoř, „ \ \Pattha po

í'tíbjedň'avatéi ÍVÍ rĚto'viTél * ý ''''' " "

PENN) a Podpis? „ ,7 ,* Razítko „ 9%th a RQdPiSI, „ĚZÍtLQ
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená — 1. část ZL 12 - Zpevnéné

Stavba: plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

Objekt: ZL 12 - Zpevněná plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

Místo: Datum: 26.10.2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 418 041,85

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 418 041,85

 



 

ROZPOČET

Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část ZL 12 - Zpevněná

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: , ,

plocha u nakladove rampy restaurace KENKEN

Objekt: ZL 12 - Zpevněná plocha u nákladové rampy restaurace KENKEN

Místo:
Datum: 26.10.2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem7[CZK]

Náklady z rozpočtu 7 , 77 777 , 418 04185

777716 l K70051110201201 lvygyeenístavby ":3” 1,0001 4 000,00 4 000,070

15 K 00521710201201 Zabezpečení podzemníchsítíveoua ":7” 1,000‘ 7 500,070 7 5007,00

17 7K 00523 R01 Zkoušky a revize 7:13” 1,000 70700,070 7 000,00

178 K 07052410101201 Dokumentace skutečného pro7v7eden1'77 “É“ 1,000 2 000,00 2 0070,00

19 K 005241020R01 Geodetické zaměření skutečného provedení “:" 1,000 470007,070 4 000,00

' " """ 00 t dkl d 1. d 2, b , |. 22 ** ' *** *1 K 1131094221200 c1117 77171775217150 a " P "a 50 '“ em" t 1112 250,000 236,80 59 200,00

2 K 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 125,000 77,95 9 743,75

3 K 122202209R00 Příplatek za lep1v0st7- odkop pro silnice v hor73 m3 125,000 10,00 1 250,00

7 7 7 7777 Vd t ’777k 4 777 7 7 77 77 7774 K 162701105R00 13035177”7'37"" ční Vyk°p " z 7h°771 ‘77 m3 125,000 120,00 15 000,00

77 7 7 777 7P W777 7 7 7 77 7 7 7 77777 775 K 1627011091200 kgplate V°d pfem'7757ém7 h°7r'1 4 za 67777 1 m3 1 250,000 8,00 10 000,00

7% 716270219917007 7P7m)lateK77207skla'c71K7u7ze17niny 7 777 785 125,0007 77 8,00077 7 7 7107000,%
77 Ul V Vs ' 7k '- d rv 7 77 7 7777 7 77 77 7

, 7 K 171201201R00 příští; ypamny "as l mo Glace "a WSK" m3 125,000 10,00 1 250,00

7777 Hloubeni kabelových Zapažených i 7 7 7 7 77 77 7 7 7 77777

8 K 460150013 nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 35 cm, v m 15,000 114,00 1 710,00

77777 77 77 7 77 hornině tř 3 7777 777 7 *

P dk * "*** ** * '9 K 5647821111200 9171711:fgržšdsrtteífgfcfopgzzwrem “mšťky 30 m2 250,000 254,56 63 640,00

10 K 564801112R00 Podklad ze štěrkodm' po zhutnění tloušťky 4 cm m2 250,000 39,11 9 777, 50

714 7K 75641$111271E1717 7Z7ésy7p spar dl7aiby7119117650: štk 48 7 717112 250,000 7 77 7 575,007 7 777 77713777750,7007

12 K 5962150411200 $“"" Zámkm'é dlažby " 8 cm7d° dně t7 5 m2 250,000 240,00 60 000,oo

* ZA RAV 1 , ** * ***** *** *f* ** ** ' *13 M 59245031 1200 zanr/zoob/JŽŠAC TVÁRNICE Hydroset m2 262,500 350,50 92 006,25

20 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 110,250 38,00 4 109,570

7271 K797790781121127007 Pn7p1a7t7e7l7<k7odvarza kazdý další 1 1211717 7 :77 1 5473, 500 7 77 8,007 777 77 127348,00

22 K 979990001 R070 Poplatek za skládku stavební suti t 110,72750 750700 5 512,7502 P ,,,,, , * _ř r_i, „*

23 1319919223011 52211243“”7° pozemní komunikace s k'ytem t 197,260 122, 50 24 164, 35J
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