
DODATEK Č.1SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0390/2018
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: ...

l.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem:

zastoupeno:
lČ:

Kontaktní osoba:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou města

00304450

Mgr. Alice Kopecká, pověřená vedením odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

Ing. Milada Chudárková, stavebnitechnik správy majetku,
investic a strategického rozvoje

dále jen nObjednatel"

2. Ing. Jiří Škrabal

se sídlem

jednající:

zápis v OR:
lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

lng.jiňŠkrabal

48476684

CZ6306012031

,,STAVEBNÍ ÚPRAVY ZASTÁVKY MHD V ROKYTNICI
NAZEV VEREJNE ZAKAZKY U Č. P. 273 - PD"

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEjNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO RÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
g

.-.. ..

MÍSTO PLNĚNÍVZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ



PREAMBULE

Smluvnlstra ny shodně prohlašují, že dne 21. 06. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele
0390/2018, dále jen ,,smlouva o dílo". Předmětem smlouvy o dílo je vypracovat pro objednatele
projektovou dokumentaci pro územní řízeni {DUR), stavební povoleni (OSP) a pro prováděni stavby
{DPS), spočívajÍcÍ ve stavebních úpravách stávajÍcÍ autobusové zastávky v Rokytnici u Vsetína, včetně
inženýrské činnosti a autorského dozoru, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

ČI.I

1. výše uvedené smluvní strany se dohodly, Že ve ,,smlouvě o dílo", z důvodu zdlouhavých jednání
s vlastníky dotčených pozemků a složitých majetkoprávních vztahům vztahujicich se k dotčeným
pozemkům, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. v současné době také
probíhá zpracování potřebného vyjádření, vztahujÍcÍ se k souladu stavby s platným územním plánem
a z tohoto důvodu nebylo dosud, ze strany objednatele, možné podat žádost o vydání rozhodnuti o
umístěM stavby a následně požádat o stavební povolení.

2. Článek lV. Doba a místo plnění nově zni:

Požadovaná dodací lhůta
a) termín zahájerúpraci: 21. 06. 2018
b) termín dokončení prací: 295 dnů ode dne uzavřenIsmlouvy q dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 11. 04. 2019.
ČI. JI.

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo,, nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále
v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a
byly splněny podmínky pro její platné uzavřeni stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zá koňa),
když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla
svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015,
učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomi, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytová ni informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). Zhotovitel soUh|así se zpřístupněnÍm Či zveřejněním celého tohoto dodatku v
jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejÍcÍch. Tento dodatek
podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

5. Tento dodatek č. 1 ,,smlouvy q dílo" je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu,
podepsaný oprávněnými zástupci sm|ljvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele',\ ,l
Ve VsehĹě d;e: ) 14j 01, 2019

, ůÁ
město Vsetín
Mgr. Ing.jiři Růžička
starosta

za zhotovitele:

VŽelechovicIch n/Dř. dne, ,1· /r J0/ ý
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