Casovy harmonogram realizace dila

rok 2018 2019 2020
mésic 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10
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001 - Zemni prace

002 - Zaklady

003 - Svislé a kompletni konstrukce

|OO4 - Vodorovné konstrukce

061 - Upravy povreht - vaitini

063 - Podlahy a podlahové konstrukce

094 - LeSeni

095 - Dokoncovaci konstrukce

096 - Bourani

711 - Izolace proti vodé
762 - Konstrukce tesarské

765 - Krytiny fvrde

766 - Konstrukce truhlarské

766-1 - Vitraze

766-2 - Inventar

767 - Konstrukce zamecnicke
82 la

799 - Svitidla, textil
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