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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
  na stavbu 

LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II. 

a 

                                                Příkazní smlouvy 
uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ, část II. 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Město Luhačovice 

Adresa:     nám. 28. října 543, 763 16 Luhačovice 

IČ:      00 284 165 

DIČ:      CZ00284165  

Zastoupený:     Ing. Marian Ležák, starosta 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Šůstek 

Tel.:      577 197 444,  602 528 418 

E-mail:     sustek@mesto.luhacovice.cz 

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal     

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

Zápis v obchodním rejstříku:   - 

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxxxxxxxx 

Jednající:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.09.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Luhačovice, 

rekonstrukce ulice Nádražní, část II (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 

30.05.2018. Po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu 

plnění díla z důvodu časové náročnosti vyřešení majetkoprávních vztahů u dotčených 

pozemků 

 

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo a příkazní smlouvě: 

 



 

 

 2 

 

V článku smlouvy č. IV: Čas a místo plnění závazků se mění odstavec 1 tak, že nově zní: 

 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
1. Termín plnění SoD: 

 a) předání 1 x  DSP potvrzené stavebním úřadem a                                   

          předání 5 x kompletní  DSP/PDPS                                                            

          předání kompletní PD DSP/PDPS v elektronické podobě = 2x CD do 

do 30 dnů od získání souhlasů se stavbou od všech majitelů dotčených 

pozemků (souhlasy zajišťuje Objednatel)     

  

       

      Termín plnění příkazní smlouvy: 

       předání stavebního povolení (DSP) s doložkou nabytí právní moci do: 

do 180 dnů od předání kompletní DSP/PDPS                       

 
             

                                                         

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti 

a účinnosti. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvním stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran. 
 

V Luhačovicích dne 11.01.2019 

 

 

Objednatel - příkazce:                                              Zhotovitel - příkazník:  

    

 

 

 

 

                                                                                              

 

 ………………………………….                             ………………………………… 

       Město Luhačovice     Ing. Jiří Škrabal 

       Ing. Marian Ležák 

        

 


