

Ev. č. :    0294/2016


G       :    S/2016/00273

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 38/2016/OMM
uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM 
IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 
ČS, a.s.,
Č.účtu : 

1767241349/0800

 (dále jen „objednatel“)

2. Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Adresa: 

Svornosti 86/2 , 736 01 Havířov – Město 

Zastoupená : 
Ing. Rostislav Dohnal

IČ: 


646 18 633

DIČ:


CZ64618633

Bankovní spojení: 
KB a.s., pobočka Karviná, exp. Havířov

Č. účtu: 

19-3525730237/0100

Zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14221
(dále jen „zhotovitel“)

Akce :
„Projektové dokumentace- rekonstrukce sociálních zařízení“ 
1) ZŠ dr. M. Horákové  -  rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově
2) Část „A“ – KD Kopřivnice (KOZ I) – rekonstrukce sociálních zařízení  

3) Část „B“ – KD Kopřivnice (KOZ I) – rekonstrukce sociálních zařízení 

Smluvní strany se dohodly  na Dodatku č.1 ke SOD č. 38/2016/OMM uzavřené dne 16.09.2016.  Tímto dodatkem se upravuje čl. 5. Termín plnění.  
5. Termín plnění 

Znění odstavce 1. se mění na :
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dohodnutých termínech:

Zahájení prací 






po podpisu SOD

                                           ( předpokládaný termín podpisu SOD 19.09.2016)

Dokončení a předání kompletního díla 



10.02.2017


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.  

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 
    Za objednatele v Kopřivnici 


Za zhotovitele v Havířově   
    dne  :



     

dne : 

    


…..…….………………………         

    …….……………………………..          

            Ing. Kamil Žák  

Ing. Rostislav Dohnal

       vedoucí  OMM                                        
                jednatel společnosti 
