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zpracovaný v souladu s

„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: Půdní vestavba

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínské stavby a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. Zápis 2. kontrolního dne 18. 4. 2018, 3. kontrolního dne 2. 5. 2018

3.2. Zápis ve SD

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Záměna střešních oken, odvětrání CHÚC

Popis:
Dle požadavku HZS při projednání PBŘ se upravuje počet střešních dřevěných oken 
na odvětrání CHÚC na 3 ks, tzn. na chodbě se osadí místo 2 ks oken s ovládáním 
EPS 3ks oken se stejnými parametry, tj. det. 210 o rozměru 780/1400 mm, ovládání 
na EPS, roleta, zaskl. iz. sklo, zateplovací sada D + M.

Odůvodnění:
Při projednání projektu s HZS dochází k doplnění počtu střešních oken na chodbě 
k odvětrání v případě kouře při požáru na 3 ks. Okna jsou ovládaná ústřednou na 
základě pokynu z kouřového čidla.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



Úprava podkladní vrstvy podlahy

Popis
Po odbourání konstrukčních vrstev stávajícího střešního pláště byl zjištěn rozdíl 18 
cm mezi předpokládanou výškou stropní konstrukce a skutečností. Část stávajícího 
násypu se ponechá ve výšce cca 70-80mm. Na tuto vrstvu se položí geotextilie 
200g/m2, na ni se položí 2x PE folie 0,05 s přesahy a přelepením (pro zábranu proti 
zatečení). Na této folii bude položena vrstva pěnobetonu potěr PORIMENT P-300, 
přes 500 m2, tl. 40mm a zbývající souvrství dle PD.

5. Rekapitulace nákladů:

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
Záměna střešních oken a odvětrání 
CHÚC 33 961,43 41 093,33

Jprava podkladní vrstvy podlahy 116 724,49 141 236,60

VÝSLEDNÁ CENA CELKEM 150 685,92 182 329,96

Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši:

Celkem bez DPH 150 686 Kč
DPH 21% 31 644 Kč
Celkem včetně DPH 21% 182 330 Kč

6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny nemají negativní dopad z hlediska postupu výstavby. Provedení 
pěnobetonu umožňuje vyrovnání podlahy na niveletu potřebnou pro provedení 
skladby předepsané projektem. Navrhujeme termín dokončení ponechat v souladu 
sSOD.

Datum:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



7. Stanovisko GP:

Při projednávání PD na HZS se doplňuje odvětrání CHÚC pomocí dalšího střešního 
okna. Rozdíl v niveletě betonové konstrukce stropu byl způsoben větším počtem 
lepenek ve střešním plášti (místy až 8 vrstev) a škvárového násypu pod heraklitovými 
deskami.
Výše uvedení práce představují skutečnosti vyvolané objektivními okolnostmi, které 
nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Provedení 
těchto prací bude ku prospěchu věci a zvyšuje užitnou hodnotu díla. Doporučuji 
k realizaci dohodnutého řešení.

Datum:

Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. 
Jedná se o objektivně nepředvídatelné práce, které nemohly být podchyceny 
v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele. Práce byly vyvolány skutečnostmi 
zjištěnými na místě stavby. Změny byly posouzeny jako nutné pro zlepšení provozu 
školy.

Dle sdělení zhotovitele nebude mít zvýšené množství realizovaných prací vliv na 
termín dokončení stavebních prací a termín dokončení a protokolárního předání a 
převzetí díla dle SOD.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti na stavbě a ceny jsou v souladu 
se SoD a položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou 
stavbu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací v souladu se zněním 
smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je požaduji z hlediska zlepšení 
provozu školy.

Datum:

Přílohy ke změnovému listu:

1. Naceněný výkaz výměr

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180026 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-půdní vestavba na budově školy

Zhotovitel: Zlínské stavby, a.s. IČO: 25317300

K majáku 5001 DIČ:

76123 Zlín

Objednatel: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín IČO: 46276327

Školní 822 DIČ:

76321 Slavičín

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 150 685,92 CZK

Základní DPH 21 % 31 644,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,08 CZK

Cena celkem: 182 330,00 czk

„  ,  06.06.2018
V dne

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 180026 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-púdní vestavba na budově školy List č. 2

Číslo Název

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Celkem bez DPH Základ snížené 

daně
Základ základní 

daně
Stavba 150 685,92 0,00 150 685,92

02 Změnové listy k SoD.půdní vestavba-stavebně konstrukční část 150 685,92 0,00 - 150 685,92

20 Změnový list č.1, střešní okna 33 961,43 0,00 33 961,43

21 Změnový list č.2 .pěnový beton 116 724,49 0,00 116 724,49

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 180026 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-půdní vestavba na budově školy List č. 3

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní HSV 22 704,68 0,09594

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 94 019,81 15,07917

762 Konstrukce tesařské PSV 481,28 0,00000

766 Konstrukce truhlářské PSV 33 480,15 0,00000

150 685,92 15,17511

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 180026 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-půdní vestavba na budově školy List č. 4

Objekt: 02 Změnové listy k SoD,půdní vestavba-stavebně konstrukční část

Rozpočet: 20 Změnový list č.1, střešní okna

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 762341913 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytinym2 
v laťování průřezové, plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 1 
do 4 m2

1,12000 44,00 49,28

Výkaz výměr: odpočet položky 66 ZR: -90,72 -90,72

skutečnost: 91,84 91,84

2 76201 Celkové náklady na vyřezání prvků krovu pro osazení střešního okna ks
vč.osazení a dodávky výměn,úpravy, pojistné folie a laťování

1,00000 432,00 432,00

Výkaz výměr: odpočet položky 64 ZR: -81 -81,00

skutečnost: 81+1 82,00

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské 481,28

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

3 766671321 Okna střešní úprava ostění okna m 4,35000 49,00 213,15

Výkaz výměr: odpočet položky 121 ZR :-353,16 -353,16

skutečnost: 353,16+4,35 357,51

4 766210a Dř.střeš.okno GGL306640,MK08,780/1400mm,ovládání na EPS.oplechov. aks 
lemování EDJ 2000 MK 08 AL plech, roleta,zaskl.izo.sklo zateplovaci sada- 
D+M celkový součinitel prostupu tepla okna 1,0 W/m2K

1,00000 33 267,00 33 267,00

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské 33 480,15

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 180026 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín-půdní vestavba na budově školy List č. 5

Objekt: 02 Změnové listy k SoD,půdní vestavba-stavebně konstrukční část

Rozpočet: 21 Změnový lis t č.2 .pěnový beton

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 632481201 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie- 
zesílená

m2 737,00000 23,00 16 951,00

Výkaz výměr: pěnobeton: 737 737,00

2 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 
80 mm

m 125,08000 46,00 5 753,68

Výkaz výměr: 41,6+1,5+1,4+16,24+1,1 +0,4+46,64+16,2 125,08

Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 704,68

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 213151121R00 Montáž geotextílie m2 737,00000 21,00 15 477,00

4 632442131R00 Potěr Poriment P-300, přes 500 m2, tl. 40 mm m2 737,00750 95,90 70 679,02

Výkaz výměr: 16,6*41,77+9,12*5+1,57*1,15-3,78 737,01

5 693660201e Geotextílie, 200 g/m2 m2 810,70000 9,70 7 863,79

Výkaz výměr: 737*1,1 810,70

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 94 019,81

Zpracováno programem BUILDpower S




