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Změnu vyvolal: GD

x

x

x

Datum

Přílohy: krycí listy a rozpočet - 17str., vyjádření TDI - 1str., zápisy z KD - 82str., zápisy ve SD - 4str.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno

Objekt: SO 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, 
JOŠTOVA 13

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s.

Generální projektant INTAR a.s.

Popis změny:
GD: Změny vznikly na základě upřesnění požadavků budoucích uživatelů.      
AD: Změny vyvolané dodatečnými, aktualizovanýmí požadavky uživatele po dokončení  řízení na přímé dodávky uživatele 
– změna velikosti digestoře, doplnění bezpečnostního osvětlení do dalších místností a upřesnění jeho ovládání a ovládání
rolet (AVT). Upřesnění zásuvek v lavicích v m.č. N02023, které budou v rámci dodávky GD. Dodatečné upřesnění
uživatelem požadavků k peci. Dodatečný požadavek uživatele na čtečku karet do výtahu. Dodatečný požadavek uživatele
na vypínání objektu  (central stop) s ohledem na pracovní činnost uživatele v rámci pracovní doby. AD doporučuje ZL č.9
schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

zapracováno do DPS

N
ák

la
dy

 v
 K

č

Ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.

Náklady na změnu bez DPH 343 135,30

Sazba DPH 21%

Výše DPH 72 058,41 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 415 193,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: Podpis

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Milan Karásek

Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXXXX

Zhotovitel (vedoucí projektu):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: leden/2018

Termín realizace změny:

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Projektant (v technických záležitostech):  XXXXXXXXXX

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXX

-
-

I 
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Stavba: 041_2017

Zadavatel Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

72 058,00

0,00

311 235,30

MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 
13

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00  Brno

Celkem

31 900,00

ZL09 Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky uživatele. 

415 193,00

343 135,30

0,00

-0,30

Za zhotovitele

0,00

0,00

343 135,30

I 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 17

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 + PS 0 343 135 72 058 415 194 100

99 0 0 0 0 0

D.1.1 - D.1 0 31 900 6 699 38 599 9

D.1.4.A 0 0 0 0 0

D.1.4.B+C 0 0 0 0 0

D.1.4.D 0 0 0 0 0

D.1.4.E 0 0 0 0 0

D.1.4.G 0 295 735 62 104 357 840 86

D.1.4.H1 0 0 0 0 0

D.1.4.H2 0 0 0 0 0

D.1.4.I 0 0 0 0 0

PS 01 0 15 500 3 255 18 755 5

0 343 135 72 058 415 194 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00 0

2 HSV 0,00 0

3 HSV 0,00 0

4 HSV 0,00 0

43 HSV 0,00 0

5 HSV 0,00 0

6 HSV 0,00 0

61 HSV 31 900,00 9

611 HSV 0,00 0

612 HSV 0,00 0

613 HSV 0,00 0

614 HSV 0,00 0

615 HSV 0,00 0

Zařízení pro ochlazování staveb, Vzduch  

Zařízení měření a regulace

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

Slaboproudá zařízení

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení, Stavebn      

Vytápění

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Slaboproudá zařízení - EPS, NZS

Building management system

Zařízení vertikální přepravy osob

Celkem za stavbu

Zemní práce

Sanační systém - interiér  ( ostatní )

Sanační systém - interiér - propařování 
zdiva ( 2x cyklus )

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Sanační systém - interiér ( skladba SI 1 )

Sanační systém - interiér  ( skladba SI 2 )

Sanační systém - interiér ( skladba SI 3 )
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616 HSV 0,00 0

62 HSV 0,00 0

621-3 HSV 0,00 0

624 HSV 0,00 0

63 HSV 0,00 0

64 HSV 0,00 0

91 HSV 0,00 0

93 HSV 0,00 0

94 HSV 0,00 0

95 HSV 0,00 0

96 HSV 0,00 0

97 HSV 0,00 0

99 HSV 0,00 0

711 PSV 0,00 0

712 PSV 0,00 0

713 PSV 0,00 0

714 PSV 0,00 0

720 PSV 0,00 0

721 PSV 0,00 0

722 PSV 0,00 0

725 PSV 0,00 0

728 PSV 0,00 0

730 PSV 0,00 0

762 PSV 0,00 0

764 PSV 0,00 0

765 PSV 0,00 0

766 PSV 0,00 0

767 PSV 0,00 0

771 PSV 0,00 0

773 PSV 0,00 0

775 PSV 0,00 0

776 PSV 0,00 0

Sanační systém - chemická injektáž

Úpravy povrchů vnější

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1 - 
SE 3 )

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 4 )

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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777 PSV 0,00 0

781 PSV 0,00 0

782 PSV 0,00 0

783 PSV 0,00 0

784 PSV 0,00 0

786 PSV 0,00 0

799 PSV 0,00 0

M21 MON 295 735,30 86

M33 MON 15 500,00 5

M36 MON 0,00 0

M46 MON 0,00 0

D96 PSU 0,00 0

VN VN 0,00 0

ON ON 0,00 0

Cena celkem 343 135,30 100

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Building management system

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Zemní práce při montážích
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí ks 1,00000 0,00
2 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 0,00
3 005124010R Koordinační činnost ks 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace ks 1,00000 0,00

Dopracování dokumentace pro provádění stavby : 1 1
5 004111020R1 Pasportizace dle metodiky MU ks 1,00000 0,00
6 005123 R Územní vlivy ks 1,00000 0,00
7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  ks 1,00000 0,00
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Ostatní a vedlejší náklady

ZL09 Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky uživatele. 
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 31 900,00
106 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí


 50 x 50 mm
m 580,00000 55,00 31 900,00

Zapravení drážek - drážka pro trubku pr 35 - viz 9e, pol.č.94 : 50 50
Zapravení drážek elektro - viz 9g, kabely KABEL CYKY 3C x 1.5 a KABEL CYKY 3C x 2.5 a 
KABEL CYKY 5C x 1.5 a KABEL CYKY 5C x 2.5: 250+100+50+80

480

Zapravení drážek - viz 9g, 50m 50

Celkem 31 900,00

odpočty 0,00
přípočty 31 900,00

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

ZL09 Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky uživatele. Stavební přípomoci pro elektro.

jakékoliv šířky rýhy,

I I I I 
I I 



ZL09 Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky uživatele. 
REKAPITULACE

přípočty odpočty
ZL09a_dodávka, montáž, koordinace a zprovoznění čtečky karet do výtahu 30 051,30 Kč 30 051,30 Kč 0,00 Kč
ZL09b_dodávka, montáž, koordinace a zprovoznění čtečky karet do výtahu - dodavatel výtahu 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč 0,00 Kč
ZL09c_doplnění rozvaděčů, úprava vypínání CENTRAL STOP 7 099,00 Kč 7 099,00 Kč 0,00 Kč
ZL09d_odpočet a přípočet - změna je vyvolaná koordinací s profesí AVT 48 231,00 Kč 71 171,00 Kč -22 940,00 Kč
ZL09e_doplnění vývodů pro rolety v m. č.2017 a 2023, stmívatelné odvětlení v m. č. 1028,1005 - doplnění DALI předřadníků 33 224,00 Kč 33 224,00 Kč 0,00 Kč
ZL09f_doplnění rozvaděčů, úprava pro ovládání bezpečnostního osvětlení přes AVT, nábytkové zásuvky, změna napětí digestoří 130 615,00 Kč 130 615,00 Kč 0,00 Kč
ZL09h_doplnění k žaluziím 46 515,00 Kč 46 515,00 Kč    
SOUHRN - SOUČET  - elektro 295 735,30 Kč 318 675,30 Kč -22 940,00 Kč

SOUHRN - SOUČET - zařízení vertikální přepravy osob 15 500,00 Kč 15 500,00 Kč 0,00 Kč

311 235,30 Kč 334 175,30 Kč -22 940,00 Kč
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.4.H1

ZL09a_dodávka, montáž, koordinace a zprovoznění čtečky karet do výtahu 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 30 051,30

1 1 MR1/SB3-2XN, řadič v pl. krytu MM1,2 kanály Wieg./TM, včetně montáže ks 1 6 534,30 Kč 6 534,30
1 1

MDD-EM/M-WX/L, duální snímač karet EM/Mifare, ABBTango 1 pozice, bez montáže ks 1 7 239,00 Kč
7 239,00

1 1 Kabel FTP drát CAT5E, 4x2x0,5, vč. montáže m 20 19,00 Kč 380,00
1 1 Kabel kabel napájecí 2x 1,5, vč. montáže m 20 19,00 Kč 380,00
1 1 Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 stíněný, vč. montáže m 30 18,00 Kč 540,00
1 1 Instalační a drobný materiál kpl 1 2 730,00 Kč 2 730,00
1 1 Zhotovení trasy vedení kpl 1 600,00 Kč 600,00
1 1 SW práce HZS 2 364,00 Kč 728,00
1 1 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému HZS 2 364,00 Kč 728,00
1 1 Koordinace s profesí BMS HZS 4 364,00 Kč 1 456,00
1 1 Koordinace s dodavatelem výtahu HZS 4 364,00 Kč 1 456,00
1 1 Individuální a funkční zkoušky kpl 1 7 280,00 Kč 7 280,00

Celkem 30 051,30

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Slaboproudá zařízení
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: PS 01

ZL09b_dodávka, montáž, koordinace a zprovoznění čtečky karet do výtahu - dodavatel výtahu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 15 500,00

1 Příprava pro blokaci kabiny pomocí čtečky karet kus 1,00000 15 500,00 15 500,00

Celkem 15 500,00

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Zařízení vertikální přepravy osob

: : 



MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MONTÁŽ MONTÁŽ 
ROZVADĚČ RH ks cena/ks celkem cena/j celkem
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
ROZVADĚČ RS01 
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
Jistič 1B/10A 3 77,00 Kč            231,00 Kč          43,00 Kč      129,00 Kč              
ROZVADĚČ RS1-1 
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
Jistič 1B/10A 3 77,00 Kč            231,00 Kč          43,00 Kč      129,00 Kč              
Jistič 1C/16A 3 84,00 Kč            252,00 Kč          43,00 Kč      129,00 Kč              
ROZVADĚČ RS1-2 
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
Jistič 1C/16A 2 84,00 Kč            168,00 Kč          43,00 Kč      86,00 Kč                
ROZVADĚČ RS2-1 -  Kč                    
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
Jistič 1B/10A 2 77,00 Kč            154,00 Kč          43,00 Kč      86,00 Kč                
Jistič 1C/16A 5 84,00 Kč            420,00 Kč          43,00 Kč      215,00 Kč              

ROZVADĚČ RS2-2
Stykač 25A/ 230V 1 387,00 Kč          387,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              
Jistič 1C/2A 1 114,00 Kč          114,00 Kč          43,00 Kč      43,00 Kč                
Jistič 1B/10A 2 77,00 Kč            154,00 Kč          43,00 Kč      86,00 Kč                
Jistič 1C/16A 3 84,00 Kč            252,00 Kč          43,00 Kč      129,00 Kč              

SOUČET 4 868,00 Kč       2 231,00 Kč           
CELKEM 7 099,00 Kč           

JOŠTOVA
ZL09c_doplnění rozvaděčů, úprava vypínání CENTRAL STOP



ZL09d_odpočet a přípočet - změna je vyvolaná koordinací s profesí AVT, r1
P.č. Č. pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
Díl: Dodávka 

Příloha: č.02-06, hlavní i vedlejší kabelové trasy

4 PC004

Kabel pro strukturované kabeláže, stíněné provedení - F/FTP - 
hliníkovou folií (stínění jednotlivých párů a celého kabelu), 
kategorie 6A, drát, LSOH plášť bezhalogenový. Dle standardu 
SK. Zrušené vývody SK v atriu.

m -800,00 9,00 -7 200,00

Příloha: č.02-06

6 PC006 Kompletní dvojzásuvka osazená dvěma RJ45 moduly CAT6A, 
různá provedení. Zrušené vývody SK v atriu. ks -10,00 171,00 -1 710,00

Příloha: č.02-06
Kabelová lávka 100x250 mm, tloušťka plechu 1,5 mm, 
děrované bočnice a příčky, včetně veškerého potřebného 
příslušenství pro montáž

m 10,00 314,00 3 140,00

Celkem  Dodávka -5 770,00
Díl: Montáž

39 PC039

Kabel pro strukturované kabeláže, stíněné provedení - F/FTP - 
hliníkovou folií (stínění jednotlivých párů a celého kabelu), 
kategorie 6A, drát, LSOH plášť bezhalogenový. Dle standardu 
SK. Zrušené vývody SK v atriu.

m -800,00 13,00 -10 400,00

40 PC040 Ukončení kabelu f/FTP na konektoru RJ45 (zásuvky, 
patchpanely). Zrušené vývody SK v atriu. ks -40,00 27,00 -1 080,00

44 PC044 Kompletní dvojzásuvka osazená dvěma RJ45 moduly CAT6A, 
různá provedení. Zrušené vývody SK v atriu. ks -10,00 73,00 -730,00

45 PC045 Měření na účastnické zásuvce F/FTP a vyhotovení reportů. 
Zrušené vývody SK v atriu. ks -20,00 91,00 -1 820,00

Kabelová lávka 100x250 mm, tloušťka plechu 1,5 mm, 
děrované bočnice a příčky, včetně veškerého potřebného 
příslušenství pro montáž

m 10,00 125,00 1 250,00

67 PC067 Průraz průchodu stěnou pro podlahový kanál ks 4,00 137,00 548,00
68 PC068 Zazdění průchodů vč. zapravení průchodu ks 4,00 137,00 548,00
70 PC070 Opláštění doplněné stoupačky  deskami Promat ks 1,00 47 138,00 47 138,00

Požární zatěsnění kabelových prostupů ks 1,00 3 640,00 3 640,00
Celkem  Montáž 39 094,00

Poznámka:
Změna podlahových krabic je vyvolaná koordinací s profesí AVT a novými požadavky ve stupni DVD. 
Nevztahuje se na atrium.
Změna žlabů je vyvolaná koordinací rozvodů v pdhledech v 1. PP a doplněním stoupačky.

P.č. Č. pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Elektrická požární signalizace

Díl: Dodávka
29 PC029 Relé s přep. kontaktem 250V AC /10A ks 3,00 182,00 546,00

příloha č. 07
39 PC039 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH15-R , B2cas1d0 m 50,00 14,00 700,00

příloha č. 02-05, ovládání
42 PC042 Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru PH15-R -

včetně rozbočovacích krabic, úložného materiálu a dalšího 
příslušenství

m 50,00
200,00 10 000,00

příloha č. 02-05

Celkem  Dodávka 11 246,00
Díl: Montáž
29 PC029 Relé s přep. kontaktem 250V AC /10A ks 3,00 137,00 411,00
39 PC039 Stíněný kabel 2x2x0,8 PH15-R , B2cas1d0 m 50,00 13,00 650,00
87 PC087 Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru - TRUBKA 

BEZHALOGENOVÁ  - PR. 29 , vč. příchytky m 50,00 25,00 1 250,00

Stavba : MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, 
Joštova 13Objekt : D.1.4.H2 - Slaboproudá zařízení

ODPOČET/PŘÍPOČET 04/2018 Revize 1

Stavba : MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, 
Joštova 13Objekt : D.1.4.H1 - Slaboproudá zařízení



94 PC094 Drážka pro trubku pr 35 s uložením pod omítku minimálně 
10mm včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání 
štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky m 50,00

27,00 1 350,00
viz stavební 
přípomoci

Celkem  Montáž 3 661,00

Poznámka:
Změna je vyvolaná koordinací s profesí AVT 

Celkem: 48 231 Kč

odpočty -22 940,00
přípočty 71 171,00



MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MONTÁŽ MONTÁŽ 
ROLETY m cena/ks celkem cena/j celkem
CYKY 5Cx1,5 150 14,00 Kč             2 100,00 Kč       13,00 Kč          1 950,00 Kč           

DALI sběrnice 
CYKY 2Ax1,5 100 7,00 Kč               700,00 Kč           13,00 Kč          1 300,00 Kč           

SVÍTIDLA ks
DALI předřadník 18 1 193,00 Kč       21 474,00 Kč     -  Kč              -  Kč                    
(svítidlo "A" bez DALI předřadníku nahrazeno  stejným typem 
s DALI předřadníkem)

Doplnění rozvaděče a zapojení kpl
RS 1-1 1 500,00 Kč           500,00 Kč           1 400,00 Kč     1 400,00 Kč           
RS 2-1 1 500,00 Kč           500,00 Kč           1 400,00 Kč     1 400,00 Kč           
RS 2-2 1 500,00 Kč           500,00 Kč           1 400,00 Kč     1 400,00 Kč           

SOUČET 25 774,00 Kč     7 450,00 Kč           
CELKEM 33 224,00 Kč         

JOŠTOVA
ZL09e_doplnění vývodů pro rolety v m. č.2017 a 2023, stmívatelné odvětlení v m. č. 1028,1005 - doplnění DALI předřadníků 



MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MONTÁŽ MONTÁŽ 
ROZVADĚČ RS1-1 
Pomocné relé 12 V DC 2 964,00 Kč          1 928,00 Kč       164,00 Kč    328,00 Kč              

ROZVADĚČ RS1-2 
Pomocné relé 12 V DC 1 964,00 Kč          964,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              

DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE
KABEL CYKY 3C x 1.5 250 9,00 Kč              2 250,00 Kč       13,00 Kč      3 250,00 Kč           viz stavební přípomoci
KABEL CYKY 3C x 2.5 100 14,00 Kč            1 400,00 Kč       13,00 Kč      1 300,00 Kč           viz stavební přípomoci

Zásuvka  230V/16A dvojitá 2 107,00 Kč          214,00 Kč          73,00 Kč      146,00 Kč              
orientační svítidlo LED 230V/1W zapuštěné 24 3 346,00 Kč       80 304,00 Kč     528,00 Kč    12 672,00 Kč         
Zásuvka 230V/16A pro povrchovou montáž , pro instalace na 
hořlavý podklad 76 125,00 Kč          9 500,00 Kč       73,00 Kč      5 548,00 Kč           

DIGESTOŘE 400V
KABEL CYKY 5C x 2.5 50 23,00 Kč            1 150,00 Kč       20,00 Kč      1 000,00 Kč           viz stavební přípomoci
KABEL CYKY 5C x 1.5 80 14,00 Kč            1 120,00 Kč       20,00 Kč      1 600,00 Kč           viz stavební přípomoci
vypínač 10A 3 450,00 Kč          1 350,00 Kč       130,00 Kč    390,00 Kč              

Rozvaděč RS 01
jistič 3Bx6A  (napájení ventilátoru) 1 715,00 Kč          715,00 Kč          130,00 Kč    130,00 Kč              
pomocné relé 3x16A (napájení ventilátoru) 1 671,00 Kč          671,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              

Rozvaděč RS 2-2
jistič 3Bx6A 1 715,00 Kč          715,00 Kč          130,00 Kč    130,00 Kč              
jistič 3B/16A (napájení pece) 1 547,00 Kč          547,00 Kč          130,00 Kč    130,00 Kč              
pomocné relé 3x16A (napájení ventilátoru) 1 671,00 Kč          671,00 Kč          164,00 Kč    164,00 Kč              

SOUČET 103 499,00 Kč   27 116,00 Kč         
CELKEM 130 615,00 Kč       

JOŠTOVA
ZL09f_doplnění rozvaděčů, úprava pro ovládání bezpečnostního osvětlení přes AVT, nábytkové zásuvky, změna napětí digestoří



MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MONTÁŽ MONTÁŽ 
DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE
CYKY 5Cx16 50 152,00 Kč          7 600,00 Kč       viz stavební přípomoci
KO TRUBKA PR. 50 KOPOFLEX 50 10,00 Kč            500,00 Kč          
Zakončovací krabice pro 5x16 1 1 119,00 Kč       1 119,00 Kč       
Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm 50 38,00 Kč      1 900,00 Kč           
Položení kabelu pevně 50 13,00 Kč      650,00 Kč              
Ukončení kabelu do 16mm 10 14,00 Kč      140,00 Kč              
Kompletace 3 273,00 Kč    819,00 Kč              
SOUČET 9 219,00 Kč       3 509,00 Kč           
CELKEM 12 728,00 Kč        

JOŠTOVA
ZL09g_doplnění k rozvaděči na půdě



MATERIÁL MATERIÁL MATERIÁL MONTÁŽ MONTÁŽ 
DOPLNĚNÍ ELEKTROINSTALACE
dělící relé - žaluzie 35 980,00 Kč          34 300,00 Kč     164,00 Kč    5 740,00 Kč           
podomítková krabice 35 112,00 Kč          3 920,00 Kč       73,00 Kč      2 555,00 Kč           
SOUČET 38 220,00 Kč     8 295,00 Kč           
CELKEM 46 515,00 Kč        

JOŠTOVA
ZL09h_doplnění k žaluziím
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Vyjádření TDI: 
 
ZL č. 9 – elektro 
Nové práce byly vyvolané dodatečnými, aktualizovanýmí požadavky uživatele po dokončení  řízení na 
přímé dodávky a požadavky na stavební připravenost pro dodávky AVT. 
Nové práce – dodávka a zprovoznění čtečky karet do výtahu, úprava vypínání CENTRAL STOP, 
doplnění EPS, stmívatelného osvětlení apod., nejsou součástí výkazu výměr zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby.  
Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 
21.2 
Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VII. 6)b). Jednotkové ceny byly použity 
z Rozpočtu, dle ceníku RTS a cenou zhotovitele. 
Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před 
dokončením ani ohlášení stavby. 
Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 5. 
Vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL 
bude přílohou dodatku smlouvy. 
TDI doporučuje  ZL č. 9 schválit. 
 
V Brně dne 22.10.2018 
 
XXXXXXXX - TDI 
 
             

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČINNOST INZENÝRSKA , PROJEKTOVÁ , DODAVATELSKÁ , PORADENSKÁ • REALITNI 
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Z á p i s   z   5.  KD 
 

Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  
 

  konaného dne  22.1. 2018  v 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Účastníci jednání:   
Prezenční listina je přílohou zápisu. 
 
Ad. 1      Úvod 
 
KD zahájil a vedl  TDI XXXXXXXXXXX. Byl schválen níže uvedený program KD. Byla provedena  
pochůzka po stavbě  a řešeny připomínky viz zápis. 
 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Kontrola finančního plnění 
5. Kontrola úkolů 
6. Nové úkoly 
7. Dlouhodobé úkoly 
8.  Různé 
 
Ad  2.    Projednání BOZP na staveništi 
KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné 
vesty – trvalý úkol 
Zhotovitel zabezpečí silnoproudé staveništní rozvody – riziko zakopnutí a poškození, následně 
úraz el. proudem.  
22.1. 2018 - Silnoproudé rozvody byly zavěšeny – úkol splněn , vypouští se ze sledování 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, 
respirátory) – trvalý úkol 
 
Ad. 3.  Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
Na stavbě se provádí :  Pokračují bourací práce ve všech patrech – omítky, demontáže podlah, 
demontáže rozvodů řemesel UT, ZTI, elektro. 
  
HP – je v současné době v souladu s prováděnými pracemi. 
 
Ad  4.  Kontrola finančního plnění 
Bude se řešit dle SOD - Milníky 
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Ad  5.  Kontrola úkolů 
3.1. Omítky – na dnešním KD bylo dohodnuto, že za účasti TDI, GP a objednatele se uskuteční 
místní šetření pro stanovení rozsahu bourání omítek.  
15.1.2018 – úkol trvá – šetření proběhlo, byl proveden zápis do SD stavby, Zhotovitel pozve 
NPU k odsouhlasení návrhu na otlučení omítek 
22.1.2018 – úkol splněn – zástupce NPU XXXXXXX byl přítomen na nové schůzce, kde se určil 
postup a množství otlučení omítek včetně míst, kde se omítky ponechají – viz zápis ve SD 18.1. 

vypouští se za sledování 
 

3.3. RACK – zhotovitel bude dopředu informovat o demontáži racku, uživatel zajistí odvoz ze 
staveniště. 
15.1.2018 , 22.1., – úkol trvá  

O: Zhotovitel 
T:  průběžně 

 
3.4. OPP, NPÚ dokumentace – po zpracování PD (detailů, atd. v rozsahu vyjádření) TDI předá 
OPP a NPÚ k posouzení. TDI bude zasílat zástupcům OPP a NPÚ zápisy z KD. Rozsah 
odstraňovaných omítek bude předložen předem na OPP MMB a NPÚ.  
15.1.2018 – úkol splněn – viz zápis v SD ze dne 18.1. 2018 

vypouští se za sledování 
 
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na dnešním KD bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken 
může být lištováno. Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního 
otvoru a fasády bude oznámen zhotovitelem po výběru dodavatelů. 
15.1.2018 , 22.1., – úkol trvá  

Přesouvá se do dlouhodobých úkolů 
 

4.1. Statik posoudil stav trhlin na fasádě hlavního objektu a zaslal vyjádření. GP ve spolupráci 
se Statikem provede návrh na možné opravy vzniklých trhlin.  
22.1.2018 – úkol trvá – Po předloženém dopisu statika není zřejmé co se musí opravit. 
Objednatel trvá na zpracování konkrétního řešení oprav již vzniklých trhlin na fasádě objektu 
Joštova 13 

O: GP + Statik 
T:  průběžně 

 
Ad  6  Nové úkoly 
 
5.1. Zhotovitel předal pasportizaci Objektu Joštova 13 a okolí v tištěné podobě i v elektronické 
podobě s odkazem ke stažení.   

vypouští se za sledování 
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5.2. GP navrhne řešení zálohování slaboproudých rozvodů elektro z hlediska PBŘ formou 
samostatné schůzky, kde zúčastnění stanoví podmínky revize současné PD. 

O: GP 
T:  průběžně 

 
5.3. Zhotovitel přijme opatření k zatékání vody do objektu. Zatím bude vstup pracovníků do 
stavby přes malou branku u popelnic. Zhotovitel žádá o předání klíčů od této branky. Toto 
bude řešit Ing. Krčma s provozním odborem. 

O: Zhotovitel + Objednatel 
               T:  průběžně 
 

5.4. GP předal v tištěné podobě 3x PD DPS část 1.1. nový stav ( část), D 1.1.3 sanace vlhkého 
zdiva. 

vypouští se za sledování 
 
Ad  7.  Dlouhodobé úkoly 
 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění 
veřejných komunikací od nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti 
možnému vstupu nepovolaných osob. Dále bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
O: Zhotovitel 
T: průběžně 
 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí 
předávací dokumentace stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

O: Zhotovitel 
T: průběžně 

 
1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Joštova, nebo 
z ul. Údolní. 
Pro urychlení přístupu vozidel z ul. Údolní předá PrO RMU telef. číslo k otevírání vjezdové 
brány. Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na 
staveniště veřejnosti. Není přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt 
Joštova 13 a z ul. Údolní. 

O: Zhotovitel 
T: průběžně 

 
1.5. Pracovníci Zhotovitele budou mít zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám.2 
) do bufetu, WC apod. 
 
2.3. Bylo určeno kdo a jaké paré PD obdrží od GP po schválení statusem. 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
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 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
8.1.2018 – bude sledováno v pracovním pořádku,  
 
 
 
Ad  8.  Různé 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   29.1. 2018, v 13:00 hod. místo konání: 
staveniště MU Joštova 13, Brno 

 
 

 
Zapsal:    TDI, XXXXXXXXXX  22.1. 2018 
 
Přílohy: -  Prezenční listina 
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Z á p i s   z   6.  KD 
 

Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  
 

  konaného dne  29.1. 2018  v 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Účastníci jednání:   
Prezenční listina je přílohou zápisu. 
 
 
Ad. 1      Úvod 
 
KD zahájil a vedl  TDI XXXXXXXXXXXX. Byl schválen níže uvedený program KD. Byla provedena  
pochůzka po stavbě  a řešeny připomínky viz zápis. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
 
Ad  2.    Projednání BOZP na staveništi 
KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a 
výstražné vesty – trvalý úkol 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, 
respirátory) – trvalý úkol 
dále -  zabezpečení otvoru shozu sutí (1.NP) proti pádu osob do hloubky; 29.1.2018 – úkol 
splněn – zabezpečeno,+ vypouští se ze sledování 
                    
Ad. 3.  Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
Na stavbě se provádí :  Pokračují bourací práce ve všech patrech – omítky, demontáže 
podlah, proškrábávání spár zdiva, demontáže rozvodů řemesel UT, ZTI, elektro. V suterénu 
se dozdívají klenby. 
  
HMG prací – je v současné době v souladu s prováděnými pracemi. 
HMG prací – na dalších  KD bude podrobně rozebírán a vyhodnocován 
Zhotovitel bude provádět pravidelnou aktualizaci HMG 
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Ad 4.   Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
22.1. 2018 – Objednatel žádá stanovisko AD o odborné posouzení  provádění bouracích 
prací, zdůvodnění rozsahu bouracích prací nesoudržných vápenných omítek po podlažích a 
na schodištích, bourání podlah a jiné. 
29.1. 2018 – GP provede zdůvodnění nárustu bouracích prací,  oproti platné PD do ZL.  
Dále po geometrickém zaměření ( rozdílné výšky podlah) GP provede návrh úprav podlah. 
GD – zašle ke kontrole do 15.3. prováděcí DPS   
      -  připraví návrh změnového listu ( ZL) – obsah, výpočty apod. 
TDI připraví úvodní stránku ZL 
 
Ad  5.  Kontrola finančního plnění 
Bude se řešit dle SOD – viz Milníky 
 
Ad  6.  Kontrola úkolů 
3.3. RACK – zhotovitel bude dopředu informovat o demontáži racku, uživatel zajistí odvoz ze 
staveniště. 
15.1.2018 , 22.1., – úkol trvá   
29.1.2018, – úkol trvá, Objednatel prověří správnost předaných klíčů od RACKu – klíčky 
nepasují do zámku. 

O: Objednatel 
T:  do 30.1. 

 
4.1. Statik posoudil stav trhlin na fasádě hlavního objektu a zaslal vyjádření. GP ve spolupráci 
se Statikem provede návrh na možné opravy vzniklých trhlin.  
22.1.2018 – úkol trvá – Po předloženém dopisu statika není zřejmé co se musí opravit. 
Objednatel trvá na zpracování konkrétního řešení oprav již vzniklých trhlin na fasádě objektu 
Joštova 13 
29.1.2018 – úkol trvá, statik + GP zpracovává návrh 

O: GP + Statik 
T:  průběžně 

5.1. Zhotovitel - z důvodu rozdílu rozsahu bourání nesoudržných omítek oproti DVD a oproti 
stavu z místního šetření za účasti NPÚ, připraví změnové listy pro projednání VP/MP. 
Připraví revizi výkresů bouracích prací s aktuálním rozsahem a skutečným stavem. 
GP – AD  bude evidovat rozsah prací nad rámec DVD se zdůvodněním do projednávání 
změnových listů VP/MP. 
29.1.2018 – úkol trvá, 

O: GP 
T:  průběžně 

 
5.3. GP navrhne řešení jiného způsobu vypínání elektro týkající se počítačů a slaboproudých 
rozvodů z hlediska PBŘ formou samostatné schůzky, kde zúčastnění stanoví podmínky revize 
současné PD. 



                           . 
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29.1.2018 – úkol trvá 
O: GP 
T:  průběžně 

 
5.4. Zhotovitel přijme opatření k zatékání vody do objektu.  
Z důvodu zabezpečení objektu a staveniště proti přístupu cizích osob do objektu 
z frekventované ulice Joštova a z důvodu eliminování rizika úrazů cizích osob na staveništi, 
vzniku škod a ztrát na zařízení staveniště bylo dnes dohodnuto, že vstup z ul. Joštova bude 
uzavřen a uzamčen. Z toho důvodu  bude zatím vstup pracovníků do stavby přes malou 
branku u popelnic. Zhotovitel žádá o předání klíčů od této branky. Toto bude řešit Ing. Krčma 
s provozním odborem. 
29.1.2018 – úkol splněn, vše proběhlo,  

vypouští se za sledování 
 

Ad  7  Nové úkoly 
6.1. Mezi místnostmi N 0.1 23 a 24 je vybouraná dle pokynu statika příčka tl. 6,5cm. Uživatel 
obdrží od GP půdorys k projednání budoucího stavu místnosti včetně určení nutnosti 
zachování v této příčce dveří popř. jakých ( původní, nové – výška apod.) 

O: GP + Uživatel 
T:  průběžně 

 
6.2. GP předal v tištěné podobě 6 x PD DPS část 1.1. nový stav ( část),  

vypouští se za sledování 
 

 
Ad  8.  Dlouhodobé úkoly 
 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění 
veřejných komunikací od nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti 
možnému vstupu nepovolaných osob. Dále bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
O: Zhotovitel 
T: průběžně 
 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí 
předávací dokumentace stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

O: Zhotovitel 
T: průběžně 

 
1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Joštova, 
nebo z ul. Údolní. 
Pro urychlení přístupu vozidel z ul. Údolní předá PrO RMU telef. číslo k otevírání vjezdové 
brány. Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na 



                           . 
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staveniště veřejnosti. Není přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt 
Joštova 13 a z ul. Údolní. 

O: Zhotovitel 
T: průběžně 

 
1.5. Pracovníci Zhotovitele budou mít zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 
2 ) do bufetu, WC apod.  
 
2.3. Bylo určeno kdo a jaké paré PD obdrží od GP po schválení statusem. 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
8.1.2018 – bude sledováno v pracovním pořádku,  
 
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na dnešním KD bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken 
může být lištováno. Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování 
okenního otvoru a fasády bude oznámen zhotovitelem po výběru dodavatelů. 
úkol trvá  

O: Zhotovitel 
T: průběžně 

Ad  9.  Různé 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   5.2. 2018, v 13:00 hod. místo konání: 
staveniště MU Joštova 13, Brno, tento KD povede již Ing. Kukol 

 
 

 
Zapsal:    TDI, XXXXXXXXXX  29.1. 2018 
 
Přílohy: -  Prezenční listina 
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Z á p i s   ze  7.  KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  5.2. 2018  v 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pochůzkou po stavbě. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Zhotovitel provádí práce v souladu s BOZP. 
                    
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí: bourací práce ve všech patrech – omítky, demontáže podlah, 
proškrabávání spár zdiva, demontáže rozvodů ÚT, ZTI, elektro, dozdívání klenby, demontáž 
digestoře  

  
HMG : práce probíhají v souladu s HMG 

 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 Předaná PD DPS: 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-bourací práce 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 10-23 a 27 
 PD DPS část D.1.1.3 Sanace vlhkého zdiva v.č. 1-11 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 24,28-44, revize 1 v.č. 12.01 a 13.01 
 PD DPS část 1.1. nový stav ( část), 

mailto:ikukol@nbox.cz
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PD DPS část D.1.4.A-Vytápění 
PD DPS část D.1.4.E-ZTI 
 
DPS : realizační dokumentaci předloží GD ke kontrole do 15.3.2018   
 
Výšky podlah v 1.PP 
 po geometrickém zaměření ( rozdílné výšky podlah) GP provede návrh úprav podlah. 
5.2.18 
GP zpracoval návrh řešení podlah zápisem do SD a výkresem č. 12.1 ze dne 5.2.2018. 
Zhotovitel provede práce v souladu s tímto řešením.  Vypouští se ze sledování 
 
TDI připraví úvodní stránku ZL. -  Splněno   vypouští se ze sledování 

 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace bude probíhat v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
3.3. RACK – zhotovitel bude dopředu informovat o demontáži racku, uživatel zajistí odvoz ze 

staveniště. 
29.1.2018, – úkol trvá, Objednatel prověří správnost předaných klíčů od RACKu – klíčky 
nepasují do zámku. 
5.2.2018 
RACK demontován a odvezen     vypouští se ze sledování 

 
 
4.1. Statik posoudil stav trhlin na fasádě hlavního objektu a zaslal vyjádření. GP ve spolupráci se 

Statikem provede návrh na možné opravy vzniklých trhlin.  
22.1.2018 -  Po předloženém dopisu statika není zřejmé co se musí opravit. 
Objednatel trvá na zpracování konkrétního řešení oprav již vzniklých trhlin na fasádě objektu 
Joštova 13 
29.1.2018 – úkol trvá, statik + GP zpracovává návrh 
5.2.2018 
Do příštího KD předloží GP návrh řešení.    O: GP 

 
5.1.  omítky 

z důvodu rozdílu rozsahu bourání nesoudržných omítek oproti DVD a oproti stavu z místního 
šetření za účasti NPÚ, připraví zhotovitel změnové listy pro projednání VP/MP. 
Připraví revizi výkresů bouracích prací s aktuálním rozsahem a skutečným stavem, připraví 
návrh změnového listu ( ZL) – obsah, výpočty apod. 
GP – AD  bude evidovat rozsah prací nad rámec DVD se zdůvodněním do projednávání 
změnových listů VP/MP. 
22.1. 2018 – Objednatel žádá stanovisko AD a odborné posouzení  provádění bouracích prací, 
zdůvodnění rozsahu bouracích prací nesoudržných vápenných omítek po podlažích a na 
schodištích, bourání podlah a jiné. 
29.1. 2018 – GP provede zdůvodnění nárůstu bouracích prací,  oproti platné PD do ZL.  
5.2.2018 – zhotovitel zpracovává výkazy výměr po jednotlivých podlažích. VV je 
zpracován na 1.PP a 1.NP      O: GD + GP 

T:  průběžně 
5.3. Totál stop 

GP navrhne řešení jiného způsobu vypínání elektro týkající se počítačů a slaboproudých 
rozvodů z hlediska PBŘ formou samostatné schůzky, kde zúčastnění stanoví podmínky revize 
současné PD. 
5.2.2018 – GP zaslal návrh řešení investorovi (MU), který toto řešení odsouhlasil. 
GP zpracuje revizi části G DPS     O: GP 

T:  průběžně 
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6.1. Příčka 
Mezi místnostmi N 0.1 23 a 24 je vybouraná dle pokynu statika příčka tl. 6,5cm. Uživatel 
obdrží od GP půdorys k projednání budoucího stavu místnosti včetně určení nutnosti 
zachování v této příčce dveří popř. jakých ( původní, nové – výška apod.) 
5.2.2018 - GP zaslal návrh řešení investorovi (MU), který toto řešení odsouhlasil. 
GP zpracuje čistopis jako doplněk výkresu.    O: GP 

T:  průběžně 
 
7. Nové úkoly 
 
7.1. dveře 

GP zašle uživateli půdorys m.č. N01025 a N01027 jako podklad pro rozhodnutí ohledně 
stávajících dveří v návaznosti na navržený interiér.   O: GP 
         T: průběžně 

7.2. průzkum stropu vestibulu 
Dne 10.2.2018 v 10 hod. provede XXXXXXXX průzkum stropu vestibulu. Zhotovitel 
postaví v této místnosti lešení.      O: GD 
 

8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 
1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 
1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  

 
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 
KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 
9. Různé 
  
 Digestoř 

Stávající digestoř zhotovitel rozebere, provede repasi a následně zpět umístí jako 
exponát (digestoř nebude používána). 

  
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   12.2. 2018, v 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 

Zapsal:    XXXXXXXXX - TDI 
 
Přílohy: -  Prezenční listina 
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Z á p i s   z  11. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  5.3. 2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: 20.3.2018 – Milník č.2 – Dokončení bouracích prací 
 5.4.2018 – Statutární kontrolní den stavby (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
            Závady budou zapsány do stavebního deníku s termíny odstranění zjištěných závad.  
 Aktualizace oznámení na OIP ve věci KooBOZP, zajistí XXXXXXXXXX v termínu do  
 7.3.2018. 
 
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí: Milník č.2:  
Bourací práce v 1.PP – omítky, proškrabávání spár zdiva, demontáže podlah, odbourání 
stávající k-ce podlah, odvoz zeminy, demontáže rozvodů ÚT, ZTI, elektro, – provedeno cca 
90% 
Bourací práce v 1.NP – omítky, proškrabávání spár zdiva, demontáže podlah, demontáže 
rozvodů ÚT, ZTI, elektro, odbourání stropní kce v m.č. N01011, N01012, N01013 a N01016  
- provedeno cca 95%  
Bourací práce 2.NP - omítky, proškrabávání spár zdiva, demontáže podlah, demontáže 
rozvodů ÚT, ZTI, elektro – provedeno cca 95% 
Dále je prováděno: 
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1.PP až 2.NP - zazdívky otvorů, osazování překladů, bourání otvorů pro nové dveře, pokládka 
geotextilie a štěrku v 1.PP, vrtání zdiva pro sanace  
3.NP -  pokládka parotěsné folie, montáž lávek, otvory ve střeše pro vikýře 

  
HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
A./ GP dokončí revize PD : 
1./ podlahové konstrukce 1.PP – místnosti, chodby, včetně VV, odpočty, přípočty; 
2./ podlahové konstrukce 1.NP, 2.NP – místnosti, chodby, VV, odpočty, přípočty; 
Termín : 5.3.2018  sdělení AD GP: 
Revize podlahových kcí dokončena. Kce podlah v 1.PP bude beze změn.  
Kce podlah v 1.NP a 2.NP bude částečně doplněna o vrstvu polystyrenu nebo  
pěnobetonu, případně bude upravena tloušťka podkladního betonu.  
V chodbách se nahrazuje těžší materiál materiálem lehčím. I když vrstva lehčího 
materiálu je lokálně vyšší pořád se jedná svým způsobem o odlehčení. Doplnění 
podlah o vrstvu EPS znamená zanedbatelné přitížení. Doplnění podlahy v 
místnosti č. N01019 o vrstvu vyrovnávací stěrky v tl. cca. 15mm bude mít s 
ohledem na celkovou tl. stávající konstrukce a její plošnou hmotnost minimální 
vliv. 
VV předán zhotoviteli.  Viz. bod 10.1 
 
B./ Zhotovitel zpracuje aktualizaci HMG s ohledem na Milník č. 3 do 12.3.2018 

 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 Předaná PD DPS: 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-bourací práce 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 10-23 a 27 
 PD DPS část D.1.1.3 Sanace vlhkého zdiva v.č. 1-11 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 24,28-44, revize 1 v.č. 12.01 a 13.01 
 PD DPS část D.1.4.A-Vytápění 

PD DPS část D.1.4.E-ZTI 
PD DPS část D.1.4.D-MaR 
PD DPS část D.1.4.I-BMS 
PD DPS část D.1.2 – statika (část) 
PD DPS část D.1.4.B – Zařízení pro ochlazování staveb 
PD DPS část D.1.4.C – VZT 
PD DPS část A průvodní zpráva, B souhrnná zpráva, C situace 
PD DPS část D.1.3 PBŘ 
 
DPS :Finální realizační dokumentaci předloží GD ke kontrole do 15.3.2018   
 

5. Kontrola finančního plnění 
Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 

 
6. Kontrola úkolů 
 
4.1. Trhliny ve zdivu 

Statik posoudil stav trhlin na JV fasádě objektu ….. zkráceno …. 
19.2.2018 
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Prohlídka stavby za účasti statika, GP, GD, TDI, investora, uživatele a subdodavatele sanací 
proběhla dne 13.2.2018. GP zpracoval z tohoto jednání zápis, který rozeslal všem 
zúčastněným. Statik navrhl překrytí trhlin ve zdivu armovací síťovinou. 
Zhotovitel toto řešení nedoporučuje s tím, že nová omítka bude v místě trhlin praskat. 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou 
podobu 2-3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících 
trhlin.    
5.3.2018 
Pro sledování stavu zděných konstrukcí je osazeno 8 terčů – úkol trvá   
 

5.1.  omítky 
Zkráceno….. 
Zhotovitel zpracoval celkový výkaz výměr bouraných omítek a zpracuje návrh rozpočtu.  
26.2.2018 
Návrhy rozpočtů VCP byly rozeslány.  
Dne 27.2.2018 (úterý) v 10 hod. proběhne v ZS jednání za účasti GD, GP a TDI, na kterém 
budou rozpočty VCP projednány. 
5.3.2018 
Jednání nad rozpočty VCP proběhlo s tím, že rozpočty zhotovitel upraví dle připomínek 
GP a TDI. -  viz. bod 10.1  
 

5.3. Totál stop 
GP navrhne řešení jiného způsobu vypínání elektro …..zkráceno…. 
19.2.2018 
GP zašle DPS k projednání do příštího KD - splněno 
26.2.2018 
Čistopis PD DPS části G předloží GP do příštího KD.  
5.3.2018   
PD bude předána po koordinační poradě, která se uskuteční ve čtvrtek 8.3.2018. 
viz. bod 10.3 
 

9.1 ZTI – kanalizace 
 Dne 19.2.2018 rozeslal GP návrh úpravy kanalizace k odsouhlasení.   – odsouhlaseno 
 5.3.2018 
 Upravenou PD, včetně VV, předá GP do pátku – 9.3.2018. Kontrolu správnosti a  
 úplnosti provede TDI. 
 
9.2 1.NP – podlahy 
 Dne 16.2.2018 rozeslal GP návrh úprav výšek podlah v 1.NP k odsouhlasení. – splněno 
 Vypouští se ze sledování. 
 
10.1 konstrukce podlah, VCP, MP 
 Nové zjištění – GD při bourání podlah garáží zjistil novodobé prostory pod podlahou 
 garáže č. 2 a č.3, m.č. P01008 a P01007 (pravděpodobně bývalé montážní jámy   
 z doby působnosti LF) . 

GP zpracuje VV záměny skladby podlah dle jednotlivých podlaží a předá zhotoviteli 
k nacenění do 5.3.2018 – splněno, viz. HMG/A 
5.3.2018 

 Zhotovitel zpracuje cenové návrhy všech VCP a MP do 9.3.2018. kontrolu správnosti  
 provede TDI. 
 
10.2 lávka pod okénky v půdním prostoru 
 GP a uživatel prověří nutný rozsah nových lávek v návaznosti na údržbu střechy. 
 5.3.2018 
 Na dnešní KD bylo rozhodnuto, že platí schválená PD.  
 Vypouští se ze sledování. 
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10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor (XXXXXX) svolá jednání za účelem koordinace dodávek profesí SLP, SILPr a AVT  
 a k určení rozhraní uvedených profesí.  Jednání se zúčastní projektant SLP a zástupci CIT FF  
 5.3.2018 
 Jednání proběhne v areálu FF Arna Nováka, objekt B1, ve čtvrtek (8.3.), od 13 – 14  
 hod. za účasti objednatele, uživatele a GP. 
 
7. Nové úkoly 
 
11.1 Vzorkovací protokoly 
 Dnes předal zhotovitel, v tištěné podobě, vzorkovací protokoly ZTI a ÚT GP k vyjádření. 
 Za objednatele posoudí TDI-XXXXXXXX, za uživatele vedoucí SB XXXXXXXX, za  
 Středisko Teiresiás - XXXXXXXXXX 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 
9. Různé 
  

 Na dnešním KD byla ze strany OPP MMB a NPÚ odsouhlasena úprava velikosti okna v m.č. 
N02002 u m.č. N02022 ve 2.NP a v m.č. N01026 v 1.NP. Šířka oken bude 1000 mm. 
 
 
 
 

 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   12.3. 2018, v 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   z  12. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  12.3. 2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: 20.3.2018 – Milník č.2 – Dokončení bouracích prací 
 5.4.2018 – Statutární kontrolní den stavby (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
            Závady budou zapsány do stavebního deníku s termíny odstranění zjištěných závad.  
 Aktualizace oznámení na OIP ve věci KooBOZP, zajistí XXXXXXX v termínu do  
 7.3.2018. – splněno 
 Závady z minulého zápisu koBOZP zhotovitel odstranil. 
 
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí: Milník č.2:  
Bourací práce v 1.PP – odbourání stávající k-ce podlah v m.č. P01011 a 12, odbourání stropní 
kce v m.č. P01007 a 8, – provedeno cca 95% 
Bourací práce v 1.NP – probíhá čištění 1.NP, provedeno cca 99% 
Bourací práce 2.NP – odbourání stropní kce v m.č. N02022, probíhá čištění 2.NP - provedeno 
cca 99% 
Atrium – odvoz suti, příprava bouracích prací, odvoz panelů 
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Dále je prováděno: 
1.PP – pokládka geotextilie a štěrku, vrtání zdiva pro sanace 
1.PP až 2.NP - zazdívky otvorů, osazování překladů, bourání otvorů pro nové dveře, vyzdívka 
příčky mezi m.č. N01023 a 24  
3.NP -  montáž lávek, vikýře, prostupy stropem pro rozvody elektro 

  
HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
B./ Zhotovitel zpracuje aktualizaci HMG s ohledem na Milník č. 3 do 12.3.2018 – zasláno e-
mail poštou dnes. - splněno 

 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 Předaná PD DPS: 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-bourací práce 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 10-23 a 27 
 PD DPS část D.1.1.3 Sanace vlhkého zdiva v.č. 1-11 
 PD DPS část D.1.1. Archtektonicko-stavební řešení-v.č. 24,28-44, revize 1 v.č. 12.01 a 13.01 
 PD DPS část D.1.4.A-Vytápění 

PD DPS část D.1.4.E-ZTI 
PD DPS část D.1.4.D-MaR 
PD DPS část D.1.4.I-BMS 
PD DPS část D.1.2 – statika (část) 
PD DPS část D.1.4.B – Zařízení pro ochlazování staveb 
PD DPS část D.1.4.C – VZT 
PD DPS část A průvodní zpráva, B souhrnná zpráva, C situace 
PD DPS část D.1.3 PBŘ 
PD DPS část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (v.č. 01,25,26,seznam dokumentace) 
PD DPS část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (vše mimo v.č. 03-05) 
 
DPS :Finální realizační dokumentaci předloží GD ke kontrole do 15.3.2018   
 

5. Kontrola finančního plnění 
Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 

 
6. Kontrola úkolů 
 
4.1. Trhliny ve zdivu 

Statik posoudil stav trhlin na JV fasádě objektu ….. zkráceno …. 
19.2.2018 
Prohlídka stavby za účasti statika, GP, GD, TDI, investora, uživatele a subdodavatele sanací 
proběhla dne 13.2.2018. GP zpracoval z tohoto jednání zápis, který rozeslal všem 
zúčastněným. Statik navrhl překrytí trhlin ve zdivu armovací síťovinou. 
Zhotovitel toto řešení nedoporučuje s tím, že nová omítka bude v místě trhlin praskat. 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou 
podobu 2-3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících 
trhlin.    
5.3.2018, 12.3.2018 
Pro sledování stavu zděných konstrukcí je osazeno 8 terčů – úkol se přesouvá do pracovního 
pořádku.   
 

5.1.  omítky 
Zkráceno….. 
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Zhotovitel zpracoval celkový výkaz výměr bouraných omítek a zpracuje návrh rozpočtu.  
26.2.2018 
Návrhy rozpočtů VCP byly rozeslány.  
Dne 27.2.2018 (úterý) v 10 hod. proběhne v ZS jednání za účasti GD, GP a TDI, na kterém 
budou rozpočty VCP projednány. 
5.3.2018 
Jednání nad rozpočty VCP proběhlo s tím, že rozpočty zhotovitel upraví dle připomínek GP a 
TDI. -  viz. bod 10.1  
12.3.2018  
Zhotovitel rozpočet omítek upravil, rozpočet bude zpracován po jednotlivých milnících, 
dále viz bod 10.1 
 

5.3. Totál stop 
GP navrhne řešení jiného způsobu vypínání elektro …..zkráceno…. 
19.2.2018 
GP zašle DPS k projednání do příštího KD - splněno 
26.2.2018 
Čistopis PD DPS části G předloží GP do příštího KD.  
5.3.2018   
PD bude předána po koordinační poradě, která se uskuteční ve čtvrtek 8.3.2018. 
viz. bod 10.3 
12.3.2018  
Na koordinační poradě dne 8.3.2018 bylo dohodnuto, že na PD DPS části G bude vydán 
status B. Dále viz bod 10.3  
 

9.1 ZTI – kanalizace 
 Dne 19.2.2018 rozeslal GP návrh úpravy kanalizace k odsouhlasení.   – odsouhlaseno 
 5.3.2018 
 Upravenou PD, včetně VV, předá GP do pátku – 9.3.2018. Kontrolu správnosti a  
 úplnosti provede TDI. 
 12.3.2018  
 GP požádal o posun termínu předání finální verze k posouzení na 19.3.2018. 
 
10.1 konstrukce podlah, VCP, MP 
 Nové zjištění – GD při bourání podlah garáží zjistil novodobé prostory pod podlahou 
 garáže č. 2 a č.3, m.č. P01008 a P01007 (pravděpodobně bývalé montážní jámy   
 z doby působnosti LF) . 

GP zpracuje VV záměny skladby podlah dle jednotlivých podlaží a předá zhotoviteli 
k nacenění do 5.3.2018 – splněno, viz. HMG/A 
5.3.2018 

 Zhotovitel zpracuje cenové návrhy všech VCP a MP do 9.3.2018. kontrolu správnosti  
 provede TDI. 
 12.3.2018  

Na dnešním KD bylo dohodnuto: zhotovitel upraví rozpočty VCP dle jednotlivých 
milníků, zpracuje návrhy ZL k jednotlivým rozpočtům a připraví dokladovou část 
k jednotlivým rozpočtům. Takto zpracované rozpočty, ZL a doklady budou projednány 
ve čtvrtek za účasti GD, GP, TDI a investora. Hodina jednání bude upřesněna. 

 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor (XXXXXX) svolá jednání za účelem koordinace dodávek profesí SLP, SILPr a AVT  
 a k určení rozhraní uvedených profesí.  Jednání se zúčastní projektant SLP a zástupci CIT FF  
 5.3.2018 
 Jednání proběhne v areálu FF Arna Nováka, objekt B1, ve čtvrtek (8.3.), od 13 – 14  
 hod. za účasti objednatele, uživatele a GP. 
 12.3.2018  
 Jednání proběhlo, viz. email ze dne 8.3.2018 
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 Na základě dnešního jednání za účasti HIP GP, projektantů SILPr, SLP, zástupců Uživatelů  
 XXXXXX, XXXXXXXX, zástupce Objednatele XXXXXXX ve věci 

koordinace DVD profesí SILPr, SLP s chystanou dodávkou profese AVT bylo dohodnuto, že 
RPD D.1.4.G a D.1.4.H1 bude udělen Status B z důvodu dopracování DVD profese AVT. 
 GD tyto informace zapracuje do HMG prací s ohledem na plnění Milníků 5 a Milníku 6.  
Uživatel – XXXXXXX obdržel pokyn k přípravě DVD dodávky profese AVT s upřesněním na 
zapracování PK do atria v 1.NP a PK do poslucháren pro potřeby AVT ke katedrám. 
Předání DWG řešení předá zhotoviteli DVD AVT Ing. Svoboda. PK pro potřeby AVT budou 
vzorkovány dodavatelem AVT způsobem obvyklým za přítomnosti zástupců Uživatele, TDI. 
 Pracovní schůzku k DVD profese AVT bude organizovat zástupce pracoviště CIT za účasti GP 
profesí SLP a SILPr. 
RPD SILPr - Úprava rozvaděčů SILPr pro systém TOTAL STOP, zapracuje GP. 

 
11.1 Vzorkovací protokoly 
 Dnes předal zhotovitel, v tištěné podobě, vzorkovací protokoly ZTI GP k vyjádření. 
 Za objednatele posoudí TDI-XXXXXXXX, za uživatele vedoucí SB XXXXXXX, za  
 Středisko Teiresiás - XXXXXXXXX 
 12.3.2018  
 Vzorkovací protokoly předány TDI k posouzení. 
 Vzorkovací protokoly ÚT předá zhotovitel GP dnes.  
 
7. Nové úkoly 
 
12.1 Přejímka milníku č. 2 
 Zhotovitel vyzval investora k přejímce mílníku č.2.  

Přejímací řízení bude zahájeno dne 19.3.2018 od 12 hod., za účasti GD, GP, TDI  
investora. 

 
12.2 Základová spára patek sloupů atria 

Zhotovitel požádal GP a TDI o převzetí základové spáry patek sloupů atria v termínu od 
16.3.-17.3.2018. K převzetí základové spáry zajistí GP geologa. 

 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 
9. Různé 
 
  
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   19.3. 2018, v 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   ze  16. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  16.4.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí: 
1.PP až 2.NP – pokládka geotextilie a štěrku, vrtání a injektáž zdiva pro sanace, vyzdívky 
příček, vyzdívku zdi m.č. P01007 a P01008, zazdívky otvorů, osazování překladů, drážky pro 
profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování maleb. 
3.NP -  navážka tepelné izolace 
Atrium – výztuž stěn výtahové šachty. 
Uzavírka chodníku na ul. Údolní. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXXXXXX 
 
  2 
 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

Předpoklad předání PD AVT je 15. dubna 2018 v čistopise. 
16.4.2018  
Probíhá konzultace mezi GP a zpracovatelem AVT. Bude stanoveno rozhraní dodávek  
zhotovitele (SLB) a dodavatele AVT. Krabice v atriu budou součástí AVT. GP dopracuje  
PD silnoproudu a slaboproudu do příštího KD. 

  
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018  
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. 

 
15.1 Vzorkovací protokoly 
 Dnes předal zhotovitel, v tištěné podobě, vzorkovací protokoly VZT a částečně  
 vzorkovací protokoly silnoproudu, slaboproudu a M+R GP k vyjádření. 
 Vzorkovací protokoly jsou schváleny. Vypouští se ze sledování. 
 
15.2 Uživatel dohodne schůzku se zástupcem společnosti Patrol, správcem „Zařízení  
 dálkového přenosu“, k projednání smluvních a technických podmínek. 
 16.4.2018 
 Na dnešním KD, za účasti zástupců spol. Patrol, bylo dohodnuto: MU zašle PD EPS a  
 PBŘ na Patrol. Patrol zajistí potřebné práce ve spolupráci se spol. EZH, která provádí  

rozvody elektro pro zhotovitele. Smluvní vztah mezi MU a Patrol, bude řešen dodatkem 
ke stávající smlouvě. 

 
15.3 Zhotovitel informoval o připravovaných koordinačních jednání profesí ke 
 koordinovanému postupu v realizaci díla. Nejasnosti budou projednávány s GP a TDI. 
 16.4.2018 
 Jednání proběhlo. Práce budou realizovány dle platné PD. Zhotovitel upřesňuje s GP  
 umístění koncových prvků. Bude sledováno v pracovním pořádku. 
 
7. Nové úkoly 
 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum a zaměření odvětrávacích komínů z 2.PP do 1.NP. Předal  
 GP k dopracování dokumentace (propojení komínů nad střechu). 
 
16.2 Při odstraňování stávajících omítek byla nalezena původní výmalby. Rozsah maleb byl  
 konzultován s XXXXXXXXXXX z NPÚ.  
 Sdělení : 
 Stávající zdokumentování objevených maleb je dostačující a potvrzuje charakter  

původní malby, který získala provedením stratigrafického průzkumu. 
Zaslanou fotodokumentaci zapracuje do závěrů ze stratigrafického průzkumu a  
poskytne Objednateli pro dokladování dokumentů při závěrečné prohlídce stavby  
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zástupcům NPÚ a OPP MMB. 
Vypouští se ze sledování. 

 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu. 
Do příštího KD bude návrh doplněn o požadavky GP a uživatele (vzorek podlahy, 
pohled na stěnu s ovládacími prvky, pohled na vstupní portál, apod.). Světlá výška 
kabiny bude 2100mm. 

 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Sdělení zhotovitele: budou zahájeny výkopy na ul. Údolní za účelem provádění sanací  
 zdiva. 
 

Na dnešní KD představil XXXXXX XXXXXXXXX, pracovníka Provozního odboru  
RMU, který nahradí XXXXXXXX. 

 
 
 
  

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   23.4.2018, v 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   ze  17. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  23.4.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí: 
2.PP – rozvody kanalizace 
1.PP až 2.NP – vrtání a injektáž zdiva pro sanace, vyzdívky příček, zazdívky otvorů, 
osazování překladů, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování maleb, 
odstraňování nátěru oken. 
3.NP -  roznášení tepelné izolace 
Atrium – betonáž stěn výtahové šachty. 
Chodník na ul. Údolní – výkopové práce. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

Předpoklad předání PD AVT je 15. dubna 2018 v čistopise. 
16.4.2018  
Probíhá konzultace mezi GP a zpracovatelem AVT. Bude stanoveno rozhraní dodávek  
zhotovitele (SLB) a dodavatele AVT. Krabice v atriu budou součástí AVT. GP dopracuje  
PD silnoproudu a slaboproudu do příštího KD. 
23.4.2018  
Je upřesňován VV. Úkol trvá. 

  
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 23.4.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Úkol trvá. 

 
15.2 Uživatel dohodne schůzku se zástupcem společnosti Patrol, správcem „Zařízení  
 dálkového přenosu“, k projednání smluvních a technických podmínek. 
 16.4.2018, 23.4.2018 
 Na dnešním KD, za účasti zástupců spol. Patrol, bylo dohodnuto: MU zašle PD EPS a  
 PBŘ na Patrol. Patrol zajistí potřebné práce ve spolupráci se spol. EZH, která provádí  

rozvody elektro pro zhotovitele. Smluvní vztah mezi MU a Patrol, bude řešen dodatkem ke 
stávající smlouvě. Úkol trvá. 
24.4.2018 

 dnes potvrzena spolupráce Ing. Niesytem na 1. části - přípravě dokumentace, zaměření  
 tras. 
 2. část – smluvní podmínky budou řešeny souběžně. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum a zaměření odvětrávacích komínů z 2.PP do 1.NP. Předal  
 GP k dopracování dokumentace (propojení komínů nad střechu). 
 23.4.2018 
 GP předal zhotoviteli návrh řešení v pátek 20.4.2018. GP a zhotovitel dořeší propojení  
 komínů po KD. 
 Požadavek investora na vyhotovení výkresové dokumentace – revize po zjištění 
 skutečného stavu komínových průduchů mezi podlažími. 
 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu. 
Do příštího KD bude návrh doplněn o požadavky GP a uživatele (vzorek podlahy, pohled na 
stěnu s ovládacími prvky, pohled na vstupní portál, apod.). Světlá výška kabiny bude 
2100mm. 
23.4.2018 
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Vzorky podlahy předány GP. Do příštího KD bude předložen vzorek Braill písma. 
Dodávka bude rozšířena o čtečku přístupového systému. 
 

7. Nové úkoly 
 
17.1 sokl fasády 
 Po odstranění žulového soklu fasády, dořeší GP detail provedení nového obkladu fasády  
 na vnější i vnitřní straně budovy. 
 
17.2 Monolitické stěny výtahové šachty 
 Zhotovitel zjistil., že v rozpočtu stavby chybí cena za monolitické stěny výtahové šachty.  
 Chyba nastala při zpracování VV ze strany GP. GP VV zpracoval a předal zhotoviteli  
 k nacenění. 
 
17.3 Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a zjištění nesrovnalostí ve VV ASŘ, včetně 
 profesí, žádá investor GP o prověření VV celé stavby. 
 
17.4 Pasportizace realizovaného objektu – kontakty  byly zaslány mailem zhotoviteli, který ke 
 dni 24.4.2018 navázal kontakt s XXXXXX k součinnosti. 
 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
 
 
  

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   30.4.2018, v 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   z  21. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  28.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeno 
  Páteřní rozvody ÚT – dokončeno, ZTI – dokončeno 
  Práce v podkroví –dokončeno 
1.PP –rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, 16 odvětrávacích komínů. 
Atrium –ležatá kanalizace 
Chodník na ul. Údolní – izolace proti zemní vlhkosti, zásypy. 
Chodník na ul. Joštova – odstranění soklu, výkopy pro sanace. 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 GP předal PD DPS revize část D.1.4.H1 – Slaboproudá zařízení ( v.č. 01-01-kabelová  
 kniha, 02-01, 03-02, 04-02, 07-01, 09-01, 10-01, 11-01, 14-01 ) 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 28.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 21.5.2018 
 Návrh ZL zpracován, GP a TDI doplní svá vyjádření. Rozpočet bude upřesněn dle  
 skutečnosti, následně bude zpracována dokumentace skutečného provedení. 
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
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 Odborná firma navrhne další postup. 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění 
šambrán 1.PP ( osazení oken přes pur panely ). 
 

7. Nové úkoly 
 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
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Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada   
 týkající se SIL, SLA, AVT v buňce vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele  
 (EZH), GP, TDI, investora a uživatele. 
 
 
 
 
   

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   4.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  22. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  4.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, propařování zdiva 
1.PP až 2.NP – dokončování vyzdívek příček v sociálních zařízeních, rozvody elektro, ÚT, 
ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – zásypy, hutnění, vyzdívky šambrán. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáž nalezených kcí dle dohody s 
archeologickým dohledem. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 4.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 4.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává. 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
 Odborná firma navrhne další postup. 
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018. 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
FF žádá spol. IMOS o nabídkovou cenu na opravu poškozených kcí. Finančně bude  
řešeno mimo stavbu. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 

 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. – splněno. Vypouští se ze sledování. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 
7. Nové úkoly 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada týkající se SIL, SLA, AVT v buňce  

vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele (EZH), GP, TDI, investora a 
uživatele. 

 
 Dne 6.6.2018 v 15 hod. proběhne schůzka s dodavatelem omítek a technologem firmy  
 Hasit k projednání prací na omítkách a provedení stropů. 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   11.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  23. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  11.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, reprofiltrace a sanační detaily 
1.PP až 2.NP – izolace proti zemní vlhkosti, zazdívky zbývajících otvorů, rozvody elektro, 
ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – venkovní lešení, příprava fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 Investor žádá zhotovitele o zpracování aktualizovaného HMG do 15.6.2018. 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 11.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 11.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává.- úkol trvá 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXX 
 
  3 
 

Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 

 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 11.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. Následně GP zpracuje požadované detaily. 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX 
 XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. 
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7. Nové úkoly 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění  zhotovitele. 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  V průběhu výstavby je prováděn archeologický dohled (viz. SD). 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   18.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  24. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  18.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, reprofiltrace a sanační detaily, sanační omítky, 
pokládka kari sítí (betonáž 20.6.2018) 
1.PP až 2.NP – zazdívky drážek rozvodů, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken, 
hrubé omítky 
Chodník na ul. Údolní – čištění fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie 
Pokládka zámkové dlažby ve dvoře. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 Investor žádá zhotovitele o zpracování aktualizovaného HMG do 15.6.2018. - rozesláno 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
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 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 18.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Dod. č. 1 k SoD bude předložen objednateli k podpisu do středy 20.6.2018. 

 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 18.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracuje do příštího KD. 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, 18.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. – úkol trvá 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 
18.6.2018 
Detail sanací GP zpracoval a předal. OPP MMB dal kladné vyjádření. Zhotovitel 
zaurguje vyjádření NPŮ (p. Vícha). Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 
18.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. 

 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. – splněno 

Následně GP zpracuje požadované detaily. GP detaily zpracovává. 
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22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 
7. Nové úkoly 
 
24.1 Příprava nových tras WIFI 
 Uživatel sdělil, že bude provedena úprava rozvodů tras WIFI. Bude řešeno ve středu  
 20.6.2018 viz. bod 21.2. 
 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   25.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  25. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  25.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- reprofiltrace a sanační detaily, pokládka kari sítí (betonáž 27.6.2018) 
1.PP až 2.NP – zazdívky drážek rozvodů, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken, 
repasé rámů oken 
Chodník na ul. Údolní – čištění fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie, hutnění, zemnění 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
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5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 18.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Dod. č. 1 k SoD bude předložen objednateli k podpisu do středy 20.6.2018. 
25.6.2018 
Dodatek č. 1 k Sod byl uzavřen. Vypouští se ze sledování. 

 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 18.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracuje do příštího KD.  
 25.6.2018 
 Návrh ZL č. 8 zhotovitel zaslal GP, TDI a investorovi. GP a TDI zpracovávají svá  
 vyjádření. 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, 25.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. – úkol trvá 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 
18.6.2018 
Detail sanací GP zpracoval a předal. OPP MMB dal kladné vyjádření. Zhotovitel zaurguje 
vyjádření NPÚ (p. Vícha). Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) 
zhotovitel znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 
Na dnešním KD bylo rozhodnuto, že reproduktory EPS budou i v atriu zasekány do zdí. 
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21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. – splněno 

Následně GP zpracuje požadované detaily. GP detaily zpracovává. 
25.6.2018 
Detaily předá GP do konce týdne. Následně bude projednána výrobní dokumentace mezi  
GP, zhotovitelem a subdodavatelem OK. 

 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXXX a XXXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – úkol uživatele trvá. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
  
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády. – úkol trvá 

 
24.1 Příprava pro přímé dodávky uživatele 
 Uživatel sdělil, že bude provedena úprava rozvodů tras WIFI. Bude řešeno ve středu  
 20.6.2018 viz. bod 21.2.  
 
7. Nové úkoly 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Po dobu dovolené XXXXXXX (od 1.7. – 15.7.2018) bude zastupovat TDI  
 XXXXXXXX. 
 
 Po dobu dovolené XXXXXXX (od. 1.7. – 15.7.2018) bude zastupovat hlavního  
 stavbyvedoucího XXXXXXXXXX. 
 
   
 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   9.7.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  27. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  16.7.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily, hrubé omítky, HI podlah, vyzdívky příček 
1.PP až 2.NP – zazdívky drážek rozvodů, rozvody elektro, ÚT, ZTI,VZT, repase oken, montáž 
OK, betonáž parapetů, montáž WC Geberit 
Chodník na ul. Údolní – renovace fasády. 
Chodník na ul. Joštova – sanace, HI, XPS, nopová folie, hutnění, zemnění 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 …zkráceno 
 9.7.2018 
 GD doplní revizní dvířka komínových průduchů. 
 16.7.2018 
 Vyjádření AD a TDI ke ZL č. 8 předáno. Zhotovitel vystaví čistopis ZL č. 8 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. – úkol trvá 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
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Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
 

21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. – splněno 

Následně GP zpracuje požadované detaily. GP detaily zpracovává. 
25.6.2018 
Detaily předá GP do konce týdne. Následně bude projednána výrobní dokumentace mezi  
GP, zhotovitelem a subdodavatelem OK. 

 9.7.2018, 16.7.2018 
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 Sdělení GP: Dodávka byla upřesněna a bude zapracována do výrobní dokumentace.  
 Bude sledováno v pracovním pořádku. 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – úkol uživatele trvá. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 16.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 Úkol trvá 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných 
oprav nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, SZ strana 
2. z ul. Joštova, S strana 
3. nádvoří, JV strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, 
bude prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 

 
26.1 Komínová hlavice 

Na dnešním KD byla odsouhlasena dodávka komínové hlavice, jako zabezpečení průduchů. 
Viz. samostatný nákres zaslaný emailem. 
16.7.2018 
Požadované práce budou součástí ZL č. 8 viz. bod 16.1 – vypouští se ze sledování. 
 
 

7. Nové úkoly 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
   
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   23.7.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  28. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  23.7.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily, HI podlah, vyzdívky špalet 
1.PP až 2.NP – zazdívky drážek rozvodů, rozvody elektro, ÚT, ZTI,VZT, repase oken, montáž 
OK, hrubé omítky ve 2.NP, betonáž zhlaví OK 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), klempířské kce. 
Chodník na ul. Joštova – hutnění, zemnění 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů,  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 …zkráceno 
 9.7.2018 
 GD doplní revizní dvířka komínových průduchů. 
 16.7.2018 
 Vyjádření AD a TDI ke ZL č. 8 předáno. Zhotovitel vystaví čistopis ZL č. 8 
 23.7.2018 
 Zhotovitel kompletuje ZL č. 8. 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018.  
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
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Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje do konce června 2018 zbývající VV části elektro. 
Zhotovitel následně zpracuje návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXX a XXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
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 Úkol trvá 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP. 

 
7. Nové úkoly 
 
28.1 AVT chráničky rozvodů 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v první dekádě srpna 2018 proběhne, ze strany  
 uživatele, kontrola uložení chrániček určených pro rozvody AVT. Termín kontroly bude  
 upřesněn začátkem měsíce. 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
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3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
   
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   30.7.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   ze  30. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  6.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, repase oken, hrubé omítky v 1.PP a 2.NP, nové trasy 
pro VZT, KARI sítě na trapéz. plechy, zazdívky geberitů. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP) 
Chodník na ul. Joštova – překlady nad okny, montáž lešení 
Nádvoří – odkopy zeminy, bourání kamen.soklu 
 
V souladu s bodem 1.1 (dlouhodobé úkoly) provede zhotovitel úklid staveniště. 
Zhotovitel zamezí vytékání vody ze staveništního rozvodu vody umístěného v m.č. P01027. 
Objednatel žádá o provádění důkladné kontroly kvality prováděných odborných prací, závady 
odstranit obratem 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů,  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 …zkráceno 
 9.7.2018 
 GD doplní revizní dvířka komínových průduchů. 
 16.7.2018 
 Vyjádření AD a TDI ke ZL č. 8 předáno. Zhotovitel vystaví čistopis ZL č. 8 
 23.7.2018, ….., 6.8.2018 
 Zhotovitel zkompletoval ZL č. 8.  
 Podepsaný ZL byl předán objednateli, který zašle ZL na MŠMT k odsouhlasení. 
 Zasláno na MŠMT 7.8.2018. 
 Bod bude dále sledován v pracovním pořádku.  
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh.  
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19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších 
 poslucháren a seminárních místností. 
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Zhotovitel následně zpracuje návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 6.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
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nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
28.1 AVT chráničky rozvodů 
 Na KD č. 28 bylo dohodnuto, že v první dekádě srpna 2018 proběhne, ze strany  
 uživatele, kontrola uložení chrániček určených pro rozvody AVT. Termín kontroly bude  
 upřesněn začátkem měsíce.  
 6.8.2018 
 Kontrola uložení chrániček proběhne dne 13.8.2018 od 10 hod. za účasti projektanta  
 AVT, EZH a zhotovitele. 
 
29.1 Zhotovitel žádá GP o prověření návaznosti jednotlivých půdorysů (dveřních otvorů) 

s výpisem vnitřních dveří. 
6.8.2018 
GP rozeslal PD upravených dveří. Zhotovitel se vyjádří do příštího KD. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018 
Zhotovitel upraví a doplní návrh CN do 15.8.2018.  

 
 
7. Nové úkoly 
 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
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3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
 
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   13.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  31. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  13.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily, zazdívky zárubní, hrubé omítky 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, repase oken, hrubé omítky v 2.NP, zazdívky 
zavěšených WC. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), finální nátěr, úprava lešení 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, montáž lešení, čištění fasády 
 
Zhotovitel zamezí vytékání vody ze staveništního rozvodu vody umístěného v m.č. P01027. 
V úterý zhotovitel přemístí staveništní rozvod vody mimo budovu na nádvoří. 
V celém prostoru stavby je zákaz kouření. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL do 31.8.2018. 
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21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXXXX a XXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
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disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 13.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
28.1 AVT chráničky rozvodů 
 Na KD č. 28 bylo dohodnuto, že v první dekádě srpna 2018 proběhne, ze strany  
 uživatele, kontrola uložení chrániček určených pro rozvody AVT. Termín kontroly bude  
 upřesněn začátkem měsíce.  
 6.8.2018, 13.8.2018 
 Kontrola uložení chrániček proběhne dne 13.8.2018 od 10 hod. za účasti projektanta  
 AVT, EZH a zhotovitele.- splněno. Zhotovitel provedl práce v souladu s PD a požadavky  
 uživatele. Vypouští se ze sledování. 
 
 
29.1 Zhotovitel žádá GP o prověření návaznosti jednotlivých půdorysů (dveřních otvorů) 

s výpisem vnitřních dveří. 
6.8.2018 
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GP rozeslal PD upravených dveří. Zhotovitel se vyjádří do příštího KD. 
13.8.2018 
Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle předané PD. 
Vypouští se ze sledování. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny.  Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 

 
 
7. Nové úkoly 
 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
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Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   20.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  32. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  20.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- hrubé omítky stropů, příprava betonáže podlah, pokládka XPS, KARI sítě 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, repase oken. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), finální nátěr, klempířské kce 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády 
Nádvoří jih – izolace proti zemní vlhkosti 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz 
Střecha – oprava říms (tesařské a klempířské kce) 
Na stavbě prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  
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Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
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23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018, 20.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL do 31.8.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, 20.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
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 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018, 20.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) do příštího KD. 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 20.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018, 20.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
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 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   27.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXx – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  33. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  27.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl Ing. XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- hrubé omítky dokončeny, betonáže podlah, pokládka XPS, KARI sítě, antivibrační 
podložky 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, chladu, repase oken, OK (m.č. 2N2024), 
příprava pro hrubé omítly v 1.NP. 
Fasáda ul. Údolní – finální nátěr, klempířské kce 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády, klempířské kce 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz, bourání stávajících skladů 
Střecha – oprava říms (tesařské a klempířské kce) 
Na stavbě prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  
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Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

27.8.2018 
Vyjádření GP: způsob založení a současný stav vestavků nevyhovuje současným  
normám a předpisům. GP doporučuje vastevky odstranit. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
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16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018, 27.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL č. 12 do 31.8.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, 27.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9 do 15.9.2018. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
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 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018, 27.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) do příštího KD –  
splněno. 24.8.2018 rozeslal GP upravenou PD. Zhotovitel zpracuje CN, který bude  
součástí ZL č. 9. Viz. bod 21.2 
Vypouští se ze sledování. 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 27.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
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Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 
-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 

 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018, 27.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018, 27.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 10 do 31.8.2018. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   3.9.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  38. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  1.10.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - Milník č. 4.II a 5  termín dokončení 15.12.2018 
 -  Statutární kontrolní den – 13.12.2018 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, chladu, repase oken, hrubé omítly v 1. a 2.NP, 
montáž OK schodiště v knihovně, demontáž dřevěných zárubní, štukové omítka v 1.PP-
atrium, přípravu pro montáž OK v atriu 
Výtah – montáž OK výtahové šachty. 
Chodník ul. Údolní – asfalt. 
Fasáda ul. Joštova – nátěr, klempířské kce 
Půda – odstraňování záklopu, kontrola stropních trámů. 
Nádvoří – sanace 
Na stavbě je prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
Průběžné čištění dešťové kanalizace. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 a 2. 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
….zkráceno 
20.8.2018 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

27.8.2018 
Vyjádření GP: způsob založení a současný stav vestavků nevyhovuje současným  
normám a předpisům. GP doporučuje vastevky odstranit. 
3.9.2018, 10.9.2018 
Zhotovitel zpracoval a rozeslal CN a návrh ZL č. 11. Čistopis ZL bude dopracován do 
15.9.2018 
17.9.2018, 24.9.2018 
Splněno, ZL byl zaslán, TDI posoudí. 
1.10.2018 
Vyjádření TDI zasláno, AD vyjádření doplní a následně zhotovitel zpracuje čistopis ZL  
č. 11 v termínu do 15.10.2018. 
Společnost OK PYRUS zahájí průzkumné práce ve čtvrtek 4.10.2018. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
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Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
…zkráceno 
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018,… 17.9.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL č. 12 v novém termínu 21.9.2018. 
24.9.2018, 1.10.2018 
Splněno, Návrh ZL č. 12 byl zaslán investorovi. Investor se vyjádří do 4.10.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, … 10.9.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9 do 15.9.2018. 
17.9.2018, 24.9.2018 
Splněno, ZL byl zaslán, TDI posoudí. 
1.10.2018 
TDI zaslal vyjádření k ZL č. 9 – Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky  
uživatele. Zhotovitel připraví čistopis ZL do termínu 15.10.2018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
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Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 
-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 

 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018,… 1.10.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do nového termínu 30.10.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018, 27.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 10 do 31.8.2018. – splněno 
…zkráceno 
1.10.2018 
TDI zaslal vyjádření k ZL č. 10. AD GP zpracuje vyjádření a následně zhotovitel vystaví  
čistopis ZL v termínu do 15.10.2018. 

 
35.2 Fasáda ul. Joštova 
 Pasport fasádních poruch na ul. Joštova zpracovala spol. PRIVILEG a byl rozeslán  
 účastníkům výstavby. 

Na fasádě z ul. Joštova bylo zjištěno 49 trhlin nestatického charakteru, 1 trhlina  
statického charakteru a uvolněné nadpraží 5–ti oken. 
Trhliny nestatického charakteru budou proškrábnuty na jejich soudržnou část, trhliny  
budou injektovány ledanem a následně zatmeleny vysprávkovým tmelem KEIM. 
U trhliny statického charakteru bude postupováno dle výrobce helikálních výztuží, kdy 
samotná trhlina bude na kolmo prořezána v celé její délce s vložením helikální výztuže a bude 
zatmelena příslušným tmelem. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu skutečně provedených VCP po dokončení prací. 
17.9.2018, … 1.10.2018 
Ve středu dne 3.10.2018 v 9hod. proběhne kontrola fasády ze strany OPP MMB a NPÚ. 

 
 
7. Nové úkoly 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
  
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   8.10.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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