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Změnu vyvolal: GD

x

x

Datum

Přílohy: krycí listy a rozpočet - 4str., , vyjádření TDI - 1str., zápis ve SD - 1str., fotodokumentace - 3str., zápisy z KD - str.16 

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX
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Změnu odsouhlasil: Podpis

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Milan Karásek

Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Zhotovitel (vedoucí projektu):  XXXXXXXXX

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXX

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA

Projektant (v technických záležitostech):  XXXXXXXXXX

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 24.06.2018

Termín realizace změny: od 20.8.2018

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

N
ák

la
dy

 v
 K

č

Ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.

Náklady na změnu bez DPH 1 622 822,94

Sazba DPH 21%

Výše DPH 340 792,82 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 1 963 615,76 Kč

Generální projektant INTAR a.s.

Popis změny: Oprava oplechování okraje střech, nástřešního žlabu včetně výměny podkladního 
bednění.

GD: Změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci díla, kdy bylo po postavení lešení zjištěno, že 
oplechování okraje střechy a nástřešní žlab jsou v havarijním stavu. Tento stav v minulosti vznikl vlivem chybějcích 
dilatací klempířských prvků. Došlo k jeho potrhání v místě spojů, následnému zatečení, a to způsobilo vznik článku mezi 
původním pozinkovaným oplechováním a novějším měděným. Dlouhodobé zatékání negativně ovlivnilo i stav podkladního 
bednění střechy.                                                                                                                                                                 
AD: V rámci zpracování PD nebyly ze strany objednatele požadovány stavební úpravy v rozsahu celé střešní krytiny . Byly 
navrženy jen ty co se týkaly  napojení nového světlíku na stávající střešní krytinu, prostupy zdravotně technických 
instalací přes krytinu. 
V průběhu provádění stavebních prací na střeše  byly zjištěny poruchy nástřešního žlabu, špatné provedení stávajícího 
oplechování okraje střechy (Cu plech proveden na pozink plech) jehož následně způsobená porucha vyvolala zatékání do 
bednění pod oplechování a následně do fasády.
Tyto poruchy je nutné opravit v rámci stavby, neboť mají zásadní vliv na záruku prováděných  stavebních prací 
generálním dodavatelem stavby. AD doporučuje  ZL č. 10  schválit.
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Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

zapracováno do DPS

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno

Objekt: SO 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, JOŠTOVA 13

-

-

I 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

MU FF Joštova 13, Brno Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 257 772 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 365 051 Demontáže 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 622 823 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 622 823 Ostatní náklady neuvedené 0

1 622 823 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Oprava oplechování okraje střech, nástřešního 
žlabu včetně výměny podkladního bednění.

0

ZRN+ost.náklady+HZS

1 622 823 Kč
340 793 Kč

0 Kč
0 Kč

1 963 616 Kč
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 MU FF Joštova 13, Brno Rozpočet : 5140

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
94 Lešení a stavební výtahy 257 772 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 74 183 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 1 290 868 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 257 772 1 365 051 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 622 823 0
Demontáže 0 0,0 1 622 823 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 622 823 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 622 823 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 622 823 0
Provoz investora 0 0,0 1 622 823 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 622 823 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 622 823 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : MU Joštova 13, Brno

0

 Oprava oplechování okraje střech, nástřešního žlabu 
včetně výměny podkladního bednění.li li 
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 MU FF Joštova 13, Brno Rozpočet: 5140

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1 001 Navýšení 2m a vykonzolování 0,6m lešení f.STAKK po 
obvodu budovy a v atriu  200bm kpl 1,00 156 525,00 156 525,00

002 Pronájem lešení na 30 dnů m2 1 406,16 33,60 47 246,88
003 Prodloužení záboru pro lešení o 30 dnů - 180 m2 x 10,- Kč/m2

den 30,00 1 800,00 54 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 257 771,88

Díl: 762 Konstrukce tesařské
2 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 196,50 276,70 54 371,55
3 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 196,50 37,50 7 368,75
4 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 5,46 1 341,80 7 326,23
5 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 616,40 8,30 5 116,09

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 74 182,62
Díl: 764 Konstrukce klempířské

6 764221260R00 Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 1000 mm m 208,50 2 660,00 554 610,00
7 764255203R00 Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm m 196,50 2 368,80 465 469,20
8 764294230R00 Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm m 208,50 455,80 95 034,30
9 764295261R00 Střešní dilatace z Cu plechu, třídílná, rš 660 mm kus 38,00 1 887,20 71 713,60
10 764321860R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° 2x m 208,50 165,50 34 506,75
11 764355810R00 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30° m 196,50 101,20 19 885,80
12 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 241 219,65 4,00 49 648,79

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 1 290 868,44

Celkem za 1 622 822,94

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : MU Joštova 13, Brno
 Oprava oplechování okraje střech, nástřešního 
žlabu včetně výměny podkladního bednění.
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Vyjádření TDI: 
 
ZL č. 10 – Oprava oplechování okraje střechy, nástřešního žlabu vč. výměny podkladního bednění. 
Nové práce, které nebylo možné předvídat, zamezí zatékání dešťových vod na rekonstruovanou fasádu 
a do půdního prostoru objektu.  
Nové práce – oplechování říms, žlaby, bednění střech, apod., nejsou součástí výkazu výměr zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  
Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 
29.3 
Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VII. 6)b). Jednotkové ceny byly použity 
z Rozpočtu, dle ceníku RTS a cenou zhotovitele. 
Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před 
dokončením ani ohlášení stavby. 
Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 5. 
Vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL 
bude přílohou dodatku smlouvy. 
TDI doporučuje  ZL č. 10 schválit. 
 
V Brně dne 22.10.2018 
 
XXXXXXXX - TDI 
 
             

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 



 

 Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu: XXXXXXXXXXXX 
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Z á p i s   z  29. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  30.7.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily, betonáž podlah, hrubé omítky v atriu 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, repase oken, hrubé omítky ve 2.NP, vyzdívky špalet, 
otvory pro VZT, trapézové plechy, zazdívky geberitů. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP) 
Chodník na ul. Joštova – bet.deska chodníku, vyzdívky šambrán a překlady nad okny 
Dvůr – odkopy zeminy, bourání kamen.soklu 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů,  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 …zkráceno 
 9.7.2018 
 GD doplní revizní dvířka komínových průduchů. 
 16.7.2018 
 Vyjádření AD a TDI ke ZL č. 8 předáno. Zhotovitel vystaví čistopis ZL č. 8 
 23.7.2018, 30.7.2018 
 Zhotovitel kompletuje ZL č. 8.  
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018.  
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
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Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, 30.7.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
Zhotovitel následně zpracuje návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
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 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. 
  
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP. 

 
28.1 AVT chráničky rozvodů 
 Na KD č. 28 bylo dohodnuto, že v první dekádě srpna 2018 proběhne, ze strany  
 uživatele, kontrola uložení chrániček určených pro rozvody AVT. Termín kontroly bude  
 upřesněn začátkem měsíce. – úkol trvá 
 
7. Nové úkoly 
 
29.1 Zhotovitel žádá GP o prověření návaznosti jednotlivých půdorysů (dveřních otvorů) 

s výpisem vnitřních dveří. 
 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
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 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 
 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
   
 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   6.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  31. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  13.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- sanační detaily, zazdívky zárubní, hrubé omítky 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, repase oken, hrubé omítky v 2.NP, zazdívky 
zavěšených WC. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), finální nátěr, úprava lešení 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, montáž lešení, čištění fasády 
 
Zhotovitel zamezí vytékání vody ze staveništního rozvodu vody umístěného v m.č. P01027. 
V úterý zhotovitel přemístí staveništní rozvod vody mimo budovu na nádvoří. 
V celém prostoru stavby je zákaz kouření. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
  

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL do 31.8.2018. 
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21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní paní  
 Šibíčková a dr. Loskotová, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
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disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 13.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
28.1 AVT chráničky rozvodů 
 Na KD č. 28 bylo dohodnuto, že v první dekádě srpna 2018 proběhne, ze strany  
 uživatele, kontrola uložení chrániček určených pro rozvody AVT. Termín kontroly bude  
 upřesněn začátkem měsíce.  
 6.8.2018, 13.8.2018 
 Kontrola uložení chrániček proběhne dne 13.8.2018 od 10 hod. za účasti projektanta  
 AVT, EZH a zhotovitele.- splněno. Zhotovitel provedl práce v souladu s PD a požadavky  
 uživatele. Vypouští se ze sledování. 
 
 
29.1 Zhotovitel žádá GP o prověření návaznosti jednotlivých půdorysů (dveřních otvorů) 

s výpisem vnitřních dveří. 
6.8.2018 
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GP rozeslal PD upravených dveří. Zhotovitel se vyjádří do příštího KD. 
13.8.2018 
Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle předané PD. 
Vypouští se ze sledování. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny.  Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 

 
 
7. Nové úkoly 
 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
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Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   20.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  32. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  20.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- hrubé omítky stropů, příprava betonáže podlah, pokládka XPS, KARI sítě 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, repase oken. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), finální nátěr, klempířské kce 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády 
Nádvoří jih – izolace proti zemní vlhkosti 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz 
Střecha – oprava říms (tesařské a klempířské kce) 
Na stavbě prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
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23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018, 20.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL do 31.8.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, 20.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
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 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018, 20.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) do příštího KD. 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 20.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018, 20.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
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 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   27.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   


	ZL_10_KD_registr
	29 KD stavby MU Joštova_registr
	31 KD stavby MU Joštova_registr
	32 KD stavby MU Joštova_registr

	ZL_10_souhrn_registr
	Protokol o změně
	Krycí list
	Rekapitulace
	Položky

	ZL_10_TDI_registr

