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Vybourání podlah na půdě (půdovky, zásyp, zálop) a místností starých skladů

Změnu vyvolal: GD

x

x

Datum

Přílohy: krycí listy a rozpočet - 7str., výpočet bourání skladů na půdě - 1str., vyjádření statika k vybourání skladů - 1str., 

 vyjádření TDI - 1str., kopie SD - 1str., zápisy z KD - 30str.

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXX

Projektant (v technických záležitostech):  XXXXXXXXXXX

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXX

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: Podpis

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Milan Karásek

Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Zhotovitel (vedoucí projektu):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 05/2018

Termín realizace změny: 08-10/2018

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXX

N
ák

la
dy

 v
 K

č

Ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.

Náklady na změnu bez DPH 1 244 812,69

Sazba DPH 21%

Výše DPH 261 410,66 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 1 506 223,35 Kč

Generální projektant INTAR a.s.

Popis změny: 

GD:    K vybourání podlah půdy bylo přistoupeno po zjištění špatného stavu zhlaví trámů odkrytých při provádění 
prostupů pro rozvody řemesel. Odstranění souvrství podlahy umožní plnoplošnou kontrolu stavu stropních trámů, 
protože vzhledem ke špatnému stavu oplechování okraje střechy (řešeno ve ZL č.10) docházelo k dlouhodobému 
zatékání a je třeba prověřit stav všech nosných prvků. Dále u místností původních skladů bylo odhaleno, že nevhodně 
přitěžují konstrukci krovu a statik doporučil jejich zbourání.                                                                                                                                                                            
AD:  V rámci zpracování PD nebyly ze strany objednatele požadovány stavební úpravy v rozsahu celé půdy. Byly 
navrženy jen ty, co se týkaly rekonstrukce  objektu – zateplení, umístění strojovny VZT, oplechování v návaznosti na 
nové konstrukce, …. 
V průběhu provádění staveních prací při zasahování do stropních konstrukcí  byly zjištěny skutečnosti, které iniciovaly 
provedení podrobnějšího průzkumu stavebních konstrukcí v prostoru půdy. 
Odborným průzkumem prováděný firmou OK PYRUS, s.r.o.  bylo zjištěno , že některé trámy v jižním úžlabí  jsou vlivem 
dlouhodobého zatékání zcela v místě uložení  vyhnilé a je nutná jejich výměna.
Dále bylo dalším průzkumem zjištěno nevhodné provedení místnosti skladů (N03001 a N03002) s ohledem na nosnou 
konstrukci stropu. Statikem byly tyto konstrukce, které  vymezují místnosti skladů, doporučeny zbourat.

Ú
da
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m
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ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

zapracováno do DPS

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno

Objekt: SO 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, JOŠTOVA 13

-

-

I 
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Stavba: 041_2017

Zadavatel Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

1 244 812,69

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, 
JOŠTOVA 13

ZL č.11 - Vybourání podlah na půdě (půdovky, zásyp, zálop) a místností starých skladů

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00  Brno

0,00

0,00

0,00

0,00

261 411,00

0,31

1 506 224,00

Za zhotovitele

1 244 812,69

0,00

0,00

1 244 812,69

I 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 + PS 0 1 244 813 261 411 1 506 223 100

99 0 0 0 0 0

D.1.1 - D.1 0 1 244 813 261 411 1 506 223 100

D.1.4.A 0 0 0 0 0

D.1.4.B+C 0 0 0 0 0

D.1.4.D 0 0 0 0 0

D.1.4.E 0 0 0 0 0

D.1.4.G 0 0 0 0 0

D.1.4.H1 0 0 0 0 0

D.1.4.H2 0 0 0 0 0

D.1.4.I 0 0 0 0 0

PS 01 0 0 0 0 0

0 1 244 813 522 821 1 506 223 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00 0

2 HSV 0,00 0

3 HSV 0,00 0

4 HSV 0,00 0

43 HSV 0,00 0

5 HSV 0,00 0

6 HSV 0,00 0

61 HSV 0,00 0

611 HSV 0,00 0

612 HSV 0,00 0

613 HSV 0,00 0

614 HSV 0,00 0

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

Slaboproudá zařízení

Slaboproudá zařízení - EPS, NZS

Building management system

Zařízení vertikální přepravy osob

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení, Stavebn      

Vytápění

Zařízení pro ochlazování staveb, Vzduch  

Zařízení měření a regulace

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Sanační systém - interiér ( skladba SI 1 )

Sanační systém - interiér  ( skladba SI 2 )

Sanační systém - interiér ( skladba SI 3 )

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Sanační systém - interiér  ( ostatní )
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615 HSV 0,00 0

616 HSV 0,00 0

62 HSV 0,00 0

621-3 HSV 0,00 0

624 HSV 0,00 0

63 HSV 0,00 0

64 HSV 0,00 0

91 HSV 0,00 0

93 HSV 0,00 0

94 HSV 0,00 0

95 HSV 0,00 0

96 HSV 481 444,60 39

97 HSV 0,00 0

99 HSV 0,00 0

711 PSV 0,00 0

712 PSV 0,00 0

713 PSV 0,00 0

714 PSV 0,00 0

720 PSV 0,00 0

721 PSV 0,00 0

722 PSV 0,00 0

725 PSV 0,00 0

728 PSV 0,00 0

730 PSV 0,00 0

762 PSV 0,00 0

764 PSV 0,00 0

765 PSV 0,00 0

766 PSV 0,00 0

767 PSV 0,00 0

771 PSV 0,00 0

773 PSV 0,00 0

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Sanační systém - interiér - propařování zdiva 
( 2x cyklus )

Sanační systém - chemická injektáž

Úpravy povrchů vnější

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1 - 
SE 3 )

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 4 )

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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775 PSV 0,00 0

776 PSV 0,00 0

777 PSV 0,00 0

781 PSV 0,00 0

782 PSV 0,00 0

783 PSV 0,00 0

784 PSV 0,00 0

786 PSV 0,00 0

799 PSV 0,00 0

M21 MON 0,00 0

M33 MON 0,00 0

M36 MON 0,00 0

M46 MON 0,00 0

D96 PSU 763 368,09 61

VN VN 0,00 0

ON ON 0,00 0

Cena celkem 1 244 812,69 100

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Building management system

Elektromontáže
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí ks 1,00000 0,00
2 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 0,00
3 005124010R Koordinační činnost ks 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace ks 1,00000 0,00

Dopracování dokumentace pro provádění stavby : 1 1
5 004111020R1 Pasportizace dle metodiky MU ks 1,00000 0,00
6 005123 R Územní vlivy ks 1,00000 0,00
7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  ks 1,00000 0,00
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Ostatní a vedlejší náklady

ZL č.11 - Vybourání podlah na půdě (půdovky, zásyp, zálop) a místností starých skladů
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 481 444,60

965082932R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plochy přes 2 m2 m3 148,50000 314,00 46 629,00 sejmutí zásypu
půda : 990m2 * 0,15

148,5
963012510R00 Bourání stropů z desk žb.š. 30 cm m3 4,85640 3 435,00 16 681,73 viz příloha č.1
962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 140 mm m2 67,16000 116,50 7 824,14 viz příloha č.1
962031183R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 100 mm m2 19,23000 107,00 2 057,61 viz příloha č.1
968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 3,15200 318,50 1 003,91 viz příloha č.1
965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm m3 5,69180 2 475,00 14 087,21 viz příloha č.1
762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken m2 990,00000 29,70 29 403,00 sejmutí prken
965081112 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 m2 990,00000 44,20 43 758,00 sejmutí půdovek

Demontáž a zpětná montáž pochozích lávek na půdě kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00 Dmtž a Mtž lávek
Demontáž a zpětná montáž ellektroinstalací na půdě kpl 1,00000 225 000,00 225 000,00 Dmtž a Mtž elektroinstalací

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 763 368,09
979011121R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10m t 413,62200 267,00 110 437,07 přesun půdovek, zásypu, záklopu na 

půdě - 3NP
938901150R00 Příplatek za vodorov. přemístění vyb. hmot nošením za dalších 10m t 413,62200 29,90 12 367,30 přesun půdovek, zásypu, záklopu  na 

půdě - 3NP
979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot schozem (mezi 2NP a 1NP) t 413,62200 150,00 62 043,30 svislý přesun půdovek, zásypu, 

záklopu  mezi 3NP a 2NP
979011121R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10m t 413,62200 267,00 110 437,07 přesun půdovek, zásypu, záklopu  ke 

schozům v 2NP
938901150R00 Příplatek za vodorov. přemístění vyb. hmot nošením za dalších 10m t 413,62200 29,90 12 367,30 přesun půdovek, zásypu, záklopu  ke 

schozům v 2NP
979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot schozem (mezi 2NP a 1PP) t 413,62200 150,00 62 043,30 svislý přesun půdovek, zásypu, 

záklopu  mezi 2NP a 1PP
979011121R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10m t 413,62200 267,00 110 437,07 přesun půdovek, zásypu, záklopu  ke 

kontejnerům v 1PP
938901150R00 Příplatek za vodorov. přemístění vyb. hmot nošením za dalších 10m t 413,62200 29,90 12 367,30 přesun půdovek, zásypu, záklopu  ke 

kontejnerům v 1PP
979011321R00 Montáž a demontáž schozu - z 3NP do 2NP ks    2,00000 3 020,00 6 040,00
979011321R00 Montáž a demontáž schozu - z 2NP do 1PP ks    2,00000 3 020,00 6 040,00
979011331R00 Pronájem schozu (za metr) den 1 260,00000 33,50 42 210,00

schozy z půdy : 2ks * 5m * 45 dnů = 450
schozy z 2NP do 1PP : 2ks * 9m *45 dnů = 810

979011332R00 Pronájem násypky (za kus) den 180,00000 52,40 9 432,00
schozy z půdy : 2ks * 45 dnů = 90
schozy z 2NP do 1PP : 2ks *45 dnů = 90

727 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 400,95000 170,00 68 161,50
(900*0,05*1,8)+(900*0,15*2,1)

732 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo t 12,67200 1 800,00 22 809,60
záklop : 12,672 12,672

735 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 400,95000 65,00 26 061,75
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
400,95 400,95000

736 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 604,54050 13,00 46 859,03
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
Součet: : 3604,5405 3604,5405

737 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 400,95000 60,00 24 057,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
400,95 400,95

738 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 599,79050 12,00 19 197,49

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1599,7905 1599,7905

Celkem 1 244 812,69

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

ZL č.11 - Vybourání podlah na půdě (půdovky, zásyp, zálop) a místností starých skladů

: : 

I I I I 



KORYČANSKÝ, s.r.o. 
projektová kancelář statiky 
Rázusova 104/59 
614 00 Brno 

Firma je ze dne 25.ledna 2013 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C.,vložka 

77576. 

INTAR a.s. 
Bezručova 81/17a 
602 00 Brno 

Brno 23.8.2018 

Věc: Vyjádření statika k vybourání místností skladů v půdních prostorách objektu Joštova 13, 

Brno. 

Dle použitého zdícího materiálu, ze kterého jsou příčky provedeny, jejich založení 
přímo na půdovkách původní podlahy a použití plechových systémových zárubní jednoznačně 

ukazuje na to, že se nejedná o původní konstrukce ale konstrukce dodatečně vyzděné -
odhaduji mezi rokem 1948 - 1989. 

Na základě uvedených skutečností konstatuji, že stávající nosná konstrukce stropu 

přenáší větší zatížení, než na jaké byla projektovaná. Za důvod tohoto tvrzení považuji to, že 

nejsou patrné žádné známky zesílení nosné konstrukce, protože příčky jsou vyzděny přímo na 

původních půdovkách včetně násypu. Nosná konstrukce však v současnosti nejeví známky 
havarijního stavu. Tuto skutečnost je možné vysvětlit tak, že celkové přitížení se pohybuje 
v rozsahu bezpečnostních součinitelů - stupeň bezpečnosti návrhu byl 1,9 pro stropy. 

I přes všechny výše uvedené fakta s ohledem na stáří objektu a tím i stáří materiálů 

DOPORUČUJI ODSTRANIT všechny tyto novodobé konstrukce z půdního prostoru a tím 

odlehčit a s ohledem na zatížení i vrátit stávající stav do stavu původního - projektovaného. 

S pozdravem 

ing. Vít Koryčanský 

mob.XXXXXXXXX 

IČO. 29320402 

DIČ. CZ29320402 

Bankovní, spojení: XXXX 

č.ú .. XXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Sídlo: Rázusova I 04/59 

614 00 Brno 

mob.: XXXXXXXXX 



 

1 
 

Vyjádření TDI: 
 
ZL č. 11 – Vybourání podlah a místností starých skladů na půdě. 
Nové práce, které nebylo možné předvídat, vyplynuly z průzkumu stropní kce společností OK PYRUS 
s.r.o., kdy bylo zjištěno, že zhlaví dvou trámů je vyhnilé a je třeba je vyměnit, a dále z posouzení stavu 
stávajících skladů statikem, který doporučil sklady odbourat. 
Nové práce – odstranění půdovek a násypu, odstranění záklopu, bourání příček, zárubní, bet.  
mazaniny, apod., nejsou součástí výkazu výměr zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  
Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 
19.1 
Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VII. 6)b). Jednotkové ceny byly použity 
z Rozpočtu, dle ceníku RTS a cenou zhotovitele. 
Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před 
dokončením ani ohlášení stavby. 
Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 5. 
Vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL 
bude přílohou dodatku smlouvy. 
TDI doporučuje  ZL č. 11 schválit. 
 
V Brně dne 22.10.2018 
 
XXXXXX - TDI 
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Z á p i s   z  19. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  14.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeny 
  Páteřní rozvody ZTI, ÚT – před dokončením 
  Práce v podkroví – před dokončením 
1.PP – výkopy a rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, betonáž stropu nad m.č. P01007, 8 a atriem dokončena. 
Atrium – odstraňování bednění stropu 
Chodník na ul. Údolní – sanační práce. 
Chodník na ul. Joštova – bourání podkladního betonu, příprava sanací 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

16.4.2018  
Probíhá konzultace mezi GP a zpracovatelem AVT. Bude stanoveno rozhraní dodávek  
zhotovitele (SLP) a dodavatele AVT. Krabice v atriu budou součástí AVT. GP dopracuje  
PD silnoproudu a slaboproudu do příštího KD. 
23.4.2018, 30.4.2018 
Je upřesňován VV.  
14.5.2018 
Závěrečné projednání (stanovení) rozhraní mezi SLP a AVT proběhne v pátek 18.5.2018  
v 9 hod. na stavbě, za účastí XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX  
XXXXX a zástupce EZH.  
  

13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  
9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 14.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum a zaměření odvětrávacích komínů z 2.PP do 1.NP. Předal  
 GP k dopracování dokumentace (propojení komínů nad střechu). 
 23.4.2018 
 GP předal zhotoviteli návrh řešení v pátek 20.4.2018. GP a zhotovitel dořeší propojení  
 komínů po KD. 
 Požadavek investora na vyhotovení výkresové dokumentace – revize po zjištění  skutečného  
 stavu komínových průduchů mezi podlažími. 
 30.4.2018 
 Zhotovitel provedl průzkum komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  
 byly komíny průchozí z 2.PP nad střechu a splňovali požadovanou funkci, tj. odvětrání  
 podlah 1.PP , včetně cenové nabídky za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH 
 Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu. 
Do příštího KD bude návrh doplněn o požadavky GP a uživatele (vzorek podlahy, pohled na 
stěnu s ovládacími prvky, pohled na vstupní portál, apod.). Světlá výška kabiny bude 
2100mm. 
23.4.2018 
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Vzorky podlahy předány GP. Do příštího KD bude předložen vzorek Braill písma. Dodávka 
bude rozšířena o čtečku přístupového systému. 
30.4.2018  
GP odsouhlasil podlahovou krytinu v barvě pískové. Vzorek Braillova písma byl 26.4.2018 
předložen XXXXXXXX, zatím bez reakce. Bylo dohodnuto: ovládací tlačítka s popisem 
stanic, Braillovo písmo umístěno vedle tlačítek vpravo. 
Cena za čtečku přístupového systému nebyla předána.  
14.5.2018 
Vzorky písma a umístění ovládacích tlačítek ze strany uživatele schváleny. Zhotovitel 
předal vzorkovací protokol GP k vyjádření.   

 
17.1 sokl fasády 
 Po odstranění žulového soklu fasády, dořeší GP detail provedení nového obkladu fasády  
 na vnější i vnitřní straně budovy. 

30.4.2018 
TDI žádá zhotovitele o odborné odstranění stávajícího soklu tak, aby nebyly porušeny 
šambrány oken. Způsob demontáže bude konzultován s odbornou firmou za účasti GP a TDI. 
14.5.2018 
Způsob odstranění stávajícího soklu byl projednán. Práce budou provedeny dle platné 
PD. Vypouští se ze sledování. 

 
17.2 Monolitické stěny výtahové šachty 
 Zhotovitel zjistil,..zkráceno  
 14.5.2018 
 Při provádění revize VV bylo zjištěno, že výkaz výměr je souladu s PD. (viz. bod 17.3) 
 Vypouští se ze sledování. 
 
17.3 VV celé stavby 

14.5.2018 
Revize VV byla ze strany GP provedena ve spolupráci se zhotovitelem.  
Výsledek kontroly: Výkaz výměr je v souladu s platnou PD. 
Vypouští se ze sledování. 

 
18.1 GP zašle uživateli výkresy m.č. N01028 a N02018 k odsouhlasení provedení zazdění  
 otvorů. – splněno, práce budou provedeny dle PD. 
 Vypouští se ze sledování. 
 
7. Nové úkoly 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že objednatel zadá stavebně –  
 technický průzkum stropní kce v úrovni krovu, kde byly provedeny lokální opravy  
 krovu (místa u dešťových svodů). 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken 
budou ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude 
odstraněn v plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 

 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
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1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
 
 
  
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   21.5.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   z  20. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  21.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeny 
  Páteřní rozvody ÚT – dokončeny, ZTI – před dokončením 
  Práce v podkroví – před dokončením 
1.PP – výkopy a rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, odvětrávací komíny. 
Atrium – výkopy pro ležatou kanalizaci 
Chodník na ul. Údolní – zásypy, zemnící pásek. 
Chodník na ul. Joštova – odstranění soklu, příprava sanací 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 GP předal PD DPS revize část D.1.4.G - elektro ( v.č. 04-01, 06-02, 07-02, 14-02, 16-02,  
 17-02 ), D.1.4.H2 SLP ( v.č. 08-01 )  paré 1-6.    
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

14.5.2018 
Závěrečné projednání (stanovení) rozhraní mezi SLP a AVT proběhne v pátek 18.5.2018  
v 9 hod. na stavbě, za účastí XXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX  
XXXX a zástupce EZH.  
21.5.2018 
Jednání proběhlo. Byl upřesněn VV. GP zaslal opravené výkresy a VV TDI k posouzení.  
TDI zpracoval status 19, který byl GP a investorem odsouhlasen. 
Vypouští se ze sledování. 
  

13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  
9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 21.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 21.5.2018 
 Návrh ZL zpracován, GP a TDI doplní svá vyjádření. Rozpočet bude upřesněn dle  
 skutečnosti, následně bude zpracována dokumentace skutečného provedení. 
 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu….zkráceno 
30.4.2018  
GP odsouhlasil podlahovou krytinu v barvě pískové. Vzorek Braillova písma byl 26.4.2018 
předložen XXXXXXXX, zatím bez reakce. Bylo dohodnuto: ovládací tlačítka s popisem 
stanic, Braillovo písmo umístěno vedle tlačítek vpravo. 
Cena za čtečku přístupového systému nebyla předána.  
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14.5.2018 
Vzorky písma a umístění ovládacích tlačítek ze strany uživatele schváleny. Zhotovitel předal 
vzorkovací protokol GP k vyjádření.   
21.5.2018 
Vzorkovací protokol byl schválen. Vypouští se ze sledování. 

 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). 
Zhotovitel svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování 
rámů oken s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
 

7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   28.5.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  21. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  28.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeno 
  Páteřní rozvody ÚT – dokončeno, ZTI – dokončeno 
  Práce v podkroví –dokončeno 
1.PP –rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, 16 odvětrávacích komínů. 
Atrium –ležatá kanalizace 
Chodník na ul. Údolní – izolace proti zemní vlhkosti, zásypy. 
Chodník na ul. Joštova – odstranění soklu, výkopy pro sanace. 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 GP předal PD DPS revize část D.1.4.H1 – Slaboproudá zařízení ( v.č. 01-01-kabelová  
 kniha, 02-01, 03-02, 04-02, 07-01, 09-01, 10-01, 11-01, 14-01 ) 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 28.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 21.5.2018 
 Návrh ZL zpracován, GP a TDI doplní svá vyjádření. Rozpočet bude upřesněn dle  
 skutečnosti, následně bude zpracována dokumentace skutečného provedení. 
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
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 Odborná firma navrhne další postup. 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění 
šambrán 1.PP ( osazení oken přes pur panely ). 
 

7. Nové úkoly 
 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 

1 ................................... . 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXXXX 
 
  4 
 

Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada   
 týkající se SIL, SLA, AVT v buňce vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele  
 (EZH), GP, TDI, investora a uživatele. 
 
 
 
 
   

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   4.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  22. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  4.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, propařování zdiva 
1.PP až 2.NP – dokončování vyzdívek příček v sociálních zařízeních, rozvody elektro, ÚT, 
ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – zásypy, hutnění, vyzdívky šambrán. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáž nalezených kcí dle dohody s 
archeologickým dohledem. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 4.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 4.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává. 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
 Odborná firma navrhne další postup. 
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018. 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
FF žádá spol. IMOS o nabídkovou cenu na opravu poškozených kcí. Finančně bude  
řešeno mimo stavbu. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 

 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. – splněno. Vypouští se ze sledování. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 
7. Nové úkoly 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXX a XXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 
  

7 ........................... . 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada týkající se SIL, SLA, AVT v buňce  

vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele (EZH), GP, TDI, investora a 
uživatele. 

 
 Dne 6.6.2018 v 15 hod. proběhne schůzka s dodavatelem omítek a technologem firmy  
 Hasit k projednání prací na omítkách a provedení stropů. 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   11.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  23. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  11.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, reprofiltrace a sanační detaily 
1.PP až 2.NP – izolace proti zemní vlhkosti, zazdívky zbývajících otvorů, rozvody elektro, 
ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – venkovní lešení, příprava fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 Investor žádá zhotovitele o zpracování aktualizovaného HMG do 15.6.2018. 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 11.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 11.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává.- úkol trvá 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
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Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 

 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 11.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. Následně GP zpracuje požadované detaily. 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. 

1 ................................. . \--··'.···-·· ···~···········(J 
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7. Nové úkoly 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění  zhotovitele. 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  V průběhu výstavby je prováděn archeologický dohled (viz. SD). 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   18.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  32. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  20.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- hrubé omítky stropů, příprava betonáže podlah, pokládka XPS, KARI sítě 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, repase oken. 
Fasáda ul. Údolní – renovace a lokální opravy fasády (VCP), finální nátěr, klempířské kce 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády 
Nádvoří jih – izolace proti zemní vlhkosti 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz 
Střecha – oprava říms (tesařské a klempířské kce) 
Na stavbě prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
  
4.  Dokumentace pro provedení stavby  
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Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
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23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018, 20.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL do 31.8.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, 20.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní paní  
 Šibíčková a dr. Loskotová, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
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 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018, 20.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) do příštího KD. 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 20.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018, 20.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
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 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   27.8.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  33. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  27.8.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - 6. 9. 2018 – Milník č. 4 
   13.9.2018 – SKD č. 3  (investor rozešle pozvánky) 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- hrubé omítky dokončeny, betonáže podlah, pokládka XPS, KARI sítě, antivibrační 
podložky 
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, chladu, repase oken, OK (m.č. 2N2024), 
příprava pro hrubé omítly v 1.NP. 
Fasáda ul. Údolní – finální nátěr, klempířské kce 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády, klempířské kce 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz, bourání stávajících skladů 
Střecha – oprava říms (tesařské a klempířské kce) 
Na stavbě prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  
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Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

27.8.2018 
Vyjádření GP: způsob založení a současný stav vestavků nevyhovuje současným  
normám a předpisům. GP doporučuje vastevky odstranit. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXX 
 
  3 
 

16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018, 27.8.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL č. 12 do 31.8.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, 27.8.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9 do 15.9.2018. 
 

22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXX a XXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018, 23.7.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. – technické listy uživatel předal zhotoviteli –  
 úkol splněn. 
 25.6.2018 
 Dnes bylo potvrzeno, že příprava pro napojení odsávání digestoře v m.č. P01014 bude  
 provedena dle PD s tím, že přívodní potrubí bude vedeno přes m.č. P01015. 
 9.7.2018, 23.7.2018 
 Sdělení GD: Subdodavatel prověřuje možnost úpravy digestoří dle požadavku uživatele. 
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 30.7.2018 
 Odtah digestoře 150 prověřuje GP, vyjádření předá do příštího KD. - splněno 
 6.8.2018 
 Vyjádření GP: - dimenze potrubí zůstane dle PD tj. D200  
   - nutnost většího vzduchového výkonu odtahového ventilátoru  
   - doplnění filtrační kazety třídy filtrace G4 (EU4) 
  Ventilátor by měl splňovat tyto parametry: 

vzduchový výkon V= 1000m3/h 
disponibilní tlak dp= 550Pa 
doporučuji napájení U=400V(3f) místo původního U=230V(1f) 
13.8.2018, 27.8.2018 
V důsledku upřesněných technických podmínek dodávek uživatele, zpracuje GP  
doplnění PD v části elektro (přívody pro digestoř, ventilátor, pec,…) do příštího KD –  
splněno. 24.8.2018 rozeslal GP upravenou PD. Zhotovitel zpracuje CN, který bude  
součástí ZL č. 9. Viz. bod 21.2 
Vypouští se ze sledování. 

 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 27.8.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP do 31.8.23018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
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Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 
-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 

 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018, 27.8.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018, 27.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 10 do 31.8.2018. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   3.9.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  34. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  3.9.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - Zhotovitel vyzval investora k převzetí Milníku č. 4.  

Přejímací řízení bude zahájeno dne 6.9.2018 v 9 hod. 
 

   13.9.2018 – SKD č. 3   
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP- pokládka XPS, KARI sítě, betonáže podlah  
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, chladu, repase oken, podezdívka 
schodišťového ramene (m.č. N2024), příprava pro hrubé omítly v 1.NP, hromosvod 
Fasáda ul. Údolní – dokončeno 
Fasáda ul. Joštova – překlady nad okny, čištění fasády, renovace a lokální opravy 
Půda – bourání půdovek, vnitrostaveništní přeprava násypu, odvoz, bourání stávajících skladů 
Na stavbě je prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 
 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
23.7.2018, …. 6.8.2018 
Sdělení zhotovitele: předpoklad zahájení prací v půdním prostoru od 15.8.2018. 
13.8.2018 
Práce v půdním prostoru (odstraňování půdovek) byly zahájeny 13.8.2018 
Zhotovitel zpracuje cenový návrh do 15.8.2018. - splněno 
20.8.2018 
Vyjádření AD GP: s rozsahem a prováděním prací GP souhlasí 
Vyjádření TDI: rozpočet je zpracován v souladu s SoD 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

27.8.2018 
Vyjádření GP: způsob založení a současný stav vestavků nevyhovuje současným  
normám a předpisům. GP doporučuje vastevky odstranit. 
3.9.2018 
Zhotovitel zpracoval a rozeslal CN a návrh ZL č. 11. Čistopis ZL bude dopracován do 
15.9.2018 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
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Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
16.7.2018 
V úterý 17.7.2018 od 7.30 hod. budou zhotovitelem předloženy vzorky fasádního kamene 
OPP MMB k odsouhlasení.  
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018,… 3.9.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL č. 12 v novém termínu 15.9.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, … 3.9.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9 do 15.9.2018. 
 

23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018, 25.6.2018 
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Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 9.7.2018 
GD zašle pasport  fasádních poruch, k rozsahu případných oprav žádá objednatel vyjádření 
AD. 
16.7.2018 
Pasport fasádních poruch na ul. Údolní byl rozeslán.  
GP ve spolupráci s TDI provedou odborné posouzení rozsahu diagnostikovaných poruch 
venkovních omítek, jejich příčiny a navrhnou Objednateli postup a způsoby vyvolaných oprav 
nad rámec projektové dokumentace.  
Diagnostika poruch fasády bude prováděna postupně: 
1. z ul. Údolní, JZ strana 
2. z ul. Joštova, SZ strana 
3. nádvoří, S strana 
4 nádvoří, V strana 
Práce budou probíhat plynule, po odsouhlasení rozsahu a způsobu provádění oprav, bude 
prováděn fasádní nátěr a koordinace souvisejících profesí. 
Změnový list bude sestaven ze skutečně provedeného rozsahu zmíněných vyvolaných 
oprav venkovních omítek. 
23.7.2018, … 3.9.2018 
Na fasádě z ul. Údolní bylo zjištěno 44 trhlin nestatického charakteru a uvolněné  
nadpraží 14 –ti oken. 
Trhliny budou opraveny pomoci injektáže ledanem a tmelem KEIM. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP v novém termínu do 15.9.2018. 
3.9.2018 
Zástupci OPP MMB a NPÚ byly dnes schváleny technologické postupy, způsob a  
rozsah provedení opravy části fasády ul. Údolní.  
Stejnými postupy se bude dodavatel řídit i na zbývajících stranách fasády objektu. 

 Technologický postup na další části opravy fasády obdrží  OPP MMB, NPÚ, GP, GD  
a TDI. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 

-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 
 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018,… 3.9.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do 15.9.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 
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Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018, 27.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 10 do 31.8.2018. – splněno 
3.9.2018 
Zhotovitel zpracuje čistopis ZL č. 10 do 15.9.2018. 

 
7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
 
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   10.9.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   


	ZL_11_bourani vestavku_registr
	ZL_11_KD_registr
	19 KD stavby MU Joštova_registr
	20 KD stavby MU Joštova_registr
	21 KD stavby MU Joštova_registr
	22 KD stavby MU Joštova_registr
	23 KD stavby MU Joštova_registr
	32 KD stavby MU Joštova_registr
	33 KD stavby MU Joštova_registr
	34 KD stavby MU Joštova_registr

	ZL_11_souhrn_registr
	Protokol o změně
	REKAPITULACE
	SO 01 + PS 01 99 Pol
	SO 01 + PS 01 D.1.1 - D.1.3 Pol

	ZL_11_statika_pud vestavba_registr
	ZL_11_TDI_registr



