
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Územní studie

Číslo smlouvy objednatele: 045912/17/OÚPSŘ

Číslo smlouvy zhotovitele: 00640_70

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
zastoupen: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČO: 70888337
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního

plánování a stavebního řádu
telefon: +420 541 651 365
e-mail: hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Jméno: knesl kynčl architekti s.r.o.
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupená: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D.; jednatelem
IČO: 47912481
DIČ: CZ47912481

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 10048

bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.; jednatel
telefon: +420 603 197 470
e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento
Dodatek (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo – Územní studie ze dne 12.06.2017 (dále jen
„Smlouva“).

II. PREAMBULE
3. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají Dodatek ke Smlouvě o Dílo z důvodu nutnosti rozšíření

předmětu Smlouvy a změny některých dalších ustanovení Smlouvy.

4. V případě rozšíření předmětu Smlouvy o další variantu řešení (odst. 10a bod 1) se jedná o využití
vyhrazené změny závazku dle Smlouvy, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku.

5. V případě rozšíření předmětu Smlouvy o detail silnice I/43 (odst. 10a bod 2) a vyhotovení
abstraktu (odst. 10a bod 3) se jedná o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním
závazku ze Smlouvy, v průběhu plnění Smlouvy se ukázaly být pro řádné dokončení díla nezbytné
a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) z důvodů tam uvedených nepřichází v úvahu změna v osobě
dodavatele.
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6. Pro vyloučení pochybností obě Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je platná, účinná 
a stále trvá, neboť nebylo zcela vyčerpáno plnění z této Smlouvy ani jedné ze Smluvních stran.  
 

III. PŘEDMĚT DODATKU  
7. Objednatel zároveň tímto Dodatkem potvrzuje, že Zhotoviteli v souladu s odst. 12 a 14 Smlouvy 

udělil pokyn vypracovat další varianty řešení. Objednatel Zhotoviteli udělil pokyn k vypracování 
celkem 16 variant řešení, dále detail silnice I/43 a dále abstrakt pro prezentaci veřejnosti. 

 

8. Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto Dodatkem, v souladu s odstavcem 131. 
Smlouvy, přidává nový odstavec 10a. Smlouvy následujícího znění: 

10a.  Zhotovitel je povinen provést Dílo nad Etapy vyčtené v odstavci 10 ještě také: 

1. Vyhotovit a prověřit další variantu řešení -  variantu Poučenou (dále jen „Poučená varianta 
řešení“), která je výsledkem zpracování Etapy 2 a vychází z dílčích závěrů a výsledků Etapy 1 
a Etapy 2.  

2. Vyhotovit  Územní detail silnice I/43 v úseku MUK Žebětín –Rozdrojovice (dále jen „ Detail 
silnice I/43“), jež bude obsahovat návrh dopravního řešení silniční varianty v oblasti Brno- 
Bystrc včetně urbanistického doprovodu. Podrobnosti stanoví příloha č. 4 Smlouvy. 

3. Vyhotovit abstrakt územní studie pro prezentaci veřejnosti (dále jen „Abstrakt“). Podrobnosti 
stanoví příloha č. 4 Smlouvy. 

9. Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto Dodatkem, v souladu s odstavcem 131. 
Smlouvy, odstavce 31., 36. a 41. Smlouvy ruší a nahrazují se novými v následujícím znění: 

 
31. Zhotovitel je povinen provést Dílo pro jednotlivé Etapy následovně: 

31.1.  Etapa 1 – původní rozsah řešeného území (65.753 ha): nejpozději do 24 týdnů od uzavření 
Smlouvy; 

31.2. Etapa 1 – nový rozsah řešeného území (111.443 ha): nejpozději do 25.6.2018; 
31.3. Etapa 2: nejpozději do 26.11.2018; s ohledem na nepředvídatelnou náročnost zpracování 

hlukové a rozptylové studie, která vede k prodlení s dokončením Díla, se Smluvní strany 
dohodly na termínech stanovených níže, které však nemají vliv na případné smluvní pokuty 
za prodlení Zhotovitele od 26.11.2018; 

31.4. Etapa 2: Hrubopis Etapy 2 nejpozději do 18.12.2018 
31.5. Etapa 2: Čistopis v digitální podobě pro účely zveřejnění nejpozději do 7.1.2019 
31.6. Etapa 2: – čistopisy v tištěné analogové podobě do čtyř týdnů od odevzdání hrubopisu 

Etapy 2, tj. do 15.1.2019. 
31.7. Poučená varianta řešení – do 26.2.2019 
31.8. Detail silnice I/43– do 26.2.2019 
31.9. Abstrakt – do 26.2.2019 

 

36. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je určena následovně: 
36.1. Cena Etapy 1 3 750 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Etapy 1“); 
36.2. Cena Etapy 2 13 000 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Etapy 2“). Cena Etapy 2 je 

tvořena částkou 6 000 000,- Kč bez DPH za 8 variant řešení, částkou 7 000 000,- Kč bez DPH 
za 7 dalších variant. Cena každé další varianty, kterou bude Objednatel požadovat v rámci 
Etapy 2, činí 1 000 000 Kč,- bez DPH. 

Cena Etapy 1 a Cena Etapy 2 jsou dále označovány společně jako „Fixní část Ceny Díla“. 
36.3. Cena Poučené varianty řešení  1 000 000,-Kč bez DPH (dále jen „Cena Poučené varianty 

řešení“) 
36.4. Cena Detailu silnice I/43 550 000,-Kč bez DPH (dále jen „Cena Detailu silnice I/43“) 
36.5. Cena Abstraktu   223 000,-Kč bez DPH (dále jen „Cena Abstraktu“) 
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41. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu Díla následujícím způsobem: 
41.1. Cenu Etapy 1 (původní rozsah) po protokolárním předání a převzetí Objednatelem 

odsouhlasené Etapy 1 Objednateli; 
41.2. Cenu Etapy 1 (nový rozsah) po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené 

Etapy 1 Objednateli; 
41.3. jednu třetinu Ceny Etapy 2 k datu prezentace nultého stavu (12.6.2018); 
41.4. jednu třetinu Ceny Etapy 2 po předání a převzetí hrubopisu Etapy 2 Objednateli; 
41.5. jednu třetinu Ceny Etapy 2 po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené 

Etapy 2, nejdříve však 15.1.2019; 
41.6. část Ceny Díla dle odstavce 37 Smlouvy za účasti na uskutečněných jednáních je Zhotovitel 

oprávněn fakturovat čtvrtletně na základě výkazů ve smyslu odstavce 43 Smlouvy. 
41.7. Cenu Poučené varianty řešení po protokolárním předání a převzetí Objednatelem 

odsouhlasené Poučené varianty řešení, 
41.8. Cenu Detailu silnice I/43 po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlaseného 

Detailu silnice I/43. 
41.9 Cenu Abstraktu po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlaseného 

Abstraktu. 
 
 
Přílohy 
příloha č. 4: Obsah studie Detailu silnice I/43 a Specifikace Abstraktu 

 
IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

10. Dodatek lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Dodatku učiněné jinou než písemnou 
formou jsou vyloučeny. 

11. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
12. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
13. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu tohoto Dodatku, jakož i se 

zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě 
tohoto Dodatku. 
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: 
Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 84. schůzi, konané dne 14.01.2019 usnesením 
č. 6205/19/R84. 

 

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto Dodatku připojují své podpisy. 

 

 
V Brně dne 18.01.2019                                       V Brně dne 14.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
za Objednatele      za Zhotovitele 
JUDr. Bohumil Šimek,     doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
hejtman      jednatel 
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Příloha č. 4 Smlouvy 

 

Obsah Detailu silnice I/43 a Specifikace Abstraktu 

 

 

OBSAH ÚZEMNÍHO DETAILU SILNICE I/43 V ÚSEKU MÚK ŽEBĚTÍN – ROZDROJOVICE 
01 Průvodní zpráva 

02 Situace celková: úsek MUK Žebětín - Rozdrojovice 

03 Situace dopravní detail „Bystrc“ – koncept varianta A 

04 Schéma dopravního systému – koncept varianta A 

05 Situace dopravní detail „Bystrc“ – koncept varianta B 

06 Schéma dopravního systému – koncept varianta B 

07 Dopracování vybraného řešení po projednání 
07A Situace dopravní 
07B Situace územní 
07C Schéma systému dopravy 
07D Urbanistický doprovod – řezy, pohledy apod. 

08 Technické přílohy 

08A Podélné profily 
08B  Charakteristické řezy 
08C Návrh křižovatek, systému 

09 Projednání s vybranými dotčenými orgány (KRÚ JMK, ŘSD ČR, MD, MMB, DPMB atd.) 

 
Obsah může být v průběhu zpracování upraven po dohodě s Objednatelem. 
 
 

SPECIFIKACE ABSTRAKTU ÚZEMNÍ STUDIE PRO PREZENTACI VEŘEJNOSTI 

Abstrakt bude vyhotoven dle následující specifikace: 
- grafické a ideové zpracování tiskoviny („obecná“ grafika a celkový layout); 
- úprava textů pro prezentaci veřejnosti; 
- dtp práce — sazba celé tiskoviny, překreslení grafů a tabulek, vícenásobné korektury, příprava dat k tisku; 

- rozsah: 36 – 48 stran + obálka (vazba V1); 
- formát: A4; 
- počet kusů: 1000 ks. 

 
Specifikace může být v průběhu zpracování upravena po dohodě s Objednatelem. 

 


