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Změnu vyvolal: GD

x

x

Datum

Přílohy: krycí listy a rozpočet - 12str., vyjádření TDI - 1str., zápisy z KD - 24str., zápisy ve SD - 5str., fotodokumentace - 3str.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno

Objekt: SO 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, JOŠTOVA 13

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

TDI: INVESTINŽENÝRING a.s.

Generální projektant INTAR a.s.

Popis změny: 
GD: Změny vznikly na základě zjištěných skutečností při realizaci díla. Při výkopech pro sanace z exteriéru byly zjištěny 
betonové desky v chodníku z ul. Joštova / Údolní a že zdivo v místě injektáží není cihelné, ale smíšené. Vybouráním 
kamenného soklu vznikly kapsy, které bylo nutné plombovat. Vybouraný kamenný sokl podepíral šambrány kolem oken, 
takže v koordinaci s OPP bylo projednáno řešení detailů kolem oken a to i v návaznosti na prováděné sanační práce.                                                                                                                                                                    
AD: Skutečnost, která se objevila v rámci realizace zemních prací kolem objektu, se nedala předpokládat. Zpevněné 
plochy kolem objektu byly dle vyjádření MMB odbor investiční v ochranné lhůtě bez možnosti provádění průzkumných 
sond. Pokud by přece jen mohlo dojít k provádění lokálních sond, nedalo by se s určitostí zjistit přesný rozsah a tloušťka 
betonové desky pod zpevněnou plochou, neboť deska má nepravidelný tvar a proměnnou tloušťku. Po odbourání 
kamenného soklu bylo zjištěno, že kamenné šambrány jsou vynášeny pouze kamenným soklem a nejsou už nijak jinak 
kotveny do obvodového zdiva. Projekt předpokládal, že šambrány jsou zakotveny samonosně do zdiva, jako tomu je u 
obdobných historických staveb. Tento parametr nemohl být prověřen v rámci zpracování PD, neboť tomu nedovolovalo 
konstrukční provedení osazení oken v 1.PP u ostění.
Po odbourání kamenného soklu a vybourání oken bylo zjištěno, že stávající kamenné pískovcové šambrány jsou z vnitřní 
strany v místě styku okna a ostění ve spodní části zcela zdegradovány. Degradace materiálu byla z velké části způsobena 
působením solí vysrážených v důsledku působení vlhkostního procesu u obvodových konstrukcí s podporou působení 
venkovního klima. Tato skutečnost nemohla být v rámci zpracování PD odhalena, neboť tomu nedovolovalo konstrukční 
provedení osazení oken v 1.PP u ostění a z vnitřní strany tomuto stavu nic nenasvědčovalo. Po odbourání kamenného 
soklu (v ulici a v atriu) a vybourání oken bylo zjištěno, že tloušťka kamene je v některých místech větší než bylo 
předpokládáno v PD. Z tohoto důvodu je těchto místech velice problematické kotvení konstrukce nového kamenného 
soklu  a doplňování zdiva nad soklem. V oblasti atria tato skutečnost většího uskočení zdiva s ohledem na stávající římsy 
nad ním neakceptuje požadavky uživatele na co nejmenší členění stěn v prostorách depozitářů. 
Z těchto důvodů bylo navrženo přizdění částí po odstraněném kamenném soklu při zachování funkčnosti provětrávaného 
soklu ze strany do ulice, doplnění  soklu cihelnou dozdívkou v oblasti  atria ke zmírnění členitosti zdiva a vyzdění 
cihelných šambrán na místo zdegradovaných pískovcových šambrán.                                                                                                                                              
AD doporučuje  ZL č. 12  schválit. 
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Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

zapracováno do DPS

Úpravy v soklové části objektu v návaznosti na ostatní konstrukce.

N
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č

Ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.

Náklady na změnu bez DPH 576 341,87

Sazba DPH 21%

Výše DPH 121 031,79 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 697 373,67 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

O
ds
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Změnu odsouhlasil: Podpis

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Milan Karásek

Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX

Zhotovitel (vedoucí projektu):  XXXXXXXXXXXXx

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 04/2018

Termín realizace změny: od 05/2018

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXXX

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA

TDI (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXX

Projektant (v technických záležitostech):  XXXXXXXXXXX

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXXXXX

-

-

I 
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Stavba: 041_2017

Zadavatel Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

121 032,00

16 007,20

0,00

MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, 
JOŠTOVA 13

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00  Brno

Celkem

560 334,67

ZL č.12 - Úpravy v soklové části objektu v návaznosti na ostatní konstrukce.

697 374,00

576 341,87

0,00

0,13

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

576 341,87

I 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 + PS 0 576 342 121 032 697 374 100

99 0 0 0 0 0

D.1.1 - D.1 0 576 342 121 032 697 374 100

D.1.4.A 0 0 0 0 0

D.1.4.B+C 0 0 0 0 0

D.1.4.D 0 0 0 0 0

D.1.4.E 0 0 0 0 0

D.1.4.G 0 0 0 0 0

D.1.4.H1 0 0 0 0 0

D.1.4.H2 0 0 0 0 0

D.1.4.I 0 0 0 0 0

PS 01 0 0 0 0 0

0 576 342 121 032 697 374 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -50 869,62 -9

2 HSV 216 079,92 37

3 HSV 206 108,01 36

4 HSV 0,00 0

43 HSV 0,00 0

5 HSV 0,00 0

6 HSV 0,00 0

61 HSV 0,00 0

611 HSV 0,00 0

612 HSV 0,00 0

613 HSV 0,00 0

614 HSV 0,00 0

Zařízení pro ochlazování staveb, Vzduch  

Zařízení měření a regulace

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

Slaboproudá zařízení

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení, Stavebn      

Vytápění

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Slaboproudá zařízení - EPS, NZS

Building management system

Zařízení vertikální přepravy osob

Celkem za stavbu

Zemní práce

Sanační systém - interiér  ( ostatní )

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Sanační systém - interiér ( skladba SI 1 )

Sanační systém - interiér  ( skladba SI 2 )

Sanační systém - interiér ( skladba SI 3 )
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615 HSV 0,00 0

616 HSV 0,00 0

62 HSV 42 960,54 7

621-3 HSV 0,00 0

624 HSV 0,00 0

63 HSV 0,00 0

64 HSV 0,00 0

91 HSV 0,00 0

93 HSV 0,00 0

94 HSV 0,00 0

95 HSV 3 000,00 1

96 HSV 48 826,80 8

97 HSV 38 498,41 7

99 HSV 18 759,10 3

711 PSV 3 607,54 1

712 PSV 0,00 0

713 PSV 12 399,66 2

714 PSV 0,00 0

720 PSV 0,00 0

721 PSV 0,00 0

722 PSV 0,00 0

725 PSV 0,00 0

728 PSV 0,00 0

730 PSV 0,00 0

762 PSV 0,00 0

764 PSV 0,00 0

765 PSV 0,00 0

766 PSV 0,00 0

767 PSV 0,00 0

771 PSV 0,00 0

773 PSV 0,00 0

Sanační systém - interiér - propařování zdiva 
( 2x cyklus )

Sanační systém - chemická injektáž

Úpravy povrchů vnější

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 1 - 
SE 3 )

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Sanační systém - exteriér ( skladba SE 4 )

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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775 PSV 0,00 0

776 PSV 0,00 0

777 PSV 0,00 0

781 PSV 0,00 0

782 PSV 0,00 0

783 PSV 0,00 0

784 PSV 0,00 0

786 PSV 0,00 0

799 PSV 0,00 0

M21 MON 0,00 0

M33 MON 0,00 0

M36 MON 0,00 0

M46 MON 0,00 0

D96 PSU 36 971,51 6

VN VN 0,00 0

ON ON 0,00 0

Cena celkem 576 341,87 100

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Building management system

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže měřících a regulačních zařízení

Zemní práce při montážích
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: 99

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí ks 1,00000 0,00
2 005121 R Zařízení staveniště ks 1,00000 0,00
3 005124010R Koordinační činnost ks 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace ks 1,00000 0,00

Dopracování dokumentace pro provádění stavby : 1 1
5 004111020R1 Pasportizace dle metodiky MU ks 1,00000 0,00
6 005123 R Územní vlivy ks 1,00000 0,00
7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  ks 1,00000 0,00
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Ostatní a vedlejší náklady

ZL č.12 - Úpravy v soklové části objektu v návaznosti na ostatní konstrukce.



ZL č.12 - Úpravy v soklové části objektu v návaznosti na ostatní konstrukce.

rekapitulace
12a - Bourání betonové desky v chodníku Joštova / Údolní. 139 137,89 Kč
12b - Plombování zdiva po kamen.soklu v atriu. 50 185,08 Kč
12c - Rozšíření sanací z ul. Údolní a Joštova. 285 394,13 Kč
12d - Plombování zdiva po kamen.soklu ve dvorním traktu. 57 948,42 Kč
12e - Plombování zdiva po kamen.soklu z ul. Údolní a Joštova. 43 676,36 Kč

576 341,87 Kč
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -31 071,60
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -29,59200 750,00 -22 194,00

Venkovní výkop pro sanace : 
odpočet výkopu - beton. deska -29,592

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 -29,59200 300,00 -8 877,60

Venkovní výkop pro sanace : 
odpočet zásypu - beton. deska -29,592

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 72 944,28
273313621R00 Beton základových desek prostý C20/25 m3 29,59200 2 465,00 72 944,28

zpětná betonáž desky v chodníku Joštova / Údolní 29,592

Díl: 96 Bourání konstrukcí 48 826,80
219 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 29,59200 1 650,00 48 826,80 Esox

betonová deska v chodníku Joštova / Údolní -  82,2 x 1,2 x 0,3 = 29,592 m3 29,592

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 466,90
283 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 73,98000 155,00 11 466,90

73,98

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 971,51
726 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 73,98000 40,00 2 959,20

73,98
727 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 73,98000 170,00 12 576,60

73,98
735 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 73,98000 65,00 4 808,70

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 
73,98

736 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 665,08020 13,00 8 646,04
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
Součet: : 341,4402 665,0802

737 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 73,98000 60,00 4 438,80
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

73,98
738 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 295,18020 12,00 3 542,16

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
Součet: : 151,5402 295,1802

Celkem 139 137,89

odpočty -31 071,60
přípočty 170 209,49

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

12a - Bourání a zpětná betonáž betonové desky v chodníku Údolní a Joštova. 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, -
I I I I 

I I 
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 197,36

342230012RA0 Příčka z cihel plných, tl.14cm m2 36,64000 758,00 27 773,12 plombování v atriu
atrium : 45,8*0,8

48 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 45,80000 75,00 3 435,00
49 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 91,60000 120,00 10 992,00 plombování v atriu

2*45,8
P000005 Příplatek za ztížené práce normohr 340,75200 17,60 5 997,24 plombování v atriu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 987,72
283 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 12,82400 155,00 1 987,72

plombování v atriu
Součet: : 12,824

Celkem 50 185,08

odpočty 0,00
přípočty 50 185,08

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

12b - Plombování zdiva po kamen.soklu v atriu. 

plombování v atriu

: : 
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1 MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKRozpočet: 1
1 Stávající objekt
12c - Rozšíření sanací z ul. Údolní a Joštova.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce 1

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -21,00 750,00 -15 750,00 2
8 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -9,87 170,00 -1 678,44 2

-9,87
9 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 -19,75 120,00 -2 369,58 2

-19,75
Celkem za 1 Zemní práce -19 798,02 4

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1
134 CH001 Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm m -4 935,71 66,00 -325 756,98 cihelné zdivo 2

262501172R00 Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13 mm - smíšené zdivo
m 4 935,71 95,00 468 892,62 smíšené zdivo , RTS=461,50Kč

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 143 135,64 4
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1

317168124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 
1750mm ks 12,00 380,00 4 560,00 2

342230012RA0 Doplnění zdiva ostění oken, rohy budovy m2 25,30 758,00 19 177,40 2
319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm parapetní zdivo

m2 14,79 297,50 4 398,54 2
14,79

349234831 Doplnění zdiva hrany zavěšeného obkladu m 95,48 337,00 32 175,08 2
95,48

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 311,01 4
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1
117 602016141RT1 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápen tloušťka 

vrstvy 3 mm m2 30,76 130,00 3 999,18 2
30,76

156 602022122 Vyrovnání zdiva pod stěrku (XPS), sanační jádrová omítka se 
síranovzdornýmcementem, 10 - 15 mm m2 44,08 266,00 11 726,08 2

14,79
29,30

142 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů, kamenných prvků m2 42,07 28,00 1 178,09 2
29,57
12,50

622481211RU2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 14,79 244,50 3 614,93 2

14,79
157 624003 Vnější sanační systém na bázi minerálního pojiva, 

kameninového granulátu, tep. izol vlast (lambda=0,07 W/mK), 
pórovitost >55%,  tl. vrsty 25 mm m2 29,30 766,00 22 442,27 2

29,30
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 42 960,54 4

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1
95xxx Navrtání + uchycení kamenných šambrán oken po obvodu 

budovy v 1PP
ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 zachovávané okno dle 

požadavku OPP 2
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 000,00 4

Díl: 97 Prorážení otvorů 1
260 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové 

vrtání, do D 130 mm m -67,60 2 200,00 -148 720,00 2
67,60

970051130 Jádrové vrtání, kruhové prostupy ve smíšenm zdivu jádrové 
vrtání, do D 130 mm m 67,60 2 750,00 185 900,00 2

277 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva m2 29,30 45,00 1 318,41 2

29,30
Celkem za 97 Prorážení otvorů 38 498,41 4

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1
283 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 8,25 155,00 1 279,35 2

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 279,35 4
Díl: 711 Izolace proti vodě 1
16 711212122 Stěrka hydroiz. proti vlhkosti silikát. m2 11,83 305,00 3 607,54 2

11,83
Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 607,54 4

Díl: 713 Izolace tepelné 1
319 713131131 Montáž tepelné Izolace stěn lepením m2 20,04 191,00 3 826,69 2

5,25
14,79

341 283754906R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch 
hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,039 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 22,04 389,00 8 572,98 2
5,78

16,26
Celkem za 713 Izolace tepelné 12 399,66 4

Celkem 285 394,13

odpočty #ODKAZ!
přípočty 779 669,14

j    
Joštova:0,4*(19,86+2,675+7,0+8,725+0,63+4,885+2,085+5,765+5,165+

29,57*0,4

pod XPS:29,57*0,5

parapetní zdivo:29,57*0,5*1,1

otvory:29,57*1,0
římsa:125,045*0,1

otvory:29,57*0,5

j    
Joštova:0,4*(19,86+2,675+7,0+8,725+0,63+4,885+2,085+5,765+5,165+

67,6

překlady:12*1,75*0,25*1,1

překlady:12*1,75*0,25

j   
Joštova:0,4*(19,86+2,675+7,0+8,725+0,63+4,885+2,085+5,765+5,165+

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Práce mimo rozpočet k sanaci vlhkého zdiva

poměr dle SOD:-113,025/240,4*21

poměr dle SOD:-113,025/240,4*21*2

parapetní zdivo:29,57*0,5

, , , , , , , , , ,
5+4,9+0,475+8,84+6,9+2,51+19,885-2,22-2,35-2,47-

j    
Joštova:0,4*(19,86+2,675+7,0+8,725+0,63+4,885+2,085+5,765+5,165+

pod XPS:29,57*0,5
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 653,21

342230012RA0 Příčka z cihel plných, tl.14cm m2 42,30800 758,00 32 069,46 plombování ve dvorním 
dvorní trakt: (16,7+45,8-2,2-2,335-2,35-2,73)*0,8 42,308

48 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 52,88500 75,00 3 966,38 plombování ve dvorním 
49 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 105,77000 120,00 12 692,40 plombování ve dvorním 

2*(16,7+45,8-2,2-2,335-2,35-2,73) 105,77
P000005 Příplatek za ztížené práce normohr 393,46440 17,60 6 924,97 plombování ve dvorním 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 295,21
283 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 14,80780 155,00 2 295,21

plombování ve dvorním 
Součet: : 14,8078

Celkem 57 948,42

odpočty 0,00
přípočty 57 948,42

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

12d - Plombování zdiva po kamen.soklu ve dvorním traktu. 

: : 
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S: 041_2017

O: SO 01 + PS 01

R: D.1.1 - D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 946,43

342230012RA0 Příčka z cihel plných, tl.14cm m2 31,88800 758,00 24 171,10
Údolní - mezi okny: (2,06+2,34+1,48+1,48+2,39+2,01+2,53+2,15+3,23)*0,8 15,736
Joštova - mezi okny: (1,9+1,6+3,57+0,49+1,83+2,08+2,53+1,02+5,17)*0,8 16,152

48 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 39,86000 75,00 2 989,50 19,67 20,19
49 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 79,72000 120,00 9 566,40

2* 
(2,06+2,34+1,48+1,48+2,39+2,01+2,53+2,15+3,23)+2*(1,9+1,6+3,57+0,49+1,83+2,08+2,53+1,02
+5,17)

79,72

P000005 Příplatek za ztížené práce normohr 296,55840 17,60 5 219,43

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 729,92
283 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 25 m,  

t 11,16080 155,00 1 729,92

Součet: : 11,1608

Celkem 43 676,36

odpočty 0,00
přípočty 43 676,36

Položkový soupis prací a dodávek
MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13

REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13

Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

12e - Plombování zdiva po kamen.soklu z ul. Údolní a Joštova

: : 



 

1 
 

Vyjádření TDI: 
 
ZL č. 12 – Úpravy v soklové části objektu v návaznosti na ostatní konstrukce 
Nové práce, které nebylo možné předvídat, vyplynuly při realizaci prací na odstranění zámkové dlažby 
kolem objektu, při bourání kamenných soklů a při provádění vrtů stěnami v rámci sanačních prací. 
Nové práce – bourání a následná betonáž základové desky, plombování zdiva, vrty injektáží pr. 13 
mm, jádrové vrtání pr. 130 mm, oprava okenních šambrán apod., nejsou součástí výkazu výměr 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  
Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 
19.2 
Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VII. 6)b). Jednotkové ceny byly použity 
z Rozpočtu, dle ceníku RTS a cenou zhotovitele. 
Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před 
dokončením ani ohlášení stavby. 
Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 5. 
Vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL 
bude přílohou dodatku smlouvy. 
TDI doporučuje  ZL č. 12 schválit. 
 
V Brně dne 22.10.2018 
 
XXXXXX - TDI 
 
             

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 



 

 Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu: XXXXXXXXXXXX 
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Z á p i s   z  19. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  14.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeny 
  Páteřní rozvody ZTI, ÚT – před dokončením 
  Práce v podkroví – před dokončením 
1.PP – výkopy a rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, betonáž stropu nad m.č. P01007, 8 a atriem dokončena. 
Atrium – odstraňování bednění stropu 
Chodník na ul. Údolní – sanační práce. 
Chodník na ul. Joštova – bourání podkladního betonu, příprava sanací 
 
 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

16.4.2018  
Probíhá konzultace mezi GP a zpracovatelem AVT. Bude stanoveno rozhraní dodávek  
zhotovitele (SLP) a dodavatele AVT. Krabice v atriu budou součástí AVT. GP dopracuje  
PD silnoproudu a slaboproudu do příštího KD. 
23.4.2018, 30.4.2018 
Je upřesňován VV.  
14.5.2018 
Závěrečné projednání (stanovení) rozhraní mezi SLP a AVT proběhne v pátek 18.5.2018  
v 9 hod. na stavbě, za účastí XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXX  
XXXXXX a zástupce EZH.  
  

13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  
9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 14.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum a zaměření odvětrávacích komínů z 2.PP do 1.NP. Předal  
 GP k dopracování dokumentace (propojení komínů nad střechu). 
 23.4.2018 
 GP předal zhotoviteli návrh řešení v pátek 20.4.2018. GP a zhotovitel dořeší propojení  
 komínů po KD. 
 Požadavek investora na vyhotovení výkresové dokumentace – revize po zjištění  skutečného  
 stavu komínových průduchů mezi podlažími. 
 30.4.2018 
 Zhotovitel provedl průzkum komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  
 byly komíny průchozí z 2.PP nad střechu a splňovali požadovanou funkci, tj. odvětrání  
 podlah 1.PP , včetně cenové nabídky za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH 
 Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu. 
Do příštího KD bude návrh doplněn o požadavky GP a uživatele (vzorek podlahy, pohled na 
stěnu s ovládacími prvky, pohled na vstupní portál, apod.). Světlá výška kabiny bude 
2100mm. 
23.4.2018 
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Vzorky podlahy předány GP. Do příštího KD bude předložen vzorek Braill písma. Dodávka 
bude rozšířena o čtečku přístupového systému. 
30.4.2018  
GP odsouhlasil podlahovou krytinu v barvě pískové. Vzorek Braillova písma byl 26.4.2018 
předložen XXXXXXXX, zatím bez reakce. Bylo dohodnuto: ovládací tlačítka s popisem 
stanic, Braillovo písmo umístěno vedle tlačítek vpravo. 
Cena za čtečku přístupového systému nebyla předána.  
14.5.2018 
Vzorky písma a umístění ovládacích tlačítek ze strany uživatele schváleny. Zhotovitel 
předal vzorkovací protokol GP k vyjádření.   

 
17.1 sokl fasády 
 Po odstranění žulového soklu fasády, dořeší GP detail provedení nového obkladu fasády  
 na vnější i vnitřní straně budovy. 

30.4.2018 
TDI žádá zhotovitele o odborné odstranění stávajícího soklu tak, aby nebyly porušeny 
šambrány oken. Způsob demontáže bude konzultován s odbornou firmou za účasti GP a TDI. 
14.5.2018 
Způsob odstranění stávajícího soklu byl projednán. Práce budou provedeny dle platné 
PD. Vypouští se ze sledování. 

 
17.2 Monolitické stěny výtahové šachty 
 Zhotovitel zjistil,..zkráceno  
 14.5.2018 
 Při provádění revize VV bylo zjištěno, že výkaz výměr je souladu s PD. (viz. bod 17.3) 
 Vypouští se ze sledování. 
 
17.3 VV celé stavby 

14.5.2018 
Revize VV byla ze strany GP provedena ve spolupráci se zhotovitelem.  
Výsledek kontroly: Výkaz výměr je v souladu s platnou PD. 
Vypouští se ze sledování. 

 
18.1 GP zašle uživateli výkresy m.č. N01028 a N02018 k odsouhlasení provedení zazdění  
 otvorů. – splněno, práce budou provedeny dle PD. 
 Vypouští se ze sledování. 
 
7. Nové úkoly 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že objednatel zadá stavebně –  
 technický průzkum stropní kce v úrovni krovu, kde byly provedeny lokální opravy  
 krovu (místa u dešťových svodů). 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken 
budou ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude 
odstraněn v plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 

 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
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1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
 
 
  
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   21.5.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina 
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Z á p i s   z  20. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  21.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeny 
  Páteřní rozvody ÚT – dokončeny, ZTI – před dokončením 
  Práce v podkroví – před dokončením 
1.PP – výkopy a rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, odvětrávací komíny. 
Atrium – výkopy pro ležatou kanalizaci 
Chodník na ul. Údolní – zásypy, zemnící pásek. 
Chodník na ul. Joštova – odstranění soklu, příprava sanací 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 GP předal PD DPS revize část D.1.4.G - elektro ( v.č. 04-01, 06-02, 07-02, 14-02, 16-02,  
 17-02 ), D.1.4.H2 SLP ( v.č. 08-01 )  paré 1-6.    
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
10.3 SLP krabice v podlaze atria 
 Investor svolá jednání ……zkráceno  

14.5.2018 
Závěrečné projednání (stanovení) rozhraní mezi SLP a AVT proběhne v pátek 18.5.2018  
v 9 hod. na stavbě, za účastí XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX  
XXXXXX a zástupce EZH.  
21.5.2018 
Jednání proběhlo. Byl upřesněn VV. GP zaslal opravené výkresy a VV TDI k posouzení.  
TDI zpracoval status 19, který byl GP a investorem odsouhlasen. 
Vypouští se ze sledování. 
  

13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  
9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 21.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 21.5.2018 
 Návrh ZL zpracován, GP a TDI doplní svá vyjádření. Rozpočet bude upřesněn dle  
 skutečnosti, následně bude zpracována dokumentace skutečného provedení. 
 
16.3 Výtah 
 Na dnešním KD byla ze strany dodavatele výtahu (Schindler) předložena specifikace 

výtahu….zkráceno 
30.4.2018  
GP odsouhlasil podlahovou krytinu v barvě pískové. Vzorek Braillova písma byl 26.4.2018 
předložen ing. Sobolovi, zatím bez reakce. Bylo dohodnuto: ovládací tlačítka s popisem 
stanic, Braillovo písmo umístěno vedle tlačítek vpravo. 
Cena za čtečku přístupového systému nebyla předána.  
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14.5.2018 
Vzorky písma a umístění ovládacích tlačítek ze strany uživatele schváleny. Zhotovitel předal 
vzorkovací protokol GP k vyjádření.   
21.5.2018 
Vzorkovací protokol byl schválen. Vypouští se ze sledování. 

 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). 
Zhotovitel svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování 
rámů oken s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
 

7. Nové úkoly 
 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   28.5.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  21. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  28.5.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  29.5.2018 – Milník č.3 – Dokončení statických úprav pro výtahovou šachtu, 

strop pro atrium, statické úpravy podlahy m.č. N01016    
 28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
Milník č. 3: Statické úpravy – dokončeno 
  Páteřní rozvody ÚT – dokončeno, ZTI – dokončeno 
  Práce v podkroví –dokončeno 
1.PP –rozvody ležaté kanalizace, provětrávané podlahy 
1.PP až 2.NP – vyzdívky příček, drážky pro profese, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování 
nátěru oken, 16 odvětrávacích komínů. 
Atrium –ležatá kanalizace 
Chodník na ul. Údolní – izolace proti zemní vlhkosti, zásypy. 
Chodník na ul. Joštova – odstranění soklu, výkopy pro sanace. 
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  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
 
 GP předal PD DPS revize část D.1.4.H1 – Slaboproudá zařízení ( v.č. 01-01-kabelová  
 kniha, 02-01, 03-02, 04-02, 07-01, 09-01, 10-01, 11-01, 14-01 ) 
 
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 28.5.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 14.5.2018  
 Navržená cena: 157.380,29 Kč bez DPH. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 8 
 21.5.2018 
 Návrh ZL zpracován, GP a TDI doplní svá vyjádření. Rozpočet bude upřesněn dle  
 skutečnosti, následně bude zpracována dokumentace skutečného provedení. 
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
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 Odborná firma navrhne další postup. 
 
19.2 Sanace na ul. Joštova 

Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění 
šambrán 1.PP ( osazení oken přes pur panely ). 
 

7. Nové úkoly 
 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 

1 ................................... . 
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Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada   
 týkající se SIL, SLA, AVT v buňce vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele  
 (EZH), GP, TDI, investora a uživatele. 
 
 
 
 
   

Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   4.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 
Joštova 13, Brno 

 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  22. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  4.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod.. Bude zaslaná pozvánka. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, propařování zdiva 
1.PP až 2.NP – dokončování vyzdívek příček v sociálních zařízeních, rozvody elektro, ÚT, 
ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – zásypy, hutnění, vyzdívky šambrán. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáž nalezených kcí dle dohody s 
archeologickým dohledem. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 4.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 4.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává. 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že před zakrytím podlahy 3.NP tepelnou 
 izolací, uživatel zadá stavebně – technický průzkum stropní kce v úrovni krovu,  (místa u  
 stávajících dešťových svodů) a dále místa, kde byly provedeny lokální opravy  krovu po  
 předchozím zatékání. 
 21.5.2018 
 Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25.5.2018) provede IMOS sondy na objednávku Filozofické  
 fakulty, následně bude proveden průzkum odbornou firmou (OK PYRUS). 
 28.5.2018 
 Sondy provedeny. Zhotovitel vyzve OK Pyrus k provedení průzkumu. 
 Dnes bylo potvrzeno poškození 3 zhlaví podlahových trámů totální hnilobou. 
 Odborná firma navrhne další postup. 
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018. 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
FF žádá spol. IMOS o nabídkovou cenu na opravu poškozených kcí. Finančně bude  
řešeno mimo stavbu. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 

 
21.1 Dne 24.5.2018 vyzval zhotovitel investora k přejímce Milníku č. 3. TDI svolal přejímací  
 řízení na pondělí 28.5.2018 ve 12 hod., kdy bylo řízení zahájeno a úspěšně dokončeno. 

TDI připraví protokol o splnění Milníku č.3 s přílohami o provedených zkouškách  
těsnosti, dodržení spádu ležaté kanalizace apod. – splněno. Vypouští se ze sledování. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 
7. Nové úkoly 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX 
 XXXXXXXX a XXXXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 
  

7 ........................... . 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
 Dne 8.6.2018 v 9 hod. proběhne koordinační porada týkající se SIL, SLA, AVT v buňce  

vedení stavby, za účasti zhotovitele, subdodavatele (EZH), GP, TDI, investora a 
uživatele. 

 
 Dne 6.6.2018 v 15 hod. proběhne schůzka s dodavatelem omítek a technologem firmy  
 Hasit k projednání prací na omítkách a provedení stropů. 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   11.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  23. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  11.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, reprofiltrace a sanační detaily 
1.PP až 2.NP – izolace proti zemní vlhkosti, zazdívky zbývajících otvorů, rozvody elektro, 
ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken 
Chodník na ul. Údolní – venkovní lešení, příprava fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 Investor žádá zhotovitele o zpracování aktualizovaného HMG do 15.6.2018. 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 
 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
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 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 11.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Úkol trvá. 

 
16.1 Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 11.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracovává.- úkol trvá 
 
19.1 Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXXXX 
 
  3 
 

Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
4.6.2018 
GP dohodl se zhotovitelem postup realizace fasády. Definitivní řešení GP rozešle. 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 

 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 4.6.2018 
 GP zpracuje detaily střechy do příštího KD. 
 11.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. Následně GP zpracuje požadované detaily. 
 
22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní paní  
 Šibíčková a dr. Loskotová, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. 

1 ................................. . \--··'.···-·· ···~···········(J 



Poznámka:    Tento  zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud  není autor do jednoho  dne od doručení informován. Případné  
                      připomínky zašlete na adresu:  XXXXXXXXXXX 
 
  4 
 

 
7. Nové úkoly 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění  zhotovitele. 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  V průběhu výstavby je prováděn archeologický dohled (viz. SD). 
 
 
 
 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   18.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  24. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  18.6.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny:  28.6.2018 – Statutární den stavby č.2 od 9,00 hod. 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 
             Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP – podkladní vrstvy provětrávané podlahy, reprofiltrace a sanační detaily, sanační omítky, 
pokládka kari sítí (betonáž 20.6.2018) 
1.PP až 2.NP – zazdívky drážek rozvodů, rozvody elektro, ÚT, ZTI, odstraňování nátěru oken, 
hrubé omítky 
Chodník na ul. Údolní – čištění fasády. 
Chodník na ul. Joštova – výkopy, sanace, injektáže, HI, XPS, nopová folie 
Pokládka zámkové dlažby ve dvoře. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s HMG 
 Investor žádá zhotovitele o zpracování aktualizovaného HMG do 15.6.2018. - rozesláno 
 
4.  Dokumentace pro provedení stavby  

Rozdělení DPS po schválení statusu: 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
13.1 Dne 15.3.2018 požádal zhotovitel,….zkráceno  

9.4.2018  
V Milníku č.3 budou hrubé omítky v 1.PP nahrazeny realizací vikýřů, obslužných lávek  
a tepelnou izolací ve 3.NP. Záměna bude součástí dodatku č. 1 k SoD. 
16.4.2018, 18.6.2018 
Návrh dodatku č. 1 SoD byl zaslán na MŠMT ke schválení. Oboustranně bude Dodatku č.1  
podepsán po obdržení uvolněných finančních prostředků ze SR zaslaných MŠMT. 
Dod. č. 1 k SoD bude předložen objednateli k podpisu do středy 20.6.2018. 

 
16.1 Průzkum komínových průduchů 

Zhotovitel provedl průzkum…..zkráceno 
 30.4.2018 
 Z důvodu neprůchodnosti stávajících tras komínových průduchů  provedl zhotovitel průzkum  
 komínů kominíkem, který zpracuje návrh řešení tak, aby  byly komíny průchozí z 2.PP nad  
 střechu a splňovaly požadovanou funkci, tj. odvětrání  podlah 1.PP , včetně cenové nabídky  
 za realizaci zprůchodnění komínů.  
 28.5.2018 
 Zhotovitel zprůchodnil 16 komínů. 
 V průběhu průzkumu komínových těles byly zjištěny poškozené části komínových  
 nástavců s kovovými hlavicemi, dále napadané části komínových průduchů, zbytků  
 ptáků apod. Dnes bylo dohodnuto, že Zhotovitel rozšíří ZL o opravy komínových těles, 
 opravy komínových hlav, zednické opravy zděří, oprava komínových dvířek, opravy 
 včetně  instalací zábran proti vniknutí ptactva do komínových průduchů. 
 Zhotovitel připraví přílohu ZL půdorysy s  vyznačením stávajících komínů (číslicemi), a 
 vyznačení aktuální propojení komínů dle podlaží, řezy.   
 18.6.2018 
 Zhotovitel ZL č. 8 zpracuje do příštího KD. 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, 18.6.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku. – úkol trvá 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání postupu odstranění žulových soklů a po konzultaci s odbornou firmou 
provádějící kamenářské práce, bylo dohodnuto, že rámy (šambrány) stávajících oken budou 
ukotveny do zdiva, aby se zamezilo jejich porušení. 
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Dále bylo dohodnuto, že stávající podkladní beton pod zámkovou dlažbou bude odstraněn v 
plné tloušťce. 
Zhotovitel zpracuje návrh ceny včetně ZL č. 9. 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD. 
Úkol GP - zpracovat úpravy fasády trvá, vč. dořešení  kapes po odbouraném žulovém  
soklu (kapsy zasahují nad horní hranu nového žulového soklu) a detaily zazdění šambrán 1.PP 
( osazení oken přes pur panely ). 
11.6.2018 
Řešení úpravy soklů GP zaslal. Do příštího KD GP zpracuje a rozešle detail sanací. 
18.6.2018 
Detail sanací GP zpracoval a předal. OPP MMB dal kladné vyjádření. Zhotovitel 
zaurguje vyjádření NPŮ (p. Vícha). Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 

 
21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro - nika + předstěna (z čeho,  
 jak ?) 
 4.6.2018 
 Návrh řešení byl projednán mezi GP a zhotovitelem. V pátek 8.6.2018 v 9 hod. bude  
 problematika dořešena. 
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
Zhotovitel zpracuje rozdílový rozpočet. 
18.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. 

 
21.3 Zhotovitel žádá GP o dořešení:   detaily podhledů a ploché střechy v atriu 

 
 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Na dnešním KD bylo dohodnuto: Bude provedeno zaměření skutečného stavu budovy 
 odpovědným geodetem zhotovitele. – splněno 

Následně GP zpracuje požadované detaily. GP detaily zpracovává. 
 

1 ............................ . 
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22.1 Zařízení laboratoří – dodávky uživatele 
 Uživatel připravuje podklady pro koordinační schůzku nad problematikou digestoří  
 v laboratořích, pece a interiéru. Navrhne termíny jednání, kterého se zúčastní XXXX  
 XXXXXXXX a XXXXXXX, případně další pracovnice laboratoří. 
 11.6.2018, 18.6.2018 
 Jednání bylo svoláno na úterý 12.6.2018 v 10 hod. – proběhlo viz. SD, Uživatel zašle  
 zhotoviteli technické listy zařízení laboratoří. 
 
23.1 Fasáda 
 Zhotovitel upozornil investora, že při realizaci opravy fasády dle PD a posudku statika  
 vzniknou na plášti budovy vlasové trhliny, za které neponese odpovědnost. 
 S tímto investor nesouhlasí a žádá zhotovitele o provedení prací v souladu se SoD. 
 Provádění oprav fasády projedná zhotovitel za účasti odborné firmy s GP na  
 koordinační poradě stavby (úterý).  

Investor žádá GP o vyjádření k upozornění zhotovitele. 
18.6.2018 
Na koordinační poradě bylo dohodnuto, že způsob a rozsah opravy bude rozhodnut po  
očištění fasády. Případné rozdílové rozpočty zpracuje zhotovitel po částech očištěné  
fasády.  

 
7. Nové úkoly 
 
24.1 Příprava nových tras WIFI 
 Uživatel sdělil, že bude provedena úprava rozvodů tras WIFI. Bude řešeno ve středu  
 20.6.2018 viz. bod 21.2. 
 
  
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 

1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
   
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   25.6.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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Z á p i s   z  38. KD 
Stavby: „MU - Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno“  

  konaného dne  1.10.2018  ve 13:00 hod., místo konání - areál MU Joštova 13, Brno 
 
Sledované termíny: - Milník č. 4.II a 5  termín dokončení 15.12.2018 
 -  Statutární kontrolní den – 13.12.2018 
 
Účastníci jednání:  viz. prezenční listina  
 
1.      Úvod 
 
KD byl zahájen pohlídkou stavby. Vlastní jednání KD zahájil a vedl XXXXXX. Byl schválen 
níže uvedený program KD. 
 
Program KD : 
1. Úvod 
2. Projednání BOZP na staveniště 
3. Stav na stavbě a kontrola časového plánu stavby 
4. Dokumentace pro provedení stavby ev. změny oproti dokumentaci 
5. Kontrola finančního plnění 
6. Kontrola úkolů 
7. Nové úkoly 
8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
9.  Různé 
 
2.   Projednání BOZP na staveništi 
 
 Koordinátor BOZP zasílá zápisy z pravidelných kontrol stavby. 

Závady z minulého zápisu kooBOZP zhotovitel odstranil. 
  
3. Stav na stavbě, kontrola časového plánu stavby  
 

Prohlídka stavby, průběh prací :  
Zhotovitel provádí:  
1.PP až 2.NP - rozvody elektro, ÚT, ZTI, VZT, chladu, repase oken, hrubé omítly v 1. a 2.NP, 
montáž OK schodiště v knihovně, demontáž dřevěných zárubní, štukové omítka v 1.PP-
atrium, přípravu pro montáž OK v atriu 
Výtah – montáž OK výtahové šachty. 
Chodník ul. Údolní – asfalt. 
Fasáda ul. Joštova – nátěr, klempířské kce 
Půda – odstraňování záklopu, kontrola stropních trámů. 
Nádvoří – sanace 
Na stavbě je prováděn průběžný úklid a odvoz sutí a stavebního odpadu. 
Průběžné čištění dešťové kanalizace. 
 

  HMG : práce probíhají v souladu s upraveným HMG, v souladu s Dodatkem č.1 a 2. 

MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

-u INVESTINŽENÝRING a.s. 

ČIN NOST INZENÝRSKA • PROJEKTOVÁ • DODAVATELSKÁ • PORADENSKÁ • REALITNÍ 
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4.  Dokumentace pro provedení stavby  
Rozdělení DPS po schválení statusu: 

 Paré č. 1 – Investiční odbor MU 
 Paré č. 2 – Filozofická fakulta MU 
 Paré č. 3 – TDI 
 Paré č. 4, 5, 6,  – Zhotovitel, paré č. 6 bude archivováno na stavbě 
  
5. Kontrola finančního plnění 

Fakturace probíhá v souladu s čl. VI Smlouvy o dílo 
 
6. Kontrola úkolů 
 
19.1 Průzkum stávajících stropních trámů 

Při kontrole stavby dne 9.5.2018 bylo dohodnuto, že….zkráceno  
 4.6.2018 
 OK Pyrus provedl prohlídku místa, zpráva bude zaslána do úterý 5.6.2018.-splněno 

Doporučení: výměna dvou narušených trámů.   
11.6.2018, …. 16.7.2018 
Z důvodu nálezu poškození zhlaví trámů, požádal Objednatel GD o provedení 
celoplošného průzkumu stávajících stropních trámů.  
Rozsah požadovaných prací: odstranění půdovek, násypu a záklopu.  
Následně bude proveden průzkum stavu trámů a stanovení postupu prací. Zhotovitel  
bude informovat o termínu provedení požadovaných prací  (viz. SD 5.6.2018) a předloží  
Objednateli cenovou nabídku.  
….zkráceno 
20.8.2018 
Při provádění prací na půdě bylo zjištěno, že stávající sklady jsou založeny (osazeny)  
přímo na půdovkách. Investor žádá GP o posouzení stavu statického zajištění  
zděné vestavby tak, aby v případě nevyhovujícího stavu byla tato vestavba odstraněna 

 současně s prováděním odstraňování půdovek, zásypu a záklopu k průzkumu stavu 
 stropních trámů 2.NP. 

27.8.2018 
Vyjádření GP: způsob založení a současný stav vestavků nevyhovuje současným  
normám a předpisům. GP doporučuje vastevky odstranit. 
3.9.2018, 10.9.2018 
Zhotovitel zpracoval a rozeslal CN a návrh ZL č. 11. Čistopis ZL bude dopracován do 
15.9.2018 
17.9.2018, 24.9.2018 
Splněno, ZL byl zaslán, TDI posoudí. 
1.10.2018 
Vyjádření TDI zasláno, AD vyjádření doplní a následně zhotovitel zpracuje čistopis ZL  
č. 11 v termínu do 15.10.2018. 
Společnost OK PYRUS zahájí průzkumné práce ve čtvrtek 4.10.2018. 
 

19.2 Sanace na ul. Joštova 
Při projednávání … zkráceno 
21.5.2018 
Při bourání stávajících soklů došlo k částečnému porušení šambrán (rámů oken). Zhotovitel 
svolá jednání s OPP MMB.  
Na základě výsledku z tohoto jednání zpracuje GP návrh řešení úpravy zabudování rámů oken 
s ohledem na vzniklé tepelné mosty. 
28.5.2018 
Jednání za účasti OPP MMB, NPÚ, GP a zhotovitele proběhlo dne 25.5.2018. Bylo 
dohodnuto, že zdegradované pískovcové šambrány budou demontovány a nahrazeny 
vyzdívkou z CPP a keramickými překlady. Viz. SD.…. zkráceno 
25.6.2018 
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Ze strany NPÚ odsouhlaseno, viz. SD. Po dodání vzorků (viz. bod 3.5 trvalé úkoly) zhotovitel 
znovu projedná s NPÚ a OPP MMB za účasti GP.  

 9.7.2018 
Za účasti OPP byla vybrána barva fasádního nátěru a venkovního okenního rámu, viz. zápis 
v SD. Trvá odsouhlasení kamene. 
…zkráceno 
23.7.2018, …, 6.8.2018 
Fasádní kámen je ze strany OPP MMB odsouhlasen. Viz. SD 
13.8.2018,… 17.9.2018 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu VCP a návrh ZL č. 12 v novém termínu 21.9.2018. 
24.9.2018, 1.10.2018 
Splněno, Návrh ZL č. 12 byl zaslán investorovi. Investor se vyjádří do 4.10.2018. 
 

21.2 Zhotovitel žádá GP o dořešení zakrytování stoupaček elektro …zkráceno  
 11.6.2018 
 Koordinační porada (NN, Slp, AVT) proběhla 8.6.2018, viz. zápis v SD, za účasti GD,  

EZH, GP, TDI, uživatele a investora. Na dnešní KD bylo stanoveno, že ovládací prvky  
budou v barvě bílé, kromě čteček a zásuvek s předpěťovou ochranou, které budou  
v barvě - kouřová šedá.  
18.6.2018, 25.6.2018 
Uživatel svolal koordinační poradu s projektantem AVT na středu 20.6.2018 v 8,30 hod. –  
splněno viz. SD.  
Bylo dohodnuto: 
GP prověří orientační osvětlení v posluchárně. 
Prověřit ovládání hlavního osvětlení od katedry řídícího systému AVT. 
Projektant AVT a architekt dohodnou umístění a typ reproduktorů AVT a EPS v atriu.  
(barva, zasekané do zdi, zavěšené, volné,..)  
Dále byla projednána problematika rozšíření WIFI, čtečka pro výtahy, apod. 
Dotazy dodavatele Slp byly ze strany GP a projektanta AVT vysvětleny. 

 9.7.2018 
Na dnešním KD bylo potvrzeno přisazené opláštění svislých rozvodů dle PD. Budou doplněny 
revizní dvířka. Případné rozšíření dodávky WIFI bude řešeno uživatelem. 
16.7.2018 
Zhotovitel připraví návrh ZL č. 9 – doplnění revizních dvířek, příprava pro kameru,  
příprava pro čtečku karet do výtahu, nacenění VV z dodatku PD. 
23.7.2018, 30.7.2018 
Sdělení GP: GP dopracuje, do příštího KD, zbývající VV části elektro. 
6.8.2018 
GP rozeslal dne 3.8.2018 upravenou PD včetně VV.  
Případné připomínky, ze strany uživatele, zhotovitele,… budou sděleny v průběhu  
tohoto týdne. 
V návaznosti na zatemnění místností při používání AVT, GP prověří potřebu instalace 

 orientačního osvětlení, v souladu s odbornými normami, do místností menších  poslucháren  
a seminárních místností. 
13.8.2018, … 10.9.2018 
Na dnešním KD bylo dohodnuto, že PD ze dne 3.8.2018 zůstává v platnosti. 
Zhotovitel zpracuje CN a návrh ZL č. 9 do 15.9.2018. 
17.9.2018, 24.9.2018 
Splněno, ZL byl zaslán, TDI posoudí. 
1.10.2018 
TDI zaslal vyjádření k ZL č. 9 – Úpravy elektroinstalací pro samostatné dodávky  
uživatele. Zhotovitel připraví čistopis ZL do termínu 15.10.2018. 

 
29.2 Zhotovitel žádá GP o prověření umístění únikového schodiště (m.č. N01029, N02022) 

v návaznosti na otevírání a čištění fasádního okna. 
6.8.2018 
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Vyjádření GP: - únikové schodiště zůstává dle PD 
-vnitřní křídlo oken upravit jako demontovatelné 

 Požadavek uživatele: z provozních důvodů osadit do vnitřního křídla bezpečnostní sklo. 
 13.8.2018,… 1.10.2018 
 Sdělení zhotovitele: práce budou provedeny dle vyjádření GP a požadavku uživatele.  
 Zhotovitel zpracuje CN VCP. Do nového termínu 30.10.2018. 
 
29.3 střecha 
 Sdělení zhotovitele: při provádění opravy fasády a opravy rozpojených nástřešních 
 žlabů, byl zjištěn nesystémový způsob oplechování římsy střechy. Stávající Cu plech je 
 uložen na původní pozink. oplechování. Tímto došlo ke korozi oplechování, trhlinám, 
 rozpojení falců a ukázala se absence dilatačních plechů.  
 GD byl vyzván k předložení cenové nabídky opravy oplechování římsy střechy z vnější 
 strany a ze strany atria. 
 GD upozornil na zohlednění v CN prodloužení záboru veřejné komunikace ze strany ul. 
 Údolní a ul. Joštova a zohlednění prodloužení výšky lešení o jedno podlaží pro umožnění 
 práce profese klempířů. 
 Viz. SD č. 3, str. 2378668 

Dnes byl dohodnut termín předložení CN opravy římsy střechy k 6.8.2018. 
6.8.2018, 13.8.2018 
Zhotovitel zaslal upravený a doplněný návrh ceny. Uživatel a investor se vyjádří  
k navržené ceně do příštího KD. 
Sdělení zhotovitele: práce mohou být zahájeny 20.8.2018. 
20.8.2018, 27.8.2018 
S navrženou cenou investor souhlasí.  
Práce byly zahájeny. Zhotovitel zpracuje návrh ZL č. 10 do 31.8.2018. – splněno 
…zkráceno 
1.10.2018 
TDI zaslal vyjádření k ZL č. 10. AD GP zpracuje vyjádření a následně zhotovitel vystaví  
čistopis ZL v termínu do 15.10.2018. 

 
35.2 Fasáda ul. Joštova 
 Pasport fasádních poruch na ul. Joštova zpracovala spol. PRIVILEG a byl rozeslán  
 účastníkům výstavby. 

Na fasádě z ul. Joštova bylo zjištěno 49 trhlin nestatického charakteru, 1 trhlina  
statického charakteru a uvolněné nadpraží 5–ti oken. 
Trhliny nestatického charakteru budou proškrábnuty na jejich soudržnou část, trhliny  
budou injektovány ledanem a následně zatmeleny vysprávkovým tmelem KEIM. 
U trhliny statického charakteru bude postupováno dle výrobce helikálních výztuží, kdy 
samotná trhlina bude na kolmo prořezána v celé její délce s vložením helikální výztuže a bude 
zatmelena příslušným tmelem. 
Uvolněné cihly nadpraží budou připevněny chemickou kotvou a následně zatmeleny. 
Práce budou probíhat dle návrhu sanace zpracované společností PRIVILEG. 
Zhotovitel zpracuje návrh rozpočtu skutečně provedených VCP po dokončení prací. 
17.9.2018, … 1.10.2018 
Ve středu dne 3.10.2018 v 9hod. proběhne kontrola fasády ze strany OPP MMB a NPÚ. 

 
 
7. Nové úkoly 
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8. Trvalé, dlouhodobé úkoly 
1.1. Zhotovitel každý den po ukončení prací na staveništi provede hrubý úklid, čištění veřejných komunikací od 
nečistot vniklých jeho činností a zabezpečí uzavření staveniště proti možnému vstupu nepovolaných osob. Dále 
bude dodržovat zásady BOZP a používání OOPP. 
1.2. Zhotovitel bude každý den provádět fotodokumentaci stavby, která bude součástí předávací dokumentace 
stavby ( na CD) na konci provedeného díla 

 1.3. Bylo dojednáno, že pracovníci Zhotovitele budou mít přístup na stavbu z ul. Údolní. 
Zhotovitel odpovídá za všeobecné označení prostoru staveniště a zákazu vstupu na staveniště veřejnosti. Není 
přípustné ponechat volný průchod z ul. Joštova přes objekt Joštova 13 a z ul. Údolní. 

 1.5. Pracovníci Zhotovitele mají zakázaný vstup do vedlejší budovy ( Komenského nám. 2 ) do bufetu, WC apod.  
3.5. Vzorkování oken, fasáda – na KD č.3 bylo s OPP a NPU dohodnuto, že zasklení oken může být lištováno. 
Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci. Termín pro vzorování okenního otvoru a fasády bude oznámen 
zhotovitelem po výběru dodavatelů. 

 KOO BOZP upozorňuje všechny účastníky výstavby, že budou nosit ochranné přilby a výstražné vesty. 
V návaznosti na bourací práce bude prováděno zabezpečení a eliminace prachu (kropení, respirátory). 

 4.1. Trhliny ve zdivu - na 9. KD bylo dohodnuto, že zhotovitel provede v místě trhlin terče, které budou podobu 2-
3 měsíců sledovány, následně bude rozhodnuto o způsobu zapravení stávajících trhlin.    

 13.2 Uzavírka vjezdní brány z ul. Údolní - v případě nutnosti omezit vjezd od areálu pracovníky MU, požádá  
 zhotovitel správu areálu 3 pracovní dny předem o uzavírku brány. 
 
9. Různé 
 
  
 
  
 
Příští kontrolní den se bude konat  v pondělí   8.10.2018, ve 13:00 hod. místo konání: staveniště MU 

Joštova 13, Brno 
 
 
 
Zapsal:   XXXXXXXX – TDI 
 
Přílohy:   Prezenční listina   
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