
Dodatek č. 1
k prováděcí smlouvě

č. smlouvy objednatele: 16PU-002343/16 
č. smlouvy poskytovatele: ZAK2016-057

na realizaci zakázky
KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V MSK 2016-2018

uzavřené dne 29.8.2016 mezi

v  v
objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
oprávněn jednat ve zakázky:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a
poskytovatelem: MILATA TECHNOLOGY a.s. 
se sídlem v Nové Vsi 150, 739 1 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČ: 27825469; DIČ: CZ27825469
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Ostrava, oddíl B, vložka 3624 
(dále jen „poskytovatel44) na straně druhé

Vzhledem k nepříznivému počasí v období realizace zakázky, kdy počasí neumožňovalo souvislé 
provádění kosení (6 dnů nebylo možno pracovat vlivem trvalého deště, rovněž ranní mlhy zapříčinily 
odklad prací až do vhodné viditelnosti) a současně vzhledem ke stavu porostu (vysušený, mnohde 
dřevnatý náletový porost vyžadující užití mechanizace způsobující snížení produktivity práce a tím 
delší časovou náročnost), dohodly se smluvní strany na změně doby plnění a změně smlouvy takto:

ěl. V. Doba plnění

původní znění bodu 4.2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do 45 dnů od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 
Prováděcí smlouvy (dále jen „Doba plnění44).
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Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele: 16PU-002343/16; č. poskytovatele: ZAK2016-057, 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 
stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
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