
měsíc 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vila a P řístavba
VILA

bourací práce 1PP až 2NP

sanační opatření v 1PP

sanační opatření v 1NP

rekonstrukce krovu a výměna krytiny

zděné konstrukce

truhlářské výrobky

ZTI -UT

elektro, slaboproud

VZT

hydroizolace

hrubé podlahy

omítky

fasáda

mtž vnějších výplní otvorů

mtž vnitřních výplní otvorů

repase vnitřního vybavení

podlahy

obklady dlažby

malby

kopletace zařiovacích předmětů

elektro, slaboproud - kompletace

elektro, silnoproud - kompletace

VZT - kompletace

gastro - kompletace

nábytek

rošt na balkónu

dokončovací práce, úklidy, opravy

PŘÍSTAVBA

zemní práce - výkopy, pilotovací roviny

hlubinné založení

zemní práce - dokopávky, ZTI

ležatá kanlizace

základové konstrukce (pasy,..)

zemní práce - podsypy

podkladní betony

vodorovná hydroizolace stavby

ŽB základová deska

ŽB konstrukce 1PP

stropní ŽB konstrukce nad 1PP

ŽB konstrukce 1NP

stropní ŽB konstrukce nad 1NP

ŽB konstrukce 2NP

stropní ŽB konstrukce nad 2NP

ŽB konstrukce 3NP

stropní konstrukce nad 3NP - TT panely

střešní konstrukce

zděné konstrukce 1PP

zděné konstrukce 1NP

zděné konstrukce 2NP

zděné konstrukce 3NP

truhlářské výrobky (obklady, zástěny, předstěny,…)

SDK konstrukce

kotaktní zateplovací systém

provětrávaná fasáda

opláštění Kingspan

zámečnické konstrukce

Alu konstrukce

čisté podlahy

ZTI -UT

VZT

výtahy

elektro, slaboproud

omítky

gastro

stabilní hasící zařízení

výplně otvorů vnitřní

hrubé podlahy

obklady dlažby

malby

divadelní vybavení

Akustika

Akustika - kalibrace, měření, nastavení

kompletace

Dodatečné práce dle změnových listů

marmoleum

mtž. informačního systému

aktivní hromosvod

mtž hygienických zástěn

dokončení chybějícího pospojení prvků

AV technika - montáže koncových prvků

AV technika - oživení

Divadelní technika - látkové vybavení

Divadelní technika - strojní vybavení

Divadelní technika - uvedení do provozu

dokončovací práce, úklidy, opravy

Dešťová kanalizace
D1 - 153 bm

D1-1 - 15 bm

P2 -74 bm

retenční nádrž

vsakovací průlehy 1-3, 

Kanaliza ční přípojka vila a p řístavba

Prodloužení kanaliza čního řadu

Vodovodní p řípojka

Plynová NTL p řípojka vila a p řístavba

Přeložka a nové ve řejné osv ětlení
zemní rozvody

mtž svítidel

Zpevněné plochy v č. parkoviš ť P1,P2,P3
demontáže a bourací práce

zemní práce

konstrukční vrstvy

kabelovod

HTU

živičné vrstvy

dlažby z kostek a tvárnic, žlaby

mtž dopravního zančení

Vedlejší a ostatní náklady
revize a p říprava doklad ů k p ředání
administrace ZL 
převzetí staveniště
vybudování zařízení staveniště
předání díla


