
DODATEK SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.3.2018

I.
Smluvní strany

Město Mikulov
se sídlem: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
zastoupena: p. Rostislav Koštial, starosta města
IČO: 00283347
DIČ: CZ 00283347
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věce :
(dále jen „Objednatel“)

a

SARAHS associates s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
229313
sídlo: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
zastoupena: p. Ján Salanci, jednatel
IČ: 032 73 661
DIČ: CZ03273661
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:

II.
Základní ustanovení

BEZE ZMĚNY

III.
Předmět smlouvy

BEZE ZMĚNY

IV.
Cena za dílo

1. Cena za dílo se zvyšuje o 30 544,2Kč (slovy: třicet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun dva haléře) a
nově činí 1 629 173,25 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set dvacet devět tisíc sto
sedmdesát tři korun českých dvacet pět haléřů). Daň z přidané hodnoty (DPH) bude ke sjednané
ceně dopočtena ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Zvýšení ceny za dílo odpovídá
ceně uvedené v rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který je v příloze č.
1 smlouvy.



2. BEZE ZMĚNY

3. BEZE ZMĚNY

V.
Místo předání a doba plnění

BEZE ZMĚNY

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

BEZE ZMĚNY

VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody
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BEZE ZMĚNY

VIII.
Platební a fakturační podmínky

BEZE ZMĚNY

IX.
Provádění díla

BEZE ZMĚNY

X.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

BEZE ZMĚNY

XI.
Sankce

BEZE ZMĚNY

XII.
Pojištění

BEZE ZMĚNY

XIII.
Zánik smlouvy

BEZE ZMĚNY

XIV.
Závěrečná ustanovení

BEZE ZMĚNY

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet změn

V Mikulově, dne: Ve Velkých Bílovicích, dne:
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za objednatele
       Rostislav Koštial, starosta

za zhotovitele
Ján Salanci 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů:

Uzavření  DODATKU  SMLOUVY  O  DÍLO  ZE  DNE  22.3.2018  za  podmínek  v něm 
uvedeném    v souladu s  § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů,  schválila rada města na své schůzi  konané dne  12.11.2018. 

V Mikulově dne    ………………….        

                                                                                   ……………………………………….
                                                                                        Rostislav  Koštial - starosta                    
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PŘÍLOHA Č. 1 - ROZPOČET ZMĚN

MÉNĚPRÁCE

10 01 111201102R00 Odstranění křovin a náletových dřevin vč. kořenů, do prům.10cm - 60% z plochy 6644 m2
49 04 0015555VD Odřezání sloupků stěny pro graffiti, vybourání betonových patek vč. likvidace
50 04 0016666VD Přesun a instalace stěny pro graffiti (2 x 20 m) na 12 ocelových sloupků do betonových patek, D+M
51 04 966006132R001 Odstranění billboardu se sloupky, s bet.patkami, vč. likvidace
52 04 998226011R00 Přesun hmot
55 06 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (spodních 24 cm - odvoz na skládku), vč. koef nakypření 1,22
56 06 460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)
57 06 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)
68 07 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (spodních 19 cm - odvoz na skládku), vč. koef nakypření 1,22
69 07 460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy), svah do 1:2
70 07 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy)
76 07 591111111R00 Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2

77 07 591141111R00
Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba)y, lože z MC tl. 5 cm, svah do 
1:2 - pro kamennou svodnici

80 07 58380155 Vápencové odseky (125 kg/m2 + 2% ztratné)
172 13 591111111R00 Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5 cm
175 13 58380155 Vápencové odseky (125 kg/m2 m2 + 2% ztratné)

MÉNĚPRÁCE CELKEM
 

VÍCEPRÁCE  

V76 07 591111111R00 Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5 cm, svah do 1:2

V77 07 591141111R00
Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba)y, lože z MC tl. 5 cm, svah do 1:2 - 
pro kamennou svodnici

V80 07 58380155 Žulové odseky (125 kg/m2 + 2% ztratné)
V172 13 591111111R00 Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5 cm
V175 13 58380155 Žulové odseky (125 kg/m2 m2 + 2% ztratné)
S1 Mulčování plochy mulčovačem - vzhledem k pozdějšímu započetí prací z důvodu podpisu smlouvy
S2 Terénní modelace buldozérem - vzhledem k náročnosti terenu po odstranění náletů

S3
Položení chráničky P110 včetně výkopu, položení, zasypání a hutnění v délce celkem 9bm= práce 340 
bm, materiál 1350

S4
Položení chráničky P90 včetně výkopu, položení, zasypání a hutnění v délce celkem 50,5bm = práce 
340bm materiál 5050

V26 02 001258VD Vyčištění plochy od odpadu a suti, 50% plochy
V30 02 979990001R00 Poplatek za skládku odpadu a suti
V31 02 979981106R00 Kontejner, odvoz a likvidace suti

V71 07 162100010RA0
Vodorovné přemístění výkopku v rámci staveniště (horních 100 mm odkopané zeminy - použito na terénní 
úpravy) vč.koef nakypření 1,22 - 176,9m3 x 12

S6 Přesun 3 ks sloupků včetně výkopů, rozebrání bet. patky a instalace do bet. patky 

VÍCEPRÁCE CELKEM
Absoulitní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v %.
Absoulitní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v Kč.
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Absoulitní hodnota všech změn v Kč.
Absoulitní hodnota všech změn v %.
Rozdíl  
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