
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na stavbu: 
„Tišnov, místo pro přecházení ul. Brněnská před domem 146" 

ze dne 7. 11. 2018 

Objednatel: Město Tišnov 
se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 
IČ: 002 82 707 

DIČ: CZ00282707 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 1425641/0100 

Osoby zmocněné k jednání: 
ve věcech technických: Ing. Václav Drhlík 
odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb 
tel.: 549 439 830 

fax: 549 439 780 

e-mail: vaclav.drhlik@tisnov.cz 

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: NiTraM-projekt, s.r.o. 
Se sídlem: Slunečná 481/6, 634 00 Brno 
Jednatel: Ing. Martin Smělý 
IČ zhotovitele: 06964796 

DIČ zhotovitele: CZ006964796 

mobil: 737 103 345 

e-mail: marsmel y@email.cz 

(dále jen Zhotovitel) 

Obě smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV. Čas plnění, přičemž ostatní 
ustanovení zůstávají beze změn, takto: 

Dosavadní znění článku IV. Čas plnění se mění v následující znění: 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do jednoho týdne ode dne podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel předá projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP s kladnými vyjádřeními 
dotčených orgánů a správců sítí do 22. O 1. 2019. 

Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději ve stanovené době na základě zápisu o předání a 

převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

1 



Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden 
pro Zhotovitele. 

Dodatek nabýYá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru 
smluv MVČR. 

V T. v v d 1.{M .-w<V 1snove ne„. „ „ „. „ : . . 

Za zadavatele 
Ing. Václav Drhlík 

Vedoucí odboru správy majetku 
a komunálních služeb 
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V Tišnově dne „ „ . „ „ ·„ „ „ „ .. 

rtin Smělý 
oprávn v osoba zhotovitele 




