
Dodatek č. 3
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 1069 / 2017
Název díla:

Blšanka, soutok s Klůčeckým p. - Veletice, probírka břehových porostů
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
Jaroslav Stránský 
IČO:
12018937
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 14.3.2018 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Dílčí termín pro dokončení kácení:
do 31.3.2019

Termín ukončení díla: 

do 30.4.2019
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality po okolních pozemcích v současných podmínkách. Pro přístup je nutný dostatečný zámraz povrchu pozemků, jinak nelze získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. Realizace probíhala průběžně a ke dni 18.12.2018 bylo dokončeno cca 70 % objemu díla.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne…………..



Ve ………….. dne…………..

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


zhotovitel








Jaroslav Stránský
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