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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 8/2016 
Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 
 „Uherský Brod, ul. Horní Valy, oprava kanalizace, sběrač C, Š655 – Š659“  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 IČO:   49453866 
 DIČ:   CZ49453866 
 tel.:   572 530 111  
 fax:   572 551 118 
 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
  zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 
   

1.2  Zhotovitel:  ARTESIA, spol. s r. o.      
   Ratíškovice 241 
   696 02  Ratíškovice 

 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 4756 
 zastoupená:   Ing. Jaroslavem Bystřickým, jednatelem 
 IČO:   45475199 
 DIČ:   CZ45475199 
 tel.:   518 611 682    
 fax:  -- 
 bankovní spojení:   KB a.s., pob. Kyjov, č. účtu 743447671/0100  
 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Bystřický 
 zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bystřický 
 stavbyvedoucí:  Jaroslav Chovanec 
 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: 
                                                                Ing. Jaroslav Bystřický 
 číslo autorizace:   3098  

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Ve smlouvě se následující články mění takto: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se  
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předmět smlouvy o dílo upravuje a doplňuje následovně: 

- osazení 3 ks revizních šachet (spadišťních) 
- oprava kanalizace v úseku mezi šachtami Š655 – Š656 v délce 5,5 m 
- elektroinstalační práce na veřejném osvětlení 
- oprava asfaltového povrchu komunikace, osazení 128 m obrub 

 
Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem. 

 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

V čl. 3 se mění odstavec 3.1.: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 Termín zahájení stavby:  29. 8. 2016 

 Termín ukončení stavebních prací:    do 30. 11. 2016 

 Termín předání a převzetí stavby:                                      do 14. 12. 2016 

 

4. CENA DÍLA 

V čl. 4 se cena díla upravuje následovně: 

         Cena díla celkem bez DPH činí   2 909 854,- Kč 
 Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH 363 406,- Kč 

 Cena díla dle SoD vč. Dodatku celkem bez DPH 3 273 260,- Kč  

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou stejnopisech. 

 
 
 
         V Uherském Hradišti dne V Ratíškovicích dne 
 
 
      
 
 
 
 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec  Ing. Jaroslav Bystřický 
 ředitel a. s. jednatel 


