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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen Dodatek č. 1) 
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

 

,,Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované 
řízení“ 

 
Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu 
jako příkazce operace 
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu 

v technických záležitostech:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxx 
čísla účtů:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
2. Zhotovitel:    Stavika s.r.o. 
                                J. Opletala 2403/10, 690 02  Břeclav 
                            
za nějž jedná:    Miroslav Svoboda, jednatel společnosti 
ke smluvnímu jednání oprávněn:  Miroslav Svoboda, jednatel společnosti 
v technických záležitostech:   Miroslav Svoboda, jednatel společnosti 
IČO:      49432991  
DIČ:      CZ49432991  
bankovní spojení:    xxxxxxxx 
číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
      
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: 
projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity 
v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366. 
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I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce učeben ZF – 

budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení“ uzavřené dne 6. 11. 2018 se 

z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 - 3  dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 

smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna 

ceny díla a prodloužení lhůty pro provedení prací v rámci rekonstrukce učeben budovy A. 

 

II. Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018, ve vazbě na ustanovení 

odstavce 3.4. a odstavce 3.5 článku III. smlouvy o dílo a odstavce 2.1 článku II. smlouvy o 

dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem 

nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi 

(vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a 

současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem. 

 

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto: 

 
Původní znění: 

 Celková nabídková cena v Kč bez DPH:   3.567.060,- 

   Výše DPH v Kč:      749.083,- 

   Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:  4.316.143,- 

 

Změna: 

   Celková cena méněprací:     1.911,- Kč bez DPH 

   Celková cena víceprací:     291.057,- Kč bez DPH 

 

Nové znění: 

  Upravená celková cena v Kč bez DPH:    3.856.206,- 

  Sazba DPH 21%:       809.803,26 

  Celková cena včetně DPH:     4.666.009,26 

 

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet 
méněprací a víceprací je 292.968,- Kč bez DPH, což představuje 8,21% závazku ze 
smlouvy o dílo. 

3. Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze 
smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
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zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.  

 

Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto: 

 

Původní znění: 

V části 1 v termínech 15. 12. 2018 - 15. 2. 2019 a 15. 5. 2019 - 31. 7. 2019. Vždy když budou 
započaty práce v jedné učebně, musí být dokončeny do konce pracovního bloku. Mezi 15. 2. 
2019 - 15. 5. 2019 je výuka a není možné nechat učebny v rozpracovaném stavu, zhotovitel 
proto musí dodržet stanovené termíny. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli 
tak, aby zhotovitel mohl v daném termínu začít stavební práce realizovat. Přesné časové 
podmínky předání staveniště si dohodnou strany mezi sebou po uzavření smlouvy. 

 

Změna znění: 

V části 1 platí nadále stanovení termíny 15. 12. 2018 – 15. 2. 2019 a 15. 5. 2019 – 31. 7. 2019, 
Objednatel však stanovuje po dohodě se Zhotovitelem výjimku u učebny AA1, kde došlo 
k neočekávanému a nutnému provedení jiné technologické úpravy podlahy, než jaká byla 
zamýšlena – tato změna je objasněna ve změnovém listu ZL 1. Touto vynucenou změnou 
technologie úpravy podlahy došlo k větší časové náročnosti, byl tedy posunut termín pro 
dokončení prací v učebně AA1 na 28. 2. 2019. Ostatních místností a prostor se tato časová 
změna nedotýká a budou probíhat v termínech a za podmínek stanovených v článku II 
smlouvy o dílo. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu 
zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

4. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové listy ZL 1, ZL 2 a ZL 3. 

5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

 
 
V Brně dne 23. 01. 2019 V Břeclavi dne 21. 01. 2019 
 
za Objednatele  Za Zhotovitele: 
 
 
 
…..…………………………………….. ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Miroslav Svoboda  
rektorka Mendelovy univerzity v Brně jednatel společnosti Stavika s.r.o. 
 
 
 
…..…………………………………….. 
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 
koordinátor projektu, příkazce operace 
 
 
 
…..…………………………………….. 
Mgr. Ondřej Veselý 
správce rozpočtu 
 
 
Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č.°1: 

1. Změnové listy ZL 1, ZL 2; ZL 3 



 ZMĚNOVÝ LIST 

 

Příloha k Z.L.: Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - ZL č. 1 - Rekonstrukce učeben ZF - budova A - úprava stávajících 
podlah 

NÁZEV Z.L.: Úprava stávajících podlah – budova A, učebna AA1 číslo Z.L.: 1 

Název akce: Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – 
opakované řízení 

Název projektu: OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného 
absolventa Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 
Zhotovitel:    Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav      IČO:  49432991 
Změnový list vystavil:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum:     21. 12. 2018 

Zdůvodnění změny: 

Při provádění demontážních prací bylo zjištěno, že pod stávající vrstvou PVC a dřevěných vlysů (parket) 

se nenachází předpokládaná betonová deska, ale prkenný záklop s mezerami na polštářích podsypaný 

škvárovou vrstvou. Viz. Přiložená fotodokumentace. Tato konstrukce má zjevné nedostatky a za hranicí 

životnosti. Pro naplnění předpokladů uživatele (vytvořit stabilní nevrzající plochu učebny) bylo 

dohodnuto, že toto souvrství bude odstraněno a nahrazeno novou skladbou, tj. cementovým 

samonivelačním potěrem a podlahovým extrudovaným polystyrenem. Nášlapná vrstva bude podle PD.  

Cena méně prací bez DPH : 
 

0,- Kč 

Cena více prací bez DPH : 
 

127 779,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení:   
127 779,- Kč 

 
Pro učebnu AA1 (byla zahájena v období 15. 12. 2018 - 
15. 2. 2019) se termín dokončení posouvá z 15. 2. 2019 

na 28. 2. 2019 z důvodů výše uvedených. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele (DS): Vyjádření technického dozoru (TDS): 

 
Souhlasím 

 
                                               

Datum:22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Miroslav Svoboda 
 

 
TDS souhlasí se zdůvodněním změny a 

s položkovým rozpočtem. 
 
 

Datum: 
Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek 

                                              
Vyjádření autorského dozoru (AD): Vyjádření objednatele (INVESTOR): 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Ing. Vít Ševčík 

 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 

 



 ZMĚNOVÝ LIST 

Příloha k Z.L.: Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - ZL č. 2.1 - Rekonstrukce učeben ZF - budova A - doplnění 
podlahy v učebně AC1; ZL č. 2.2 - Rekonstrukce učeben ZF - budova A - opravy ostění po roletách AC1; ZL č. 2.3 - 
Rekonstrukce učeben ZF - budova A - doplnění rolet v učebně AC1 

NÁZEV Z.L.: Úprava stávajících podlah, ostění, výměna stávajících 
rolet – budova A, učebna AC1 

číslo Z.L.: 2 

Název akce: Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – 
opakované řízení 

Název projektu: OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného 
absolventa Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 
Zhotovitel:    Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav      IČO:  49432991 
Změnový list vystavil:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum:     21. 12. 2018 

Zdůvodnění změny: 

Při provádění demontážních prací v učebně AC1 bylo zjištěno, že pod stávající vrstvou PVC a dřevěných 

vlysů (parket) se nachází betonová deska poškozená popraskáním, viz přiložená fotodokumentace. 

Proto bylo dohodnuto vložit mezi stávající poškozený betonový podklad a navrženou nášlapnou vrstvu 

z PVC mezivrstvu tvořenou dřevěnými lamelami plošně nalepenými k podkladní betonové vrstvě. 

Nášlapná vrstva bude položena v souladu s PD.  

Dále, po demontáži stávajících okenních rolet bylo zjištěno skryté poškození ostění, které v rámci 

předběžných průzkumů nebylo patrné, stejně jako skutečný, velmi špatný stav látkových rolet. Proto 

bylo dohodnuto nad rámec nasmlouvaných prací zapravit poškozenou plochu okenní stěny a po 

skončení stavebních úprav instalovat rolety nové. 

Cena méně prací bez DPH : 
 

1 911,- Kč 

Cena více prací bez DPH : 
 

157 463,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení:   
155 552,- Kč 

 
 

Nemění se. Bude zachován termín dle SOD. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele (DS): Vyjádření technického dozoru (TDS): 

 
Souhlasím 

 
                                               

Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Miroslav Svoboda 
 

 
TDS souhlasí se zdůvodněním změny a 

s položkovým rozpočtem. 
 
 

Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek 

                                              
Vyjádření autorského dozoru (AD): Vyjádření objednatele (INVESTOR): 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Ing. Vít Ševčík 

 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 

 



 ZMĚNOVÝ LIST 

 

Příloha k Z.L.: Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - ZL č. 3 - Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace Pavilon M 

NÁZEV Z.L.: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace Pavilon M číslo Z.L.: 3 

Název akce: Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – 
opakované řízení 

Název projektu: OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného 
absolventa Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 
Zhotovitel:    Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav      IČO:  49432991 
Změnový list vystavil:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum:     3. 1. 2019 

Zdůvodnění změny: 

 

Rozvody elektroinstalace v garáži pavilonu M nebyly součástí PD; bylo ale zjištěno, že z důvodu dalšího 

využití prostoru je nutno do garáže instalovat 1 zásuvku a vypínač. 

Dále, v PD bylo uvažováno využít po rekonstrukci původního uzemnění ocelového skleníku. Technický 

stav materiálu ale toto řešení nedovoluje, proto bylo dohodnuto instalovat uzemnění nové.  

 

Cena méně prací bez DPH : 
 

0,- Kč 

Cena více prací bez DPH : 
 

5 815,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení:   
5 815,- Kč 

 
 

Nemění se. Bude zachován termín dle SOD. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele (DS): Vyjádření technického dozoru (TDS): 

 
Souhlasím 

 
                                               

Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Miroslav Svoboda 
 

 
TDS souhlasí se zdůvodněním změny a 

s položkovým rozpočtem. 
 
 

Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek 

                                              
Vyjádření autorského dozoru (AD): Vyjádření objednatele (INVESTOR): 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: Ing. Vít Ševčík 

 

 
Souhlasím 
 
 
Datum: 22. 1. 2019 
Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 
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