
č.j. KS-ČJ/75309-16/HAM
evid. č. 0181/2016

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. e. 181/2016 ZE DNE 30.06.2016

Ev.č. KS-ČJ/40856-16/HAM
podle § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ s t r a n y

jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení (číslo účtu): 
ID datové schránky:

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Michaelou Tměnou -  starostkou města
002 82 651
.........................
2xfbbgj

kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:
• Ing. Josef Tříska, tel. +420 533 304 362, mobil: +420 702 089 050,

E-mail: triska@slapanice.cz
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro 
plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za objednatele písemná právní jednání):

• Ing. Josef Tříska, tel. +420 533 304 362, mobil: +420 702 089 050,
E-maíl: triska@slapanice.cz

(dále jen „Objednatel“)

jméno: AZ KLIMA a.s.
sídlo: Tilhonova 59, Brno Slatina 627 00
zastoupený: Ing. Karel Břenek, předseda představenstva; Ing.
Zbyněk Žáček, člen představenstva
IČO: 24772631
DIČ: CZ24772631
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B6471
bankovní spojení: .........................................................
ID datové schránky: 76nv85c
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro
plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání): Ing. Karel
Břenek, předseda představenstva; Ing. Zbyněk Žáček, člen představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany.“
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č. j. KS-ČJ/75309-16/HAM
evid. č. 0181/2016

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XXI. odst. 202. Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2016 
(dále jen „Smlouva“) dohodli na změně smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo

I.

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2016 (dále jen jako 
„SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 
IV. Předmět díla a čl. V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Ostatní 
ustanovení SOD zůstávají v platností v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje 
současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává 
nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních 
stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve 
znění přílohy č. 1 Oznámení změny 01 a přílohy č. 2 Položkový rozpočet- 
vícepráce/méněpráce ZL1 k tomuto Dodatku č. 1, které jsou nedílnou součástí Dodatku 
č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 
snižuje o celkovou částku ve výši 322.774,00 Kč bez DPH. Tato částka se sestává 
z částky dle položkového rozpočtu-vícepráce/méněpráce. Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ a v souladu s § 273 odst. 
6 ZZVZ.

Vícepráce

ZL1 Popis Vícepráce bez DPH
VCP Vícepráce

Vícepráce bez DPH celkem 219.301,57 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 222 odst. 4 písm. b) pod 2 ZZVZ zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Méněpráce

ZL1 Popis Méněpráce bez DPH
MNP Méněpráce

Méněpráce bez DPH celkem 542.075,57 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 1
Vícepráce celkem bez DPH: 219.301,57 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 542.075,57 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH: 322.774,00 Kč
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č. j. KS-ČJ/75309-16/HAM
evid. č. 0181/2016

Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatek č. 1
Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 4.967.024,00 Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 1
Cena díla bez DPH 4.644.250,00 Kč

4. Změna rozsahu díla nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla, viz čl. VII. Místo a 
termíny plnění, který tímto Dodatkem č. 1 není dotčen

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily 
toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení 
díla.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění 
Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 
veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění 
Dodatku č. 1.

7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 
jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran 
odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 
do SOD v případě potřeby doplněno.

8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 
tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 
Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je 
tak uzavřen platně a účinně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění.
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č.j. KS-ČJ/75309-16/HAM
evid. č. 0181/2016

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny 01
Příloha č. 2: Položkový rozpočet-vícepráce/méněpráce ZL1

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích:
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl projednán a schválen na .£<?. schůzi Rady 
města Šlapanice, dne 2016

Ve Šlapanicích dne____________ V ________dne 2 3. 11. 2016

k3fsr)fyí;ovo náměstí 1CVJ/7

AZ KLIMA a.s.
Ing. Karel Břenek 
předseda představ tva

Ing. Zbyněk Žáček 
člen představenstva

Strana 4 z 4



OZNÁMENI ZMĚNY číslo OZ: 01

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.
Tilhonova 59, 627 00 Brno

Investor: Město Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7, 
664 51 Šlapanice

Datum: 20.10.2016

Název akce: Vzduchotechnika a klimatizace MěÚ Šlapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno -  li. etapa

Způsob odeslání / předání 

datum: 21.10.2016

poštouG e-maílem[ faxerrO osobněl

Odkazy na specifikací:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

rozpočet vícepráce-méněpráce

Předmět změny:
Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizace došlo k úsporám v oblastech lešení, montáží podhledů, úprav povrchů a 

provedení drážek pro elektro. Dále byly provedeny přesuny vnitřních klima jednotek a změny 
vedení odvodu kondezátu. Úpravy položek jsou reakcí na výměry podle skutečného provedení.

Počet připojených listů specifikaci: 2

Důvod vícepráce / méně 

záměr objednatele

oráče: méněprácí 

chyba v PD □ chyba zhotoviteled vyšší mocO jiné okolnosti[X]

Oznámení vydává: AZ KLIMA a.s. - generální dodavatel

■\Z ¡<¡11M
DiWlZt RE...............

1



STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením 
souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

Libor Kočíř - TDS

Libor KOČÍŘ
technický dozor 

Dobrovského 54, Modříce 66442 
IČO: 68712 243

_______ STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

ng.Simona Piskláková

■ 4'- Sffrtbna řistcíákoyÉ
Nádražní 588/35 

•364 51 Slapanice u Brna 
ICO: 642 85 120
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Ing. Josef Tříska

Datum: 7.11.2016

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu

Popis a zdůvodnění změny:
- V průběhu realizace došlo k úsporám v oblastech:

nasazení lešení, demontáže a montáže podhledových desek stropů, úpravě povrchů ve formě omítek a maleb, 
provedení sádrokartonového obložení potrubí odvodu kondezátu, provedení drážek pro elektro ve stěnách.

- V průběhu realizace došlo k přesunu vnitřních klima jednotek z m.č.236,434 do m.č. 332,340.

- V průběhu realizace došlo ke změně vedení potrubí pro odvod kondezátu v 1NP a 1S.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : 

- 542.075,57 Kč

Cena víceprací bez DPH :

219.301,57 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

322.774,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlo 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak p 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
)ožaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele:

S1 11 F>> s^
Datum: 

m i * #  66451 š,*'°*nicv ®

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 
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n á z e v  a k c e : V z d u c h o t e c h n ik a  a  k l im a t iz a c e  M ě Ú  Š la p a n ic e ,  o b je k t  O p u š tě n á  9 /2 , B r n o  -  II. e t a p a

r o z p o č e t v ic e p rá c e  a  m é n ě p r á c e  Z L Í

Z a ř . /P o z . P o lo ž k a P o č e t M J D o d á v k a  j e d n . C e lk e m
o d p o č e t p ř ip o č e t

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

3 Svislé a kompletní konstrukce

31111 Stěny z betonových bednicich tvárnic a betonu

(ztracené bedněni) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

311112130RT4 ...šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 1,20000 m2 1 338,75 Kč 1 606,50 Kč

střecha: 1,5*.4*2

311 36 Výztuž nadzákladových zdi

311 36-1 z betonářské oceli

311361821R00 ...10505 0,00592 t 26 250,00 Kč 155,40 Kč

střecha : 1,5*,4*2*8*.617*,001

317 94 Dodáni a osazeni válcovaných nosníku do připravených otvorů

bez zazděni hlav, nařezáni nosniků na potřebný rozměr,

317944313RT3 ...profil 1160 0,47614 t 26 386,50 Kč 12 563,67 Kč

střecha : (2+2)*6.65*17.9*,001

340 23-6 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

340236212RT2 ...tloušťky nad 100 mm 152,00000 kus 160,65 Kč 24 418,80 Kč

75*2

střecha. 2

413 23 Zazdivka zhlavi jakýmikoliv cihlami pálenými

413 23-2 válcovaných nosniků

413232221R00 ...výšky přes 150 do 300 mm 4,00000 kus 191,10 Kč 764,40 Kč

střecha : (2+2)

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

342264051RT1 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard 6,05800 m2 513,45 Kč 3 110,48 Kč

4np : 2,6*(1,53+,4*2)

416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým

342264098RT2 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 6,05800 m2 145,43 Kč 880,98 Kč

4np : 2,6'(1,53+,4'2)

954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami

954 2 obklady dřevěných konstrukci

954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

342267111RT1 ...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm 46,10000 m 655,20 Kč 30 204,72 Kč

4np: 3,5*4

3np : 3,5*3+3,6

2np : 3,6*3

1np : 3,6*2

3422671 oblouk klenby z SDK š.500mm v.cca 300mm kompl.dod+mtz 7,80000 m 425,25 Kč 3 316,95 Kč

3np : 2,6*2

2np : 2,6

3422672 spodní plocha klenby z SDK š.500mm kompl.dod+mtz 2,60000 m 425,25 Kč 1 105,65 Kč

2np: 2,6

4 Vodorovné konstrukce

411 38-7 Zabetonováni otvorů do 0,25 m2 ve stropech

včetně bedněni, odbedněni a výztuže (s dodáním hmot),

411387531R00 ...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových 17,00000 kus 300,30 Kč 5 105,10 Kč

12+5

61 Úpravy povrchů vnitřni

611 40-1 Omítka malých ploch na stropech

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

61140111IRT2 ..do 0,09 ni2 17,00000 kus 142,28 Kč 2 418,68 Kč -2  4 1 8 ,6 8  Kč

611 48-11 Potaženi stropů pletivem

611481112R00 ..keramickým pletivem, s vypnutím 1,53000 m2 481,43 Kč 736,59 Kč - 7 3 6 ,5 9  Kč

17*.09

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612401191RT2 ..do 0,09 m2 152,00000 kus 119,18 Kč 18 114,60 Kč - 1 8  1 1 4 ,6 0  Kč

Začátek provozního součtu

4np : 2+1+4+1+3+1

3np : 5+2+S+4+3

2np: 2+2+S+4+2

1np: 2+4+4

4np : 2+1+4 ‘ 4+3+4

3np : 3+2+3+4+S

2np : 2+1+4+4+2

1np : 1+4+4

Konec provozního součtu

39*2

střecha: 2

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šiřky rýhy, |

612 40-32 maltou ze suchých směsi

612403386R00 I...100 x 100 mm 6,00000 m 123,38 Kč 740,25 Kč

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, 0,60000 m2 870,45 Kč 522,27 Kč

6*,1

612 45-11 Omítky vnitřního zdivá cementové

v podlaží i ve schodišti, zdivá cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

612451121R00 ..hladké 30.00000 m2 254,10 Kč 7 623,00 Kč - 7  6 2 3 , 0 0  Kč

240 a 436 a z části 429.334A.243 : 30

610991 Zakrýváni podlah vč.odstraněni 1 347,39500 m2 8,40 Kč 11 318,12 Kč

1np kober. : (1,7*1+4,0*7,8+5,0*10+1,7*1,0)+5,0*3,0+3,5*6,8

dlažba : 1,5*15.2+2,7*3.7

2np koberce: 4,0*(11-,1+4,8+2,7)+2,0*4,2+(5,0*(14,7-,1*3-,35)+1,7*1,0)+5,5*(15,2-,35-,1*3)+4,0*7,2

dlažba : (1.8*10,3+4,7*4,5)+4,3*3,8+2.6*5,0

3np koberce : 5,7*2+3,5*3+3,0*10,7+2,5*9,5+1.0*3.0+(50,3-,35*4- 
1 * 15)*3,0+9,4*2,5+4,5*2,0+3,0*5,5+3,5*7,0+2,2*(5+4)+2,6*4*2

dlažba : 1,6*12+(1,5*12,5+4,5*3,7)

1 ze 7



n á z e v  a k c e : V z d u c h o t e c h n ik a  a  k l im a t iz a c e  M ě Ú  Š la p a n ic e ,  o b je k t  O p u š tě n á  9 /2 ,  B r n o  -  II. e t a p a

r o z p o č e t v íc e p r á c e  a  m é n ě p rá c e  Z L Í

Z a ř . /P o z . P o lo ž k a P o č e t M J D o d á v k a  j e d n . C e lk e m
o d p o č e t p ř í p o č e t

4np koberce
3,5*9,5+3,0*7,0+3,5*8+1,3*2+3,0*7,5+44*4+7*4+2,5*10+2,5*3+1.5*6+1,5*5+2.0*5+3,0*4+1,5*3+3*2+3,7*4,5

dlažba 1.5*(6+3)+1.0*3.0+2.6*4+(1.5*9,5+4,5*3.8)

610992 Zakrytí nábytku zřizení+odstranění 84,00000 soubor 88,20 Kč 7 408,80 Kč

950 manipulace s nábytkem v místnosti +zpětné rozmístění 84,00000 soubor 72,45 Kč 6 085,80 Kč

1-4np 9+16+32+27

62 Úpravy povrchů vnější

622 42-11 Omitky vnější slěn vápenné nebo vápenocementové

622421143ROO ...štukové, složitost 1+2 2,50000 m2 392,70 Kč 981,75 Kč

cca: 4*.5+2*,25

94 Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

941955002ROO -.pomocné, o výšce leSeňové podlahy přes 1.2 do 1,9 m 765,53000 m2 107,10 Kč 81 988,26 Kč - 8 1 9 8 8 , 2 6  Kč

trasy

Začátek provozního součtu

1np : 1.2*(7+1.9*2+7+2+9.5+2.5+2+7.5+5)+(1.5*15,2+2,7*3.7)

2np 1,2*((8-,6)*2+14+14,3+2,0*5+2,5+1,5*5)+1,8*17

3np : 1,2*<3,5+8,5+10+1,5*4+1,0*2+1,5+3,0+1,2+2.2*2+1,5+19+28,5+1,0*19+,5*2+1,5+1,0+7,5+1,0+2,0)

1,6*12+(1.5*12.5+4,5*3,7)

4np : 1,2*(9*2+3+13+1,0*2+3+2,5+41,5-,35*3-,1*5+2,5*11+5.5+2,5*2+5,5+1+1+1,0*2+1,5+8+1.5*2+5+1+10+4,5)

1,5*9+4,5*3,8

Konec provozního součtu

620,73

klima jednotky 1-4np 6*,6*4*(9+17+35+28)

2,6*(2,0+1.2*2+2,0)

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá

953981103R00 ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu 12,00000 kus 113,93 Kč 1 367,10 Kč

střecha: 6*2

952901411R0x chodby - úklid před předáním stavby 770,75000 m2 72,45 Kč 55 840,84 Kč

chodby, 4np : 1,5*4,3+4,7*4,0+2.6*53+1,5*9,5+4,5*3,8

3np : 2,6*53+2,2*9,5*2+1,6*12+4,7*3,8+1,5*12+4.5*3,7

2np : 2.6*53+4,5*3,7

1np 2,6*53+1,5*15,2+2,7*3,7

952902 Vysátí koberců - před předáním stavby 1 472.54250 m2 6,51 Kč 9 586,25 Kč

Začátek provozního součtu

1np kober. : (1,7*1+4,0*7,8+5,0*10+1,7*1,0)+5,0*3,0+3,5*6,8

2np koberce : 4,0*(11-.1+4,8+2,7)+2,0*4.2+(5,0*(14,7-,1*3-,35)+1,7*1,0)+5,5*(15,2-,35-,1*3)+4,0*7,2

3np koberce : 5,7*2+3.5*3+3.0*10.7+2.5*9,5+1,0*3,0+(50,3-.35*4- 
,1*15)*3,0+9,4*2.5+4,5*2.0+3,0*5,5+3,5*7,0+2,2*(5+4)+2,6*4*2
4np koberce:

3,5*9,5+3,0*7,0+3.5*8+1,3*2+3,0*7,5+44*4+7*4+2,5*10+2,5*3+1.5*6+1,5*5+2.0*5+3,0*4+1.5*3+3*2+3,7*4,5

Konec provozního součtu

1132,725*1,3

96 Bouráni konstrukci

970 0 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy

970 03 v cihelném zdivu

970031080R00 ...jádrové vrtáni, do D 80 mm, zdivo cihelné 28,11050 m 1 833,30 Kč 51 534,98 Kč

Začátek provozního součtu

4np : ,665*2+,72+,65*4+.63+,35*3+,62

3np : ,665*5+,63*2+,65*5+,72+,35*3

2np : ,665*2+,72*2+,65*2+,63+,35*2

1np : ,72*2+1,52+,64

Konec provozního součtu

25,555*1,1

970 0 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy

970 03 v cihelném zdivu

970031160R00 ...jádrové vrtání, do D 160 mm, zdivo cihelné 24,23850 m 2 772,00 Kč 67 189,12 Kč

Začátek provozního součtu

střecha D 150 : ,6*2

4np .665*2+,72+,65*4+,63+,35*3+,62

3np : ,665*3+,63*2+,65*3+,72+,35*3

2np : ,665*2+.72+,65+,63+,35*2

1np : ,72+1,52+,64

Konec provozního součtu

22,035*1,1

970 0 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy

970 03 v cihelném zdivu

970031200R00 ..jádrové vrtáni, do D 200 mm, zdivo cihelné 1,50000 m 3 654,00 Kč 5 481,00 Kč

střecha 0200 6*45

střecha D 180 .450

973 03-1 Vysekáni v cihelném zdivu výklenku a kapes

973 03-12 kapes

973O31325R0O ..na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm 4,00000 kus 197,93 Kč 791,70 Kč

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

střecha 2+2

974 03-1 Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v  ploše

974031153R00 „do hloubky 100 mm, šiřky do 100 mm 6,00000 m 95,13 Kč 570,78 Kč

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučeni podkladní omitky až na zdivo,

978 05-2 stěn

978059531R00 ..z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 30,00000 m2 78,44 Kč 2 353,05 Kč - 2  3 5 3 ,0 5  Kč

240 a 436 a z části 429.334A.243 • 30

970 1 jrostup do půdy 5,00000 ks 428,40 Kč 2 142,00 Kč

4np: 5

970 2 ¡rostup stropem 12,00000 ks 449,40 Kč 5 392,80 Kč

1pp 1

1np • 3
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2np,3np: 4°2

99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 2&-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

999281111R00 ...výšky do 25 m 10,86976 t 719,25 Kč 7 818,07 Kč

712 Živičné krytiny

712 37 Povlak, krytina střech, sklon do 10°, termoplasty

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šiřky 500 mm. Vytaženi izolace na stěny a přikotveni na stěně lištou.

712370010RAC ...fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 2 540 g/m2, materiál PVC-P, U. 2,0 mm 5,00000 m2 752,93 Kč 3 764,67 Kč

cca: 2,5°2

762 Konstrukce tesařské

762 34-9 Bedněni a laťováni střech

762 34-91 vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebráni krytiny

762341911R00 |_.v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2 2,00000 m2 83,27 Kč 166,54 Kč - 1 6 6 ,5 4  Kč

762 34-9 Bedněni a laťováni střech

762 34-92 žalařováni otvorů latěmi 30/50 mm včetně dodávky

762342911RT2 I—rozteč do 22 cm, plocha otvoru do 1 m2 2.00000 m2 188,48 Kč 376,96 Kč * 3 7 6 ,9 6  Kč
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

998762103R00 _v objektech výšky do 24 m 0,00858 t 1 350,30 Kč 11,59 Kč - 1 1 ,5 9  Kč
765 Krytiny tvrdé

765 31 Demontáž pálené krytiny

765312813ROO _z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití 2,00000 m2 33,39 Kč 66,78 Kč - 6 6 ,7 8  Kč

765 39 Ostatní pokrývačské práce

765 39-1 přeložení pálené krytiny

765391931ROO |„z  tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech složitých, na sucho 2.00000 m2 116,03 Kč 232,06 Kč - 2 3 2 ,0 6  Kč

998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé

50 m vodorovně

998765103RO0 _.v objektech výšky do 24 m 0,00134 t 1 003,80 Kč 1,35 Kč - 1 ,3 5  Kč

767 Konstrukce zámečnické

76799 zinkováni ocel. profilů 476,14000 kg 15,75 Kč 7 499,21 Kč

střecha : (2+2)*6,65*17,9

768 Podhledy

767 58 Montáž podhledu lamelových a kazetových

767 58-6 Podhledy

767 58-62 podhled

76758620IROO -minerální, s rovnou hranou 111.54240 m2 425,78 Kč 47 491,97 Kč - 4 7  4 9 1 , 9 7  Kč
Dodávka a montáž kazet.

20% výměna • .2*557,712

767 58-8 Demontáž podhledů

767581801R00 ...kazet 589,75200 m2 154,88 Kč 91 337,84 Kč

trasy:

Začátek provozního součtu

1np • ,6*(7+1,9*2+7+2+9,5+2,5+2+7,5+5)+(1,5*15,2+2,7*3,7)

2np ,6*{(8-,6)*2+14+14,3+2,0*5+2,5+1,5*5)+1,8*17

3np • ,6*(3,5+8,5+10+1,5*4+1,0*2+1,5+3,0+1,2+2,2*2+1,5+19+28,5+1,0*19+,5*2+1.5+1,0+7,5+1,0+2,0)

1,6*12+(1,5*12,5+4,5*3,7)
4np ,6*(9*2+3+13+1,0*2+3+2,5+41,5-,35*3-,1*5+2,5*11+5,5+2,5*2+5,5+1*1+1,0*2+1,5+8+1,5*2+5+1+10+4.5)

1,5*9+4,5*3,8

Konec provozní ho součtu

384,66*1,2

klima jednotky 1-4np : ,6*,6*4*(9+17+35+28)

767586201 ROx Podhled minerální montáž zpětná 446.16960 m2 342,30 Kč 152 723,85 Kč 1 5 2  7 2 3 ,8 5  Kč
Dodávka a montáž kazet.

Začátek provozního součtu

384,66*1,2

klima jednotky 1-4np : ,6*,6*(4-1)*(9+17+35+28)

Konec provozního součtu

,8*557,712

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998767103R00 ...v objektech výšky do 24 m 2,28662 t 1 097,25 Kč 2 508,99 Kč

781 Obklady keramické

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele

781415015RT6 , 200 x 200. nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele 30,00000 m2 574,35 Kč 17 230,50 Kč - 1 7  2 3 0 ,5 0  Kč

240 a 436 a z části 429.334A.243 • 30

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových

781419711R00 -poplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 30,00000 m2 34,76 Kč 1 042,80 Kč -1  0 4 2 ,8 0  Kč
240 a 436 a z části 429.334A.243 : 30

597813604R obklad keramický š = 198 mm; 1 = 198 mm; h = 6.5 mm; pro interiér; barva světic béžová; mat 31,50000 m2 313,95 Kč 9 889,43 Kč - 9  8 8 9 ,4 3  Kč

30*1,05

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

998781103R00 _v objektech výšky do 24 m 0.48240 1 468,83 Kč 226,16 Kč - 2 2 6 ,1 6  Kč

784 Malby

784 45 Malby z malířských směsi

784442011RT2 -disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + Ix  penetrace i SBi.iu-wn m2 50,40 Kč 80 090,86 Kč - 8 0  0 9 0 ,8 6  Kč
Začátek provozního součtu

4np : 5.6+8.7+5,3+4,05*3,5*,26*.3

44,0 ,1*6 .36*3

-7-,2*,3-t 4

10.1-,1+2, B+3,0+5,1*7.1+3,8+43,3

Conec provozního součtu

116,75*3,5

3np : (6,6+3,8+10,8 .1*3+8,6 .1+.3+.26 .1*2+60,3 .35*4 .1*16+9,6+,4*2+,3*2)*3.6+<B,5 ,1+4,6+6.2+7,0+,2&»,3)*3,6
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2np 3.6*(4.8*a.7*t1-,4*7.2*1g.«*w.a-.1-6..as*a*7-,a*.3*(.a6*.3)*a)

-1pp--l5

J ÍM M 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 4.30605 t 258,83 Kč 1 114,51 Kč
979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží 6,45907 152,78 Kč 986,78 Kč
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00 ...do 1 km 5,38256 180,60 Kč 972,09 Kč
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 75,35580 t 15,86 Kč 1 194,77 Kč
979 08-2 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot

979082111R00 ...do 10 m 5,38256 t 220,50 Kč 1 186,85 Kč
979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 75,35580 * 24,57 Kč 1 851,49 Kč
979 08-4 Poplatek za skládku

979990001R00 ...stavební suti 5,38256 t 420,00 Kč 2 260,68 Kč

ZTI

97 Proráženi otvorů
970031060R00 Vrtáni jádrové do zdivá cihelného do D 60 mm 20,00 m 149,90 Kč 2 997,94 Kč
974031133R00 Vysekání rýh ve zdí cihelné 5 x 10 cm 100,00 m 95,68 Kč 9 568,00 Kč - 9  5 6 8 ,0 0  Kč

97 Proráženi otvorů

721 Vnitřní kanalizace
72114O905U00 Potrubí l it odpad vsazeni odb DN100 (materiál dle stávající stoupačky) 13,00 kus 3 269,00 Kč 42 497,00 Kč - 4 2  4 9 7 ,0 0  Kč
721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm 556,00 m 145,11 Kč 80 682,88 Kč
721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 227,00 m 166,64 Kč 37 827,47 Kč
HL136 HL136N SIFON KONDENZ 1,00 KS 567,70 Kč 567,70 Kč - 5 6 7 ,7 0  Kč
HL.138 II l. l38 DN32 SIFON KONDENZ 12.00 KUS 653,81 Kč 7 845,67 Kč - 7  8 4 5 ,6 7  Kc

721 Vnitřní kanalizace

767 Konstrukce zámečnické
PC OBJINKA PRO UCHYCENI POTRUBÍ VCETNE ZÁVĚSU DODÁVKA +MONTAŽ 100,00 KUS 181,79 Kč 18 179,00 Kč

Ztížené výrobní podmínky 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Oborová přirážka 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Přesun stavebních kapacit 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Mlmostaveníštní doprava 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Zařízení staveniště 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Provo2 investora 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Kompletační činnost (IČD) 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

Ostatní náklady neuvedené 1,00 kpl 200,17 Kč 200,17 Kč

ELE

Elektro

Úprava RH1 + přívod MR5.1

1 Pojistkový odpojovač velikost 00 125A + 3x pojistka aM 125A 1 kus 1 074,77 Kč 1 074,77 Kč

2 Kabel RH1-RM5.1 CYKY 5x50 140 m 565,07 Kč 79 110,13 Kč

3 Kabel RH1-RM5.1 sdělovací JYSTY 2x2x0,8 140 m 6,32 Kč 884,18 Kč

4 Vodič CYA25ZŽ 140 m 53,92 Kč 7 549,08 Kč

5 Ekvipotenciálni svorkovnice s krytem 1 171,50 Kč 171,50 Kč

6 Vybourání otvoru v betonové podlaze do pr. 60, tl. Do 300mm 5 1 425,00 Kč 7 125,00 Kč

7 Drážka v cihelném zdívu hl. 50 tl. Do 50mm 25 m 210,90 Kč 5 272,50 Kč

8 Zapravení drážek hrubá + štuk 25 m 237,50 Kč 5 937,50 Kč

9 Montáž kabelu CYKY 5x50 pevně 140 m 72,96 Kč 10 214,40 Kč

10 Montáž vodič CYA25 pevně 140 m 23,94 Kč 3 351,60 Kč

11 Montáž ekvipotenciálni svorkovnice 1 kus 165,30 Kč 165,30 Kč

12 3odružný materiál -  oka, příchytky, hmoždinky 1 kpl 741,00 Kč 741,00 Kč

13 Montáže HZS -  úprava RH1, zapojeni vodičů 25 hod 478,80 Kč 11 970,00 Kč

Patrové rozvaděče + trasy

1 Jistič 20A/1/C 10kA 8 kus 139,13 Kč 1 113,00 Kč

2 Kabel CYKY 3x2,5 1300 m 15,31 Kč 19 903,26 Kč

3 Kabel JYSTY 2x2x0,8 800 m 6,32 Kč 5 052,48 Kč

4 Vodič CYA6 ZŽ 100 m 11,87 Kč 1 186,74 Kč

5 Svorka uzemňovací na potrubí + Cu pásek 16 kus 27,76 Kč 444,14 Kč

6 Kabelový grip plastový - typ KSH 700 kus 12,89 Kč 9 025,38 Kč

7 Jrážka v cihelném zdivu hl. 30 cl. Do 30mm - odpočty dodatku t .: m 174,42 Kč 43 605,00 Kč - 1 5  1 7 4 ,5 4  Kč

8 'rubka ohebná pr. 20 • odpočty dodatku i l m 6,06 Kč 1 516,20 Kč -5 2 7 ,6 4  Kč

9 Montáž kabel do 3x2,5 volně 2100 m 21,66 Kč 45 486,00 Kč

10 Montáž trubka pr. 20 pevně 250 m 12,54 Kč 3 135,00 Kč

11 Montáž kabelové příchytky GRIP 700 kus 3,42 Kč 2 394,00 Kč

12 Montáž + zapojeni ovladače klimatizace 92 kus 245,10 Kč 22 549,20 Kč

13 Montáž zemnici svorky 16 kus 18,81 Kč 300,96 Kč

14 Montáž vodič CYA6 pevně 100 m 13,68 Kč 1 368,00 Kč

1S Zapravení drážek hrubá + štuk - odpočty ilixiarVu Z m 237,50 Kč 59 375,00 Kč - 2 0  6 6 2 ,5 0  Kč

16 Montáže HZS -  úprava patrových rozvaděčů, zapojeni vodičů 40 hod 478,80 Kč 19 152,00 Kč

17 Montáže HZS -  pomocné práce, rozebráni a složení podhledů 20 hod 364,80 Kč 7 296,00 Kč

18 5odružný materiál 1 kpl 2 718,90 Kč 2 718,90 Kč

Patrové rozvaděče :

Rozvaděč MR5.1 + trasy

1 Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 1500x1000x300, vč. výbavy rozvaděče dle schématu 1 kpl 39 139,13 Kč 39 139,13 Kč
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2

Modulární DDC regulátor 
Komunikace ethemet, napájeni 24V 
Rozhráni ethemet -  komunikace mezi DDC 
Rozhranni MODBUS pro elektroměry
Rozhranni BACNET pro komunikaci s venkovními a vnitřními klima jednotkami 
Webserver

1

kpl 49 115,83 Kč

49 115,83 Kč

3 Kabel CYKY 5x10 120 m 96,93 Kč 11 632,10 Kč

4 Plechový žlab 125/50 včetně nosného materiálu a podpěr 42 m 164,87 Kč 6 924,35 Kč

5 Trubka kopoflex UV stabilní pr. 40 60 m 19,67 Kč 1 179,90 Kč

6 Kabel datový UTP cat6 180 m 6,61 Kč 1 190,16 Kč

7 Datová dvojzásuvka + keystone 2 147,06 Kč 294,12 Kč

8 Montáž kabel CYKY 5x10 volně 120 m 21,66 Kč 2 599,20 Kč

9 Montáž kabel UTP volně 180 m 21,66 Kč 3 898,80 Kč

10 Montáž žlabu 125/50 s podpěrami 42 m 135,66 Kč 5 697,72 Kč

11 Montáž rozvaděče nástěnného do 50kg 1 kus 2 675,58 Kč 2 675,58 Kč

12 Montáže HZS -  zapojeni MR5.1 10 hod 399,00 Kč 3 990,00 Kč

13 Podružný materiál -  oka, příchytky, hmoždinky 1 kpl 1732,80 Kč 1 732,80 Kč

14 Rozvaděč + trasy celkem :

15

16 Úprava hromosvou

17 Jimač 2,5m AI 2 kus 359,21 Kč 718,43 Kč

18 Svorka SJ 2 kus 24,75 Kč 49,50 Kč

19 Svorka SS 4 kus 6,70 Kč 26,81 Kč

20 Betonový držák jimače s podložkou 2 kus 238,96 Kč 477,91 Kč

21 Podpěra vedeni pro rovné střechy 10 kus 13,87 Kč 138,74 Kč

22 Drát AlMgSi 20,00 m 14,84 Kč 296,74 Kč

23 Montáž hromosvodu 1,00 kpl 3 819,00 Kč 3 819,00 Kč

Hromosvod celkem:

Uvedeni do provozu

1 Uživatelský software pro DDC + obrazovky Webserver (dle TZ) + parametrizace datových bodů (dle TZ) 1 kpl 12 540,00 Kč 12 540,00 Kč

2 Instalace Bacnet Gateway pro systém chlazeni + integrace s DDC 1 kpl 7 410,00 Kč 7 410,00 Kč

3 Koordinace s profesi CHL 20 hod 478,80 Kč 9 576,00 Kč

4 Revize provoz.souboru a st.obj. Revize 15 hod 855,00 Kč 12 825,00 Kč

Uvedeni do provozu celkem:

K L M

stavbeni úpravy a montáž klimatizace je nutno provádět

mimo pracovní dobu ( v noci a o vilendech) po dohodě s investorem

NUTNO ZOHLEDNIT V NABÍDCE

investor z jis t i odklizeni PC a elektroniky

zhotovitel je  povinen před montáži zakrýt podlahy, nábytek tak,

aby investorovi nevznikla škoda na majetku od montážních prací.

Zhotovitel je povinen po každé montáži po sobě uklidit vzhledem

k povaze provozu objektu.

Zař.č.1 - klimatizace

1.1 kondenzační jednotka - inverter - tepelné čerpadlo 4 sada 182 063,77 Kč 728 255,07 Kč

systému - Variable Refrigerant Row System

2trubkový , kombinacel 16-130, EER 3,02-3,17
Qch = 50 kW 400V 50Hz R410A

Hz 125 250 500 1000

LPA 62 61 47 43

detekce úniku chladivá

vč.přislušenstvi-viz nabídka
dle nabídky výrobce

pružnié podloženi odpovídající hmotnosti jednotky

1.1A kondenzační jednotka - inverter - tepelné čerpadlo 1 sada 97 607,22 Kč 97 607,22 Kč

systému - Variable Refrigerant Flow System

2trubkový
Qch = 28 kW 400V50HZ R410A

Hz 125 250 500 1000

LPA 57 55 45 43

detekce úniku chladivá

vč.přislušenstvi-viz nabídka
dle nabídky výrobce

Družnié podloženi odpovidajici hmotnosti jednotky

1.1B odbočovač chladivá u jednotek master,slavě 5 ks 3 164,16 Kč 15 820,78 Kč

vnitřní jednotky jsou ovládané ručně nástěnými drátěnými ovl.

1.2 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedeni 30 ks 15 932,65 Kč 477 979,44 Kč

Qch = 2,2kW LPA= 27-34dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

1.3 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedeni 34 ks 16 101,86 Kč 547 463,24 Kč

Qch = 2,8kW LPA= 27-35dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

1.4 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedeni 10 ks 16 820,01 Kč 168 200,11 Kč

Qch = 3,6kW LPA=27-37dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

1.5 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedeni 10 ks 18 166,35 Kč 181 663,46 Kč

Qch = 4,5kW LPA=29-38dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu
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1.6 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 6 ks 18 385,69 K 110 314,14 Kč
Qch = 5,6kW LPA=32-41dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

1.7 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 1 ks 18 861,98 K 18 861,98 Kč
Qch = 7,1kW LPA= 32-46dB(A)

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

1.10 čistička vzduchu - parapetní či stolní 1 ks 9 534,21 K 9 534,21 Kč
pro místnost 80m2

P = cca90W 230V 50H- připojeni do zásuvky,LPA=0-20dB(A)

odstraňuje prachové roztoče, alergeny, mikroorganismy,plísně

vč.bezpečnostní sensor, tepelná pojistka, sensor naklonění

vč. pojistky pro omezení proudu

vč. odpovídající filtry

1.1c nástěný drátěný ovládač tlačítkový 84 ks 1372,49 Kc 115 288,92 Kč

1.1d vč. Propojovací potrubí chladivá R410A 716 bm 807,92 K£ 578 468,56 Kč

výpočet propj. potrubí provedl výrobce
vč. izolace, závěsy, ekologická náplň,

propoj.kabeláž - dle výkresové části cca700m

vč. zprovozněni

1.1e rozdělovače chladivá - dle výpisu výrobce 90 ks 1028.71Kč 92 583,48 Kč
velikost dle výkresové dokumentace a výrobce

1.80 BACnet brána ( softwae) 1 kpl 67 581,04 Kč 67 581,04 Kč
BACnetSW GW- 1ks

USB Network Interface - 1ks bude umístěn v servrovně

prtopojovaci kabeláž cca 100m

zesilovač signálu

kompletní dodávka

1.81 uvedení do provozu technikem výrobce 1 kpl 8 089,63 Kč 8 089,63 Kč
spolu s elektrikářem chod zařízení do stáv.systému IT

1.85 Spojovací a těsnicí materiál 1 kpl 15 023,60 Kč 15 023,60 Kč
Podpěry, závěsy, konzoly

rám 1160 dodávkou stavby, mezipodpory dodá VZI

NÁTĚRY

Nátěry • základní + 3x vrchní, dle potřeby 50 mJ 144,46 Kč 7 223,00 Kč - 7  2 2 3 ,0 0  Kc
podpěrných konstrukcí

Náklady na dopravu 1 kpl 25 852,83 Kč 25 852,83 Kč
Komplexní vyzkoušeni 1 kpl 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Zaregulování zařízení 1 kpl 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Zaškolení obsluhy 1 kpl 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
Návrh provozního předpisu 1 kpl 3 450,00 Kč 3 450,00 Kč
vč.update softwaru investorem

vertikální trasport 1 kpl 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
stavební připomoce 1 kpl 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

VN Vedlejší náklady

005121 R Zařízeni staveniště 1,00000 Soubor 12 820,50 Kč 12 820,50 Kč
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.

005122010R Provoz objednatele 1,00000 Soubor 8 547,00 Kč 8 547,00 Kč
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Práce v noci a o víkendech, průběžný úklid staveniště.

ON Ostatní náklady

005211010R Předání a převzetí staveniště 1.00000 Soubor 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč
Náklady spojené s účasti zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.

005211080R Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi 1,00000 Soubor 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a :

005241010R Dokumentace skutečného provedeni | 1,00000| Soubor 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

DODATEK Č 1

Odpočty

pravá + 1 12,7x19,1 -1,7 m 990,00 Kč -1  6 8 3 ,0 0  Kč
levá 2.NP 6,4x12,7 -0,7 m 710,00 Kč - 4 9 7 ,0 0  Kč

2,7x19,1 -3.1 m 990,00 Kč -3  0 6 9 ,0 0  Kč
leva 3.NP 2,7x22,2 -3,1 m 1 285,00 Kč - 3  9 8 3 , 5 0  Kč
levá 4.NP 6,4x12,7 -1.6 m 710.00 Kč - 1  1 3 6 ,0 0  K č

9,5x15,9 -4,3 m 830,00 Kč - 3  5 6 9 ,0 0  K č
9,5x22.2 -1.3 990,00 Kč - 1  2 8 7 ,0 0  K č

Přípočty

pravá + 1 2,7x22,2 1,7 m 1 285,00 Kč 2  1 8 4 ,5 0  Kč
3,4 x 12,7 2,6 710,00 Kč 1  8 4 6 ,0 0  Kč

levá 2.NP 3,4x12,7 3.1 710,00 Kč 2  2 0 1 ,0 0  Kč
levá 3.NP 2,7x25,4 3.1 1 485,00 Kč 4  6 0 3 , 5 0  Kč

,4 x 12,7 2,7 710,00 Kč 1 9 1 7 , 0 0  Kč
levá 4.NP ,4x12,7 4,3 710,00 Kč 3  0 5 3 , 0 0  Kč

,5x19,1 1,3 890,00 Kč 1  1 5 7 ,0 0  Kč
pravajiž namontovaných rozvodů 1 Pl 635,00 Kč 6 3 5 ,0 0  Kč
vyřříznutí refnetú a propojeni rozvodů CU)

echnícké plyny 0,2 <Pl 1 210,00 Kč 2 4 2 ,0 0  Kč

DODATEK Č. 2 - přípočty
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Pří počty

z n Potrubí HT připojovací (bílé provedeni) DN 40 x 1,8 mm 30 m 222,20 Kč 6  6 6 6 ,0 0  Kč
HL136N SIFON KONDENZ 11 ks 567,70 Kč 6  2 4 4 ,6 5  Kč

Obklady keramické montáž obkladů vnitřních zobkladaček pórovinových do tmele... , 300 x 80 mm, lepených do flexibilního tmele 1 kpl 2 652,99 Kč
2  6 5 2 ,9 9  Kč

příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 0,48 m2 34,76 Kč 1 6 ,6 8  Kč
...v objektech výšky do 24 m 0,032 468,83 Kč 1 5 ,0 0  Kč

Úpravy povrchu vnilřní jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...do 0,09 
m2

78 kus 119,18 Kč
9  2 9 5 ,6 5  Kč

Podhledy Dodávka a montáž kazet. 90,8 m2 425,78 Kč 3 8  6 6 0 ,3 7  Kč
Podhledy Zpětná montáž kazet podhledu 498,5 m2 178,35 Kč 8 8  9 0 7 ,4 8  Kč
Malby ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace 158,9104 m2 50,40 Kč 8  0 0 9 ,0 9  Kč
Lešení a stavební výtahy ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 382,77 m2 107,10 Kč 4 0  9 9 4 ,6 7  Kč

2 1 9  3 0 1 ,5 7  Kč

ro z d í l  V C P -M N P : - 3 2 2  7 7 4 ,0 0  K č |
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