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Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č.: 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) ze dne 9. 7. 2018

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Vedoucí společník: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: panem prokuristou a panem

prokuristou
tel:
e-mail:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 7634
ve věcech smluvních: prokurista a prokurista
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.
Společník I: SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn
zastoupený: MBA, jednatelem a

jednatelem
tel:
e-mail:
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C,
vložka 5153
ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.

Společník II: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
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tel:
e-mail:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce)
a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 1 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Bytové domy Vojtova, Brno“ se doplňuje o
odst. 1.8, který zní takto:
„Rozsah předmětu smlouvy se mění o jmenovité změny závazku v souladu s odst. 3.3.2
smlouvy:

- č. 1: Záporová stěna

- č. 2: Zemní práce

- č. 3: Změna nosných prvků výtahů

- č. 4: Úprava dojezdů výtahů

- č. 5: Úprava přejezdů výtahů

- č. 6: Prodloužení lhůty výstavby

Výše uvedené změny závazku jsou podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze
č. 1 tohoto dodatku.“

II. Čl. 2 „Lhůty plnění“, odst. 2.2 se v důsledku odst. I tohoto dodatku mění a zní takto:
„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 633 dnů ode dne
protokolárního předání staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož
součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke
kolaudaci“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o 19.505.129,12 Kč bez
DPH.

Čl. 3 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 3.1.1 se mění a zní takto:
„3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Základ pro DPH 15% 414 530 989,- Kč
Základ pro DPH 21% 4 371 974,- Kč
Cena celkem bez DPH 418 902 963,- Kč
DPH 15% 62 179 648,- Kč
DPH 21% 918 114,- Kč
DPH celkem 63 097 762,- Kč
Cena celkem bez DPH 418 902 963,- Kč
DPH celkem 63 097 762,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 482 000 725,- Kč“
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IV. Změny závazku č. 1 a 2 dle tohoto dodatku č. 1 byly objednatelem vyhodnoceny jako
„vyhrazené změny závazku“ v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), které si objednatel vyhradil v zadávací dokumentaci a
jsou specifikovány v článku 14 smlouvy. K tomuto vyhrazenému závazku objednatel upravil
čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku č. 4, 5, a 6 dle tohoto dodatku č. 1 byly
objednatelem vyhodnoceny jako změny v souladu s § 222, odst. 5 ZZVZ, tj. jako „dodatečné
stavební práce“ a že v souvislosti s tím je objednatel povinen odeslat oznámení o změně
závazku k zveřejnění dle ZZVZ.

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) byl
projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/192, které se konalo dne
13. 11. 2018.

V Brně dne ……………….. V Praze dne…………………
Objednatel: Za Zhotovitele:

Za správce spolešnosti:
STRABAG a.s.

……………………………… ………………………………
Ing. Aleš Doležel prokurista

vedoucí Bytového odboru MMB

………………………………
prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

……………………………….
JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel

………………………………..
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka
IMOS Brno, a.s.

…………………………………
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva


