
ZMĚNOVÝLIST: Prad loženHhůtyvýstavby [|ĚÍ3Ío ZL: 006

Bytové domy Vojtova, BrnoNázev akce:

Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno
Vedoucí společník; STRABAG a.s., Na Bělidle 19S/21,150 00 Praha 5

společník I; SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 530/7, 460 00 Liberec ÍV- Perítýn

společník II; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/3 74, Čerrovice, 627 00 Brno

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum; 01.11,2018
Tento změnový list popisuje změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku

smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl v

souladu s ustanovením smlouvy dle odst. 14.1 jako vyhrazenou změnu závazku u zemních prací.
Původnířešení dle smluvnídokumentace:

Nové řešeni:

Zdůvodněnízměny:

Vlivem změny rozsahu zemních prací dochází k prodloužení Ihůty výstavby o 60 dnů.

Komentář ke iměně;

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky, Jedná se o stavební práce, které nemohou být

technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních

prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.
Cena méně prací be: DPH : Cena více prací bez DPH :

0,00 Kč S2S 187,15 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

S2& 137,15 KČ prodloužení lhůtv výstavby o 60 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo

předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo,

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):

Souhlasím Souhlasím

Datum: Datum:

Vyjádření objťjdríatele;

Souhlasím Souhlasím

Datum:

Přílohy:

1, Rozpočet č,99-006 B - vícepráce



Položkový rozpočet

Rozpočet: $9-006 B
Náklady na prodloužení terminu výstavby

Stavba : 
Objekt:

1601 BD Vojtova
99 ZmSny v průběhu realizace

csIKemfkč)1 MJ množství cena/MJČíslo položky ________________Název položky
Přípravné a přidružené práce

P.č.
Díl: 11

Vytápění nbjeKtLi SO01, 3002 po dotuj 69 dnů z důvodu
prodlouženi rgaliE-aofl ________________*—
sooT - rtkfnTpotrebíi tepía / pafteVlopních dnů v roce x 60
dnů;72B/232'60 ____

1 1105
331 342.75600,26 552, 00GJ

188.23

3002 - řečni potřeba tepla > poiot topných dnu v tcce x 60
dn0:1 593/232*60 411.98

910,4617I7 clen_ 55 1 67,60Provoz zařízení staveniště 60,002 1106
0,00Výpnňei jednotková ceny: _______ __

526'b«,46 / 573dňů=~9Í9,4Í'K£dárv 0,00

6D.OD60
1 361,281Bezpečnost- a ky^ianleká opatřeni na staveništi

Vypočet jednotkové ceny:__________________

776.649,42 / 572 dný - 1.361,28 Kč/den:

B1 076,3000,001107 den3
0,00

0,00

flO,006D
]_denZej létání denního větrání objeRlO 

4 hod. denně :4*60

60 000,00240,00
24QÍÓQ

250,004 1103

528 167,1511 Připra vně a přidružené práceCvikám za
52B 187,15Celkem bez DPH


