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Dodatekč.2 smlouvy o dílo
( zhotovite! č.17-101 101' objednatel č.2017-0792,

Chodník u!. Hraniční v Bohumíně

uzavřená v souladu s $ 2586 a následujících zákona c' 89/2012 Sb. obcanského zákoníku v platném
znéní

Smluvní strany

ĺ.ĺ. objednatel Město Bohumín

Sídlo:
Zastoupený:
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a)smluvních:
b) technických:

lČ:
DIC:
Daňoý reŽim:
Bankovní spojenĺ:
Císlo úětu:
Tel.č.:
e-mail:

ĺ.2. Zhotovite!:

Sídlo:
Zastoupený:
zástupce pověřený k jednání ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
lng. Petrem Víchou, starostou města

lng. Petr Vícha
lng' Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Zdeněk Kolařík, reÍerent odboru rozvoje a investic
00297569
cz 00297569
Plátce DPH
Öeská spořitelna a. s., Bohumín,
1721 638359/0800
596 092 160
kolarik.zdenek@ m ubo, cz

šnłprł sLUŽBY s. r. o'

Hfuitovní651/8' Těrlicko 735 42
lng. lvan Snapka, jednatel společnosti

lng. lvan
lng. lvan

Šnapka
Snapka

IC:
Dlč:
Bankovní spojení:
číslo úětu:
Tel.č.:
e-maĺl:

27858782
c227858782
FIO Banka a.s.
2900233132t2010
776 366 660
ivan. snaoka@seznam. cz

( dále jen zhotovitel )

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ć.2017-0792 ze dne 08'
11.2017 a dodatek smlouvy ć,.1 ze dne 4' 10. 2018 níŽe uvedeným zpŮsobem z následujících dŮvodŮ:

- Navýšení o projektovou a inženýrskou činnost částĺ odvodněnía zatrubněníodvodu dešťov,ých
vod v místě silničního propustku aŽ po parcelu č.1403.
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Doplnění případných dalších sjezdů ze silnice na pozemky u cesty, které nejsou v současném
projektu.

Dořešenívýškových rozdílů chodníku a okolních soukromých pozemků

lV' Cena zadílo, bod 4.1.

Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná pro celou dobu plnění pro stanovený rozsah
pracĺ ve výši:

Dokumentace pro společné řízení
vě. inž. činností dle SoD a dodatku č.1

130 680'00 Kč včetně DPH

Doplněnĺdokumentace pro společné ŕizeni o výše uvedené práce
včetně geometrického zaměření

Dokumentace pro prováděn í stavby

47 916'00 Kč včetně DPH

104 544'00 Kě vcetně DPH

Vl. Termín a místo plnění, bod 6. 1.

Dokumentace pro společné ŕÍzení včetně inženýrské činnosti s tím spojené dle dodatku smlouvy ě.2
bude vyhotovena do termínu: do 4 měsíců ode dne podpisu dodatku č' 2
Dokumentace pro provádění stavby: do 15 dnŮ od písemné výzvy k zahájení prací

ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08.1 1' 2017 a
dodatku smlouvy č'1 ze dne 4. 10. 2018 zŮstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu , z nichżjeden obdrŽí objednatel a
jeden zhotovitel.

_*-*ŕ za zhotovitele:
lng. lvan Šnapka
jednatel společnosti
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starosta města
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