
  

 

 

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“ 
 

dodávka a montáž laboratorního nábytku – vybavení laboratoří 
 

Z M Ě N O V Ý    L I S T    č.   2  
 

 

Popis změny:  

optimalizace technického řešení prvků laboratorních digestoří v místnosti C3.048 - specializované laboratoři 

chemie. 

 

 

Vliv na náklady stavby - zvýšení 
Finanční prostředky - investiční 

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv 
 

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

135 582,72 28 472,37 164 055,09 

 
 

 

Přílohy změnového listu: 

1. zdůvodnění předkládané změny, 

2. položkový rozpočet změny, 

3. technická dokumentace změny. 

 

zhotovitel:  

NUVIA a.s. 

Modřínová 1094 

674 01 Třebíč 

projektant: 

Arch. Design project a.s. 

Ohradní 1443/24b 

140 00 Praha 

 

technický dozor investora: 

REALSTAV MB spol. 

s.r.o. 

Klaudiánova 124 

293 01 Mladá Boleslav 

objednatel: 

Univerzita Hradec 

Králové 

Rokitanského 62 

500 03 Hradec Králové 

Ing. Vladimír Prudík    

(zástupce ve věcech 

technických) 

 

 

souhlasím 

 

Nedochází ke změně 

původního technického 

řešení zadávací projektové 

dokumentace - vyjádření 

projektanta není nutné. 

Ing. Luboš Kasper  

(člen realizačního týmu) 

 

 

 

souhlasím 

Ing. Jan Zýka 

(kontaktní osoba)  

 

 

 

souhlasím 

  Ing. Roman Bílek 

(pověřený člen 

realizačního týmu) 

 

 

souhlasím 

 

Ing. Radek Šilhán 

(zástupce ve věcech 

technických) 

 

 

souhlasím 

 


