
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem : Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolášová -  starostka města 
Zbyněk Bajnar -  místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: .......................................... ........................ 
.................................

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : ..................................
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Telefon: ....................
E-mail:
(dále jen objednatel)

...................................................

2. Zhotovitelem Ing. Ida Macháčková,
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s„
Číslo účtu: .............................
IČO: 64638162
DIČ: CZ6360266869
e-mail: ............................................
Telefon:
(dále jen zhotovitel)

.............................

společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 
23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018 na 
zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. -  Výstavba chodníku 
spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, 
týkající se změny termínu z důvodu komplikací se získáním stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů, takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy



Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :
al) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP 

společné řízení) -  1 výtisk do 30. 9. 2018,
a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) -  6 výtisků, zajištění 

stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zapracování do projektové 
dokumentace a podám žádosti o společné územní řízení a stavební povolení:

do 28. 2.2019
e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci 

formou podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr 

pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stržin, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne 
Za objednatele:

........................ 
............................... 

................................

............. ................

Mgr. Renata Mikolášová 
starostka města

V dne 2 8 - 12-  ^

Za zhotovitele:


