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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo 
 

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

 

„Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice v Bohumíně“ 

 

Realizace dílčí části projektu – zámečnické práce 

- dodávka a instalace požárního žebříku včetně povrchové úpravy, kotvení a dodávky kotevních 
prvků 
- dodávka a montáž stříšek nad vstupy včetně kotvení a dodávky kotevních prvků, včetně všech 
systémových doplňků a příslušenství 
- dopojení hromosvodů vč. revizní zprávy 

 
Objednatel: 

Obchodní jméno:  Město Bohumín 

Se sídlem:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
IČO:  00297569 
DIČ:  CZ00297569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:  1721638359/0800 
Zástupce oprávněn jednat ve věcech: 
smluvních:  Ing. Petr Vícha - starosta 
technických:  Jiří Pavlík, obchodně-provozní manažer (na základě příkazní smlouvy) 

          Ing. Michal Lorenc, technický dozor investora 
/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel:  

JOMAKOV-STAV s.r.o. 
se sídlem: 1. máje 124, Skřečoň, 735 31 Bohumín  
Zastoupená: Martinem Jochymem, jednatelem 
IČO: 03667456 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 107-9301970247/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
60922 

    
     /dále jen zhotovitel/ 

 
Dodatkem dochází v souladu s ustanovení IV. 7. smlouvy o dílo ke změně termínu plnění v 
důsledku vyšší moci - nepříznivých klimatických podmínek. Článek IV. Doba plnění se v odstavci 
IV. 1.  mění takto: 
 

IV. Doba plnění 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Termín zahájení díla:  01. 11. 2018   

Termín ukončení díla:            30. 04. 2019 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 09. 11. 
2018 zůstávají beze změn. 
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Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných        
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
 

V Bohumíně dne 31. 12. 2018                         V Bohumíně dne 24. 01. 2019 

--------------------------------------    ---------------------------------- 
Za objednatele     Za zhotovitele 
Ing. Petr Vícha v. r.                  Martin Jochym v. r. 
starosta města 


