
Fáze dle čl. 1 

Přílohy č. 1
Zjednodušený popis Termín zahájení Termín dokončení 

A Realizační projektová dokumentace do 3 dnů od uzavření SoD nejdéle do 1.7.2016

B Realizace rekonstrukce ÚT ihned po dokončení fáze A nejdéle do 31.8.2016

C Zřízení systému MaR ihned po dokončení fáze A nejdéle do 15.9.2016

D Dokumentace skutečného provedení ihned po dokončení fází B a C nejdéle do 30.9.2016

E Fotodokumentace
F Provozní dokumentace ihned po dokončení fází B a C nejdéle do 30.9.2016

G Zkušební provoz ihned po dokončení fází B a C ukončení topné sezóny 

2016/2017 

nejdéle do 15.6.207

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Průběžně po celou dobu realizace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Předpokládaný termín uzavření SoD 17.6.2016

Veškeré stavební a montážní práce, které budou prováděny mimo místnost strojovny ÚT, budou prováděny pouze v období od 1.7. do 

25.8.2016.

Harmonogram

Akce: ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce strojovny ÚT


