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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 5 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou,  

ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 386 

E-mail : j.cermak@spucr.cz, j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
mailto:j.stefl@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 1587-2016-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Spělov“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení 
podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

Článek. I. 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčích 
fakturačních celků (dále jen „DFC“) 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ 
(zároveň s touto změnou se mění i termín hlavního fakturačního celku 3.1. „Přípravné práce“), 
3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ (spolu s dílčími podcelky 3.2.1.1. „Výškopisné 
zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.2.1.2. „Potřebné 
podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami“ a 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“) a 3.2.2. 
„Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní 
termíny byly dle smlouvy a jejích dodatků stanoveny u DFC 3.1.4. na 1. 2. 2019, u DFC 3.2.1. 
na 30. 6. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 1. 2020, změny termínů stanovené tímto dodatkem se 
stanovují u DFC 3.1.5. na 1. 5. 2019, u DFC 3.2.1. na 30. 9. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 11. 2020. 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu neočekávaných problémů při zápisu zpracovatelem 
vyhotovených a Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava (dále jen 
„katastrální úřad“), potvrzených geometrických plánů na obvody KoPÚ  
a z důvodu prodlení při vyhotovení neměřických záznamů na odstranění zjednodušené 
evidence, souběžně vyhotovovaných katastrálním úřadem (prodlení je způsobeno 
momentálním pracovním vytížením pracovníků katastrálního úřadu). V rámci jejich zpracování 
a zápisu do katastru nemovitostí se objevily nepředpokládané problémy  
s identifikací pozemků bývalého pozemkového katastru. Objednatel ani zhotovitel tyto problémy 
při stanovení tremínů plnění nepředpokládali. Z výše uvedeného důvodu se mění termíny 
odevzdání výše uvedených DFC. 

 

 

Článek. II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 

objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou 

uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě. O předání 

díla bude vyhotoven předávací protokol.  

2.2 V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento Dodatek č. 5 ke  smlouvě č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016 je vyhotoven ve 

čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 

zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016, její 

Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 29. 5. 

2018 a Dodatek č. 4 ze dne 27. 9. 2018 beze změny.   

3.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. 

3.4 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli, že 

souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 5, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Jihlavě dne 23. 1. 2019 

 

V Jihlavě dne 23. 1. 2019 

 

Za objednatele: 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Maryška 

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státní pozemkový úřad 

 

XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXX  

Sdružení Foltánek s.r.o.,  

Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Spělov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 1 000 19 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 000 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 317 1 500 475 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 47 1 500 70 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 97 3 000 291 000 30.9.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 188 2 000 376 000 30.9.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 361 500 180 500 30.9.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 361 500 180 500 1.5.2019 

1 593 000 1.5.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 313 500 156 500

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 313 100 31 300

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 53 100 5 300

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 5 100 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 313 700 219 100 1.11.2020 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

422 700

3.3 Mapové dílo ha 361 500 180 500 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

180 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 100 350 35 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 35 000

10.4.20183.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.2.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

 30.9.2019



1 593 000 Kč

422 700 Kč

180 500 Kč

35 000 Kč

2 231 200 Kč

468 552 Kč

2 699 752 Kč

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina vedoucí Společník Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

XXXXXXXXXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Jihlavě dne 23. 1. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 23. 1. 2019           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Vladimír Maryška


