
Příloha č. 1 

SO 01 Stoka H - MP -69 827,57

SO 02 Chodníky a jejich odvodnění MP -190 498,64

SO 03 MP -7 210,00

SO 01.1 Stoka H - MP -16 220,68

S0 2.1 Chodníky a jejich odvodnění MP -59 695,82

SO 2.2 chodníky a jejich odvodnění MP -16 785,88

Celkem Méněpráce -360 238,59

Rekapitulace - Méněpráce



Příloha č. 1 



Název stavby: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě

Název SO: SO 01 - Stoka H

Datum  zpracování : 31.12.2018

Poř. C E N A C E N A

číslo Číslo Měrná dodávky montáže dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka jednotková jednotková Množství celkem Množství celkem CELKEM

1 2 3 7 9 7 8 9 10

11 Přípravné a přidružené práce

1 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,17 54,53 -16,000 -98,72 -16,00 -872,48 -971,20

2 919 73-5122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 52,21 109,93 -26,000 -1 357,46 -26,00 -2 858,18 -4 215,64

4 113 10-7231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 0 107,41 0,000 0,00 -144,00 -15 467,04 -15 467,04

6 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0 25,75 0,000 0,00 -32,40 -834,30 -834,30

7 979 08-2219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 0 4,12 0,000 0,00 -291,60 -1 201,41 -1 201,41

8 997 22-1815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 61,8 0,00 -144,000 -8 899,20 0,00 0,00 -8 899,20
11 celkem -10 355,38 -21 233,41 -31 588,79

13 Hloubené vykopávky

4 151 10-1102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,12 156,93 -110,997 -1 567,28 -110,99 -17 418,29 -18 985,57

5 151 10-1112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 85,95 0,000 0,00 -110,99 -9 539,93 -9 539,93

12 119 00-1401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 95,4 150,34 -3,000 -286,20 -3,00 -451,02 -737,22

14 112 10-1103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010 kus 0 383,02 0,000 0,00 0,00 383,02 -383,02

16 162 30-1413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 0 1 934,91 0,000 0,00 0,00 1 934,91 -1 934,91

17 162 30-1423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm - neobsazovat, provedeno v 2010 kus 0 599,86 -2,000 0,00 -2,00 -1 199,72 -1 199,72
13 celkem -1 853,48 -26 291,03 -32 780,37

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

5 892 38-1111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 4,8 19,38 -148,400 -712,32 -148,40 -2 875,99 -3 588,31

7 892 37-2121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 688,37 246,68 -2,000 -1 376,74 -2,00 -493,36 -1 870,10
87 celkem -2 089,06 -3 369,35 -5 458,41

Celkem MP -14 297,92 -50 893,79 -69 827,57

Méněpráce

Rozpočet





Název stavby: Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě

Název SO: SO 02 Chodníky a jejich odvodnění

Datum  zpracování : 31.12.2018

Poř. C E N A C E N A

číslo Číslo Měrná dodávky montáže dodávky montáže 8+10

pol. položky Název položky jednotka jednotková jednotková Množství celkem Množství celkem CELKEM

1 2 3 7 9 7 8 9 10

5 Komunikace

6 596 21-1113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 32,3 132,50 -62,520 -2 019,40 -62,52 -8 283,90 -10 303,30

7 596 21-1213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 33,43 151,97 -30,000 -1 002,90 -30,00 -4 559,10 -5 562,00

7/1 dodávka Zámkova dlažba tl.60 m2 174,07 0 -62,520 -10 882,86 0,00 0,00 -10 882,86

7/2 dodávka Zámková dlažba tl.80 m2 215,27 0 -33,000 -7 103,91 0,00 0,00 -7 103,91

5 celkem -21 009,06 -12 843,00 -33 852,06

87 Potrubí z trub plastických a sklenených

2 871 27-5221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 43,57 7,93 -15,700 -684,05 -15,70 -124,50 -808,55

3 877 27-5211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125kus 0,43 157,42 -3,000 -1,29 -3,00 -472,26 -473,55

3/2 dodávka Redukce PVC 125/160 ks 40,38 0 -3,000 -121,14 0,00 0,00 -121,14

4 894 81-2612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 526,09 65,76 -3,000 -1 578,27 -3,00 -197,28 -1 775,55

4/1 dodávka Spojka IN SITU 160 ks 262,65 0 -3,000 -787,95 0,00 0,00 -787,95

5 899 72-2112 Výstražná folie m 1,58 1,82 -15,700 -24,81 -15,70 -28,57 -53,38

6 892 27-1111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 0,61 12,92 -15,700 -9,58 -15,70 -202,84 -212,42

87 celkem -3 207,08 -1 025,46 -4 232,54

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 916 23-1213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 132,04 55,84 -80,000 -10 563,20 -80,00 -4 467,20 -15 030,40

2 916 13-1213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 158,44 69,19 -29,000 -4 594,76 -29,00 -2 006,51 -6 601,27

2/1 dodávka Beton obrubník 50/200/500 ks 43,26 0 -160,000 -6 921,60 0,00 0,00 -6 921,60

2/2 dodávka Beton obrubník 100/250/1000 ks 55,16 0 -30,000 -1 654,80 0,00 0,00 -1 654,80

3 935 11-3212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 457,06 109,44 -60,000 -27 423,60 -60,00 -6 566,40 -33 990,00

3/1 dodávka Mikroštěrbinová trouba přímá 220/260/1000 m 984,68 0 -51,000 -50 218,68 0,00 0,00 -50 218,68

3/2 dodávka Čisticí kus 220/260/1000 ks 1 277,20 0 -3,000 -3 831,60 0,00 0,00 -3 831,60

3/3 dodávka Vpusťový kus s kalovými koši komplet 220/260/1000 ks 2 404,64 0 -6,000 -14 427,84 0,00 0,00 -14 427,84

3/4 dodávka Záslepka ks 173,04 0 -52,000 -8 998,08 0,00 0,00 -8 998,08

9 celkem -128 634,16 -13 040,11 -141 674,27

99 Přesun hmot

1 998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 51,50 0,000 0,00 -208,54 -10 739,77 -10 739,77

99 celkem 0,00 -10 739,77 -10 739,77

Celkem MP -152 850,30 -37 648,34 -190 498,64

SCUP 10

Méněpráce

Rozpočet
SCUP 10

01



Rozpočet

Název stavby: 0

Název SO 03: 0

Datum  zpracování : 31.12.2018

Poř.

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková

pol. položky Název položky jednotka cena celkem

1 2 3 4 5 10

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách

4 Geometrický plán Kč -1,000 7 210,000 -7 210,00

-7 210,00

Méněpráce

0



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Orlová Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu -16 220,68

13 - Hloubené vykopávky

87 - Potrubí z trub plastických a sklenených

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Orlová Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

13 - Hloubené vykopávky

1 K 132 20-1202 m3 0,000 Narovnání jednotkové ceny dle SoD

-207,311

-207,311

3 K 151 10-1102 m2 0,000 Narovnání jednotkové ceny dle SoD

-492,536

-492,536

4 K 151 10-1112 m2 0,000 Narovnání jednotkové ceny dle SoD

-492,536

-492,536

Kód - Popis

Rozpočet

DS-49_10

SO 01.1 - Méněpráce

Rozpočet

DS-49_10

SO 01.1 - Méněpráce

odpočty "H2, H3"

-(45,8+60,35)*0,9*(2,32-0,15)

Součet

Popis

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

větev "H2,H3"

-(60,35+45,80)*2,32*2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření 

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 

větev "H2,H3"

-(60,35+45,80)*2,32*2

Součet

00.01.1900

DIČ:

DIČ:

Cena celkem [CZK]

-16 220,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 220,68

00.01.1900

DIČ:

DIČ:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-16 220,68

-16 220,68

191,38 -7 645,63

171,05 -4 339,24

85,95 -4 235,81

Méněpráce

Méněpráce
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Stavba:

Objekt:

Místo:  

Objednatel: Město Orlová

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

1) Náklady z rozpočtu

13 - Hloubené vykopávky

5 - Komunikace

87 - Potrubí z trub plastických a sklenených

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v 

Orlové - Městě

SO 02.1 - Chodníky a jejich odvodnění - 

MP

Kód - Popis

Rozpočet
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Stavba:

Objekt:

Místo:  

Objednatel: Město Orlová

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

PČ Typ Kód MJ

Náklady z rozpočtu

13 - Hloubené vykopávky

3 K 151 10-1102 m2

4 K 151 10-1112 m2

14 K 161 10-1102 m3

5 - Komunikace

21 K 564 23-1111 m2

20 K 564 85-1111 m2

Rozpočet

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v 

Orlové - Městě

SO 02.1 - Chodníky a jejich odvodnění - 

MP

Popis

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m

větev "n"

36,5*1,4*2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m

větev "n"

36,5*1,4*2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m

Součet

trasa "n"

75,15*0,90*1,40

trasa "p"

12*0,9*1

trasa "B"

30*0,9*1,2

větev "m"

180*0,05

větev "c"

49,7*(2,3-1,5)

větev "d"

94,2*(2,3-1,5)

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 

(mezi chodníkem a hroby)

větev "m"

180*0,6

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

větev "q"
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PČ Typ Kód MJPopis

24 K 596 21-1113 m2

26 M dodávka.2 m2

87 - Potrubí z trub plastických a sklenených

5 K 451 57-3111 m3

6 K 871 27-5221 m

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2

(35,1+35,3+8,9+41,7+27,6+31,1)*0,05

Součet

větev "d"

94,2*(2,3-1,5)

větev "q"

(35,1+35,3+8,9+41,7+27,6+31,1)*0,05

Součet

větev "m"

180*0,05

větev "c"

49,7*(2,3-1,5)

větev "m"

180*0,05

větev "c"

49,7*(2,3-1,5)

větev "d"

94,2*(2,3-1,5)

větev "q"

(35,1+35,3+8,9+41,7+27,6+31,1)*0,05

Zámkova dlažba tl.60

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

trasa "n"

75,15*0,90*(1,40-1,3)

Součet

Součet

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN125

trasa "n"

38,8

trasa "p"

12*0,9*(1-0,9)

trasa "B"

30*0,9*(1,2-1,1)

větev "D"

25,2*0,9*0,1

trasa "A"

trasa "p"

12

trasa "B"

30

trasa "C"

25,7
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PČ Typ Kód MJPopis

7 K 877 27-5211 kus

8 M dodávka.4 ks

9 M dodávka.5 ks

11 K 892 27-1111 m

13 K 892351111 m

10 K 899 72-2112 m

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

33 K Ztrac.obr. - mat m

34 K Ztrac.obr. - mont m

60

Součet

Koleno PVC DN 125 45°

Redukce PVC 125/160

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

12

trasa "B"

30

Součet

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

trasa "n"

38,8

trasa "p"

trasa "n"

38,8

trasa "p"

12

trasa "B"

30

trasa "n"

36,5

Součet

Výstražná folie

Ztracený obrubník 80 x 1000 m Guttagarden - dodávka

větev "q"

58,7

Ztracený obrubník 80 x 1000 m Guttagarden - montáž

trasa "C"

25,7

trasa "A"

60

Součet

2460,709*0,2439

větev "q"

58,7
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Orlová Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu -16 785,88

13 - Hloubené vykopávky

87 - Potrubí z trub plastických a sklenených

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Orlová Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu -16 785,88 16785,89

13 - Hloubené vykopávky

14 K 161 10-1102 m3 0,000 Narovnání jednotkové ceny dle SoD

-61,974

-50,886

-112,860

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

31 K 916 23-1213 m -58,700

-58,700

32 M dodávka.7 ks -117,400

-117,400

Kód - Popis

Rozpočet

DS-49_10

SO 02.2 - Chodníky a jejich odvodnění - 

Popis

Rozpočet

DS-49_10

SO 02.2 - Chodníky a jejich odvodnění - 

MCP

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
trasa "E"

-(25,7+5,6)*0,9*2,2

trasa "f"

-25,7*0,9*2,2

Součet

Osazení chodníkového obrubníku 

-58,7*2

větev "q"

-(27,6+31,1)

Beton obrubník 50/200/500

větev "q"

00.01.1900

DIČ:

DIČ:

Cena celkem [CZK]

-655,71

0,00

-16 130,17

0,00

0,00

-16 785,88

00.01.1900

DIČ:

DIČ:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-16 785,88

-655,71

Méněpráce

Méněpráce

-16 130,17

188,27 -11 051,45

43,26 -5 078,72

126,33 -655,71


