[bookmark: bookmark2]DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„11/639 úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná“
Číslo smlouvy objednatele: 33/2018/VZMR/D2/JI/sl Číslo smlouvy zhotovitele:
 (
Článek X
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
) (
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
) (
referent investiční výstavby
) (
...
i Iř.MG. SBfe 
01 jwibvt.
- 9 -01- 2019
) (
ksusv@ksusv.cz
 
Kraj Vysočina
) (
(dále jen „
Objednatel
“)
) (
Čj.:
!
k/
í
 I
<hS
)uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem:	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:	ČSOB a.s,, Hradec Králové
Č. účtu:	Z ' Z2 _	.	Z	Z
IČO:	27466868
DIČ:	CZ27466868
Telefon:
E-mail:	@dik-hk.cz
(dále jen Zhotovitel")
(společně také jako ,JSmluvnistrany“ nebo jednotlivě ^mluvnístrana“)
 (
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)Dodatek L 1 k SoD č. 33/2018/VZMR/D2/JI/sl
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání výrobního výboru ze dne 14. 11. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) a následně ve stupni PDPS bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 33/2018/VZMR/D2/JI/sl.
2.1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů a to tímto způsobem: V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to v jejich příslušné části Lhůty plnění:
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 33/2018/VZM R/D2/JI/s)
)
Zahájení realizace
Návrh technického řešení
Dokumentaci pro územní rozhodnutí (čistopis)
Podání žádosti o územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (čistopis)
Podání žádosti o stavební povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
ihned od nabytí účinnosti smlouvy
do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
se ruší a nahrazuje novým zněním:
 (
ihned od nabytí účinnosti smlouvy 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
14 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
14 dnů od vydání společného USP
)Zahájení realizace do:
Návrh technického řešení do:
Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy do:
Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:
Dokumentace PDPS včetně soupisů prací do:
V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
se ruší bez náhrady
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této
	smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového
Stránka 2 z 4
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto
způsobem:
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018/VZMR/D2/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018/VZMR/D2/JI/sl uzavřené dne 11.9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 33/2018/VZMR/D2/Jl/sl
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3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 14. 11.2018.
Přílohy:	Zápis z výrobního výboru ze dne 14. 11. 2018
 (
Zhotovitel:
) (
V Hradci Králové dne:
) (
7 1
) (
1
 
6
. 
01
. 
2019
V Jihlavě dne:
) (
pilnic Vysočiny
příspěvková organizace
Josovská 1122/16, 586 m li. 
'-O: 00090450
) (
586 01 jihiava 
557 11 ? ví:
) (
Dodatek č. 1 k SoD ťf. 33/20I8/VZMR/D2/JI/sl
) (
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)Objednatel:

	
	Zakázka:c II/639 úprava křižovatky se silnicí 111/1335 Rohozná

	
	ZÁZNAM Z 1. KONTROLNÍHO DNE
	
	
	

	
	
	
	
	

	Bod
	Text
	KDP
	Odpovídá
	Termín

	1.0
	Všeobecné informace o zakázce 	
	
	
	

	
	1.0 pfeliléd kontrolních dnů ■ - •• • • •• •
24.10 2018 14 11 2018
	1. KDP
2. KDP
	
	

	
	1 .i rozsah dokumentace
- Obsahem PD je: PD ve stupni DUR, následně bude proveden stupeň DSP+PDPS
	1 .KDP
	
	

	
	· Objednatel se dohodl se zhotovitelem na sloučení výše uvedených dokumentací do jedné.
· Bude tedy vypracována jednostupňová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedeni stavby.
	2,KDP
	
	

	
	1.2 rozsah řešeného území
· Předmětem projektové dokumentace řešení úpravy křižovatky silnic 11/639 a 111/1335, případně i bezprostředně přilehlých úseků těchto silnic, včetně rekonstrukce vozovek a včetně řešení odvodnění těchto silnic,
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	
	

	
	1.3 podklady . ' ~ •• .. • ’
a) existující podklady
Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 a 111/1335
b) zajišťované podklady dle SOD Geodetickéh zaměření
Existence sítí technické infrastruktury.
Diagnostika vozovky
Podrobný inženýrskogeologický, geotechnícký a hydrogeologický průzkum Dendrologický průzkum - Bude zjištěna jeho nutnost na OŽP - Na stromech, které jsou navrženy ke kácení, bude proveden biologický průzkum.
	1. KDP
2, KDP
	
	

	
	- Starostka obce Rohozná upozornila na přípravu integrovaného dopravního systému. Je možné, že po jeho dokončení nebude zastávka Rohozná, rozc. využívána.
	1 .KDP
	
	

	
	- Bez 2měn
	2.KDP
	
	

	
	1.5 zhodnocení stávajícího stavů . - -.. •
- Křižovatka silnice č. II/639 a 111/1335 se nachází severovýchodně od obce Batelov. Od stykové křižovatky 51 m je do silnice II/639 zaústěna větev silnice Hl/0394 a tvoří tak jednu odsazenou křižovatku. Výškový oblouk silnice II/639 znemožňuje řádný rozhled směrem k Batelovu při vyjíždění ze silnice 111/1335 od Rohozné. Rozhled na sil. II/639 ze směru od Batelova na vozidlo, které chce odbočit vlevo na silnici 111/1335 (Rohozná) je na délku pouze 100 m.
V místě křižovatky silnic II/639 a Hl/0394 se nachází autobusová zastávka Rohozná rozc.. Zastávka je umístěna v rozhledových polích kržovatky a chybí nástupiště. Na silnici 111/1335 se nachází zastávka Rohozná rozc. I., která také nemá nástupiště.
	1 .KDP
	
	

	
	- Bez změn
	2.KDP
	
	

	
	odvodnění:
	
	
	

	
	- Odvodnění silnice II/639 je zajištěno příkopy, které jsou mělké, nebo se lokálně ztrácejí. Na pravé straně (ve směru staničení) je voda z vozovky odvedena do terénu. Odvodněni silnice 111/1335 je podobné.
	1.KDP
	
	

	
	- Bez změn
	2.KDP
	
	

	
	Inženýrské sítě:
· V současné době probíhá zjišťováni existence inženýrských sítí.
· Navrhované řešení vyvolá nutnost přeložení datových kabelů ve správě společnosti Cetin.
	1. KDP
2. KDP
	
	

	
	propustky
	
	
	

	
	- Voda z příkopu silnice II/639 je převedena příčným propustkem (DN 5D0) s betonovými čely. Dle vizuální prohlídky je propustek v dobrém technickém stavu.
	1.KDP
	
	

	
	- Pod silnicí III/0394 vede pravděpodobně trubní propustek, který je zanesený a není vidět. O existencí propustku svědčí dvě šachty ve vzdáleenosti cca. 1,5m od hranice křižovatky.
	
	
	




 (
Termín
)

	Bod
	Text
	KDP
	Odpovídá

	
	- Propustek pod silnicí 111/0394 má zanesená čela a šachty propustku jsou popraskané. Trouby propustku se zdají být neporušené.
	2.KDP
	

	
	mosty, opěrné zdi:
· Nenacházejí se.
· Bez změn
	1 .KDP 2.KDP
	

	
	chodníky, přechody pro chodce:
· Nenacházejí se,
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	
	zastávky veřejné linkové osobní dopravy:
· Popsáno v bodě 1.5,
· Bez změn
	1 .KDP 2.KDP
	

	
	cyklistická doprava
· Nenacházejí se.
· Bez změn
1.6 definování stavebních objektů ;. \ ..
	1. KDP
2. KDP
	

	
	· Předpokládá se jeden stavební objekt. Během projekčních prací bude prověřena nutnost přelořek inženýrských sítí.
· V případě přeložení datových kabelu bude vytvořen další stavební objekt.
	1 .KDP 2.KDP
	

	2.0
	Základní koncepce řešení
	
	

	
	2.1 návrhová kategorie komunikace
	
	

	
	- Silnice II/639 bude navržena v kategorii S7,5. Silnice llí/1335 v kategorii S 6,5.
	1.KDP
	

	
	- Zhotovitel upozornil na územní plán obce Dolní Cerekev, kde je uvažováno s kategorií silnice 111/1335 S 7,5. Objednatel vzhledem k přípravě nového územního plánu požaduje ponechat kategorii S6,5.
	2.KDP
	

	
	2.2 šířkové poměry 	' ; .■č:\^
· Kategorie S 7,5: šířka jízdního pruhu bude 3,0m s vodícím proužkem 0,25m a nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m.
· Kategorie S 6,5: Šířka jízdního pruhu bude 2,75m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,75m. Vodící proužek bude obnoven do původního stavu (šířka 0,125m).
· Vodící proužek na silnici 111/1335 a II/639 bude proveden v tloušťce 0,l25mm.
	1 KDP 2.KDP
	

	
	2.3 rozšíření v oblouku •
· Směrové vedení trasy nevyžaduje rozšířeni v oblouku.
· Bez změn
	1 KDP 2.KDP
	

	
	2.4 regulace rychlosti dopravy (zklidňování dopravy) '
· Nepředpokládá se,
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.6 výškové řešení
	
	

	
	- Vzhledem k bezpečnostnímu rizuku, které představuje výškový oblouk silnice II/639, zhotovitel navrhuje úpravu nivelety vozovky. Byly představeny dvě varianty návrhu úpravy nívelety. První varianta počítá se snížením o 2,5m. Tím budou zajištěny normou požadované rozhledy a odstraněn efekt ponořené trasy. Druhá varianta je snížení nivelety o l,7m, které zajistí normou požadované rozhledy ale efekt ponořené trasy zůstane zachován. Všichni zúčastnění se dohodli na první variantě. Snížení nivelety sil. lí/639 vyvolá také nutnost snížení nivelety silnice 111/1335 v délce max. 10Om.
	1.KOP
	

	
	- Navrženo je snížení nivelety silnice 11/639 o max. 2,5m. To vyvolá nutnost snížení nivelety silnice 111/1335.
	2,KDP
	

	
	2.7 oprava vozovky (navržená konstrukce) .
- Na silnici II/639 byla provedena diagnostika vozovky. Její výsledky budou představeny na dalším KDP. Vzhledem k tomu, že je navrženo snížení nivelety, bude konstrukce vozovky navržena dle TP 170 a oprava dle diagnostiky bude provedena v minimálním rozsahu.
	1.KDP
	

	
	- Dle diagnostiky je vozovka tvořena asfaltovým betonem tl, cca 160 - 200 mm na štěrku tl. 300-400 mm. Podloží je do hloubky 1 m Štěrkoví té. V případě frézování 50 mm stávající obrusné vrstvy postačí pokládka 90 mm nových asfaltových vrstev.
	2,KDP
	





	Bod
	Text
	KDP
	Odpovídá

	
	2.8 přechody pro chodce, chodníky, cyklistické komunikace ...
· Nenachází se.
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.9 parkovací stání ' . ;
· Nenachází se.
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.10 zastávky BUS . ; . .... .
· V řešeném úseku se nachází na silnici II/639 autobusová zastávka Rohozná rozc. a na silnici 111/1335 zastávka rohozná rozc, I. Bylo dohodnuto, že zastávky do projektové dokumentace nebudou zahrnuty a po dostavbě zůstanou v původním stavu. S tímto souhlasí všichni přítomní,
· Bez změn
	1 .KDP 2.KDP
	

	
	2.11 křižovatky _ . . :
- Byl představen návrh několika variant úpravy křižovatky (vidlicová křižovatka, přeložení silnice 111/1335 tak, aby vznikla styková křižovatka, ponechání stávajícího stavu pouze se snížením nivelety silnice II/639 a 111/1335).
Z předložených možností byla vybrána vzhledem k očekávaným problémům při majetkoprávním vypořádání varianta ponechání stávajícího situačního stavu a rozšíření jízdního pruhu (vozovky lí/639) na 5,5m pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo. Tato úprava společně se snížením nivelety silnice II/639 zajistí zlepšení bezpečnosti provozu.
	1.KDP
	

	
	- Byl představen podrobný návrh úpravy křižovatky, který spočívá v snížení nivelety silnice II/639 a 111/1335 a rozšíření levého jizdnbiho pruhu vozovky silnice II/639 na 5,5m pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo. Křižovatka se silnicí III/0394 bude upravena pouze v minimálním rozsahu k pracovní spáře.
	2.KDP
	

	
	- Zhotovitel upozornil na územní plán obce Dolní Cerekev, který počítá s přeložením silnice 111/1335 tak, aby vznikla styková křižovatka. Objednatel požaduje do projektové dokumentace zahrnout předloženou variantu, pokud s ní bude souhlasit odbor územního plánování.
	
	

	
	2.12 sjezdy - - ' . ' r \ : ' k ‘ ': ' v.-”: ' •ž'",
	
	

	
	- V řešeném území se nacházejí sjezdy na okolní pozemky. Bude prověřena možnost jejich přesunutí pokud to bude vhodnější řešeni než stávající stav. Povrch sjezdů bude stejný jako ve stávajícím stavu.
	1.KDP
	

	
	- Stávající sjezd na levé straně (ve směru staničení) v km 0,120 není oficiálním sjezdem a bude žrušen, stejně jako sjezdy v nároží křižovatky silnic 11/639 a 111/1335, Na silnici 111/1335 bude zhotoven nový sjezd.
	2.KDP
	

	
	2. i 3 odvodnění ’ ■ : i ' '
	
	

	
	- Podrobné řešení bude představeno na dalším KDP.
	1 .KDP
	

	
	- Navrženo je odvodnění pomocí silničních příkopů nebo to terénu. Stávající příčný propustek bude zrušen. Voda bude z příkopu na levé straně (ve směru staničení) převedena novým propustkem pod silnicí 111/1335, kde bude navrženým příkopem svedena do stávajícího příkopu. Stávající přikop od staničení km 0,270 nebude prohlouben, aby nebyly poškozeny stromy.
	2,KDP
	

	
	- Na pravé straně je navržen přikop, kterým bude voda převedena pod silnici III/0394 nebo 11/639. Podrobné řešení bude představeno na dalším KDP.
	
	

	
	2.14 opěrné zdi a jiné ' .ív-í.-	' *
· Nenachází se.
· Bez zmén
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2/15 dopravní značení . =■ . •' . .
- Bude proveden návrh svislého a vodorovného dopravního značení. Projednán bude na dalším KDP.
	1 KDP
	

	
	- Vodící proužek na silnici II/ 639 a 111/1335 bude proveden v tloušťce 0,125m, Dělící čára na silnici II/639 bude provedena pouze v prostoru křižovatky. Tento návrh bude společně se svislým dopravním značením předložen policii k odsouhlasení.
	2.KDP
	

	
	2.16 mostní objekty a propustky ' '
	
	

	
	- Nenachází se.
	1.KDP
	

	
	- Bez změn
	2.KDP
	

	
	2.17 ostatní objekty .... ... ^ y
	
	

	
	- Nenachází se.
	1 .KDP
	

	
	- Bez změn
	2,KDP
	





	Bod
	Text
	KDP
	Odpovídá

	
	2,18 bezpečnostní zařízení
· V řešeném úseku se nenachází svodidla. S jejich doplněním není uvažováno.
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.19 inženýrské sítě ' /
· V současné době probíhá zjišťování existence inženýrských sítí. Během projekčních prací budou se správci síti konzultována opatření pro jejich ochranu, případné nutnost přeložek.
· Navržené úpravy vyvolají nutnost přeložení datových kabelu ve správě společnosi Cetin.
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.20 sadové úpravy :
· Navržené řešení znamená nutnost káceni 4 až 5 stromů. Na životním prostředí bude prověřena nutnost vypracování dendrologického a biologického průzkumu.
· Dendrologický průzkum nebude nutný.
· Byl představen návrh náhradní výsadby tak aby nebyla překážkou v bezpečnosti provozu. Objednatel preferuje umístit náhradní výsadbu na pozemcích obce Dolní Cerekev (ne v blízkosti silnice). Tento požadavek bude prověřen na životním prostředí.
	1. KDP
2. KDP
	

	
	2.21 Křížení s železniční tratí
	
	

	
	· Nenachází se.
· Bez změn
	2.KDP
	

	
	2.22 Dopravně inženýrské údaje .. . : :
· Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na intenzitu provozu.
· Bez změn
	1 .KDP 2.KDP
	

	3.0
	Ochranná pásma
	
	

	
	· V současné době probíhá zjišťování existence inženýrských sítí a ochranných pásem.
· Silnice se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí (datové kabely,
	1. KDP
2. KDP
	

	4.0
	Majetkoprávní vztahy
	
	

	
	· Zhotovitel vypracuje záborový elaborát, který bude podkladem majetkoprávní přípravy.
· Majetkoprávní příprava je věcí objednatele.
· Bez změn
	1. KDP
2. KDP
	

	5.0
	Vyvolané investice
	
	

	
	· Nejsou známy.
· Bez změn
	1. KDP
2, KDP
	

	6.0
	Organizace výstavby, DIO
	
	

	
	· Zhotovitel představil návrh objízdných tras. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/4Q2 (Batelov - Tresť) a silnici II/406 (Třešť - Kostelec).
· Objízdná trasa do obce Rohozná bude vedena přes Nový Rychnov.
· Objízdná trasa pro autobusy bude vedena po účelové komunikaci mezi Dolní Cerekví a Rohoznou (to bude projednáno organizátorem autobusové dopravy)
	1. KDP
2. KDP
	

	8.0
	Investorství
	
	

	
	· Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
· Bez změn
	1 KDP 2.KDP
	

	9.0
	Správní procesy
	
	

	
	· Bude projednáno na dalším KDP.
· Zhotovitel osloví vlastníky dotčených pozemků ve věci jejich souhlasu s navrhovanou stavbou
· Zhotovitel zajisti souhlas všech dotčených orgánu,
· Proběhne jedno společné územní a stavební povolení. Bylo prověřeno na příslušném stavebním úřadě.
	1. KDP
2. KDP
	

	10.0
	Různé, závěr z KDP
	DO
	

	
	- Zhotovitel prověří na stavebním úřadu možnost sloučení územního a stavebního řízení, ■ Objednatel připraví a zašle zhotoviteli návrh dotatku ke smlouvě.
	2.KDP
	





