
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018

stavba: 1/22 Klatovy -  Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice 1/22 
v obci Sobětice
ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003644
číslo smlouvy STRABAG a.s.: 841/TD/VE/2018/13

I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
a
Město Klatovy
se sídlem: náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

IČO: 002 55 661
DIČ: CZ00255661

spojení:

oba na straně jedné jako objednatel (společně dále jen „Objednatel")

a

STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 7634

IČO: 608
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel").

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany”.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018 dále jen jako „Dodatek č. 2".



Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany dne 19. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „L/22 
Klatovy -  Sobětice, 11. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice 1/22 v obci 
Sobětice", ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007 (dále jen ..Smlouva" a ..Stavba"),

(B) Smluvní strany dne 17. 10. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem 
bylo ve vztahu k SO 101ŘSD KOMUNIKACE prodloužení Doby pro dokončení 
a sjednání Doby pro uvedení do provozu,

(C) ve Smlouvě ve znění jejího dodatku č. 1 byla Doba pro dokončení ve smyslu čl. 1.1.9 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Obecných podmínek ve znění 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštních podmínek (dále jen 
„Smluvní podmínky") sjednána v délce 197 dnů ve vztahu kSOlOIŘSD 
KOMUNIKACE a v délce 120 dnů ve vztahu k ostatním objektům Stavby,

(D) Datum zahájení prací ve smyslu čl. 1.1.7 Smluvních podmínek je 16. 7. 2018.

(E) na Stavbě došlo ke zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časových 
a Finančních nároků Zhotovitele dle Smluvních podmínek

se Smluvní strany dohodly na následujícím:
I.

Změna Smlouvy -  prodloužení Doby pro dokončení SO 101ŘSD KOMUNIKACE

Smluvní strany Dodatkem č. 2 sjednávají prodloužení Doby pro dokončení ve vztahu
k objektu SOlÓlŘSD KOMUNIKACE takto:

Původní zněm Přílohy, která je součástí Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1:

PREAMBULE

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 107 dnů -  SO101ŘSD KOMUNIKACE 
uvedení do provozu 

197 dnů -  SO 101ŘSD dokončení 
120 dnů -  ostatní objekty

se ve výše uvedeném rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 107 dnů-SO  101 ŘSD KOMUNIKACE
Doba pro dokončení 1.1.9 319 dnů -  SO 101 ŘSD KOMUNIKACE 

120 dnů -  ostatní objekty
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Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve zněni jejího dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 

zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
(4) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
Smluvních stran.

4. Zhotovitel timto poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku Č. 2 v registru smluv 
zřízeným zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž bere na vědomí, že uveřejněni Dodatku č. 2 v registru smluv 
zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu 
Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2.

5. Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, vážně 
míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 má tři (3) číslované strany.

II.

Datum: 1 l - 01-  2013 Datum:
0 9 - 01- 2013

PODEPSÁN ,
Jméno:
Funkce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2 $  01. 2019
Datum:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:
za Zhotovitele 
STRABAG a.s.

Město Klatovy


