
 

Dodatek č. 5 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem  

„Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“  

Číslo smlouvy objednatele: 2016262/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

 

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o. 

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves  

IČ:  03723836 

DIČ: CZ03723836 

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752 

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací 

na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“, dne 6. 2. 2017 dodatek č. 1, dne 7. 3. 2018 

dodatek č. 2, dne 3. 7. 2018 dodatek č. 3 a dne 1. 10. 2018 dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen 

„Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost 

spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání 

výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č.4 Smlouvy 

zhotovitel povinen provést do 615 dnů od odpadnutí Objektivní překážky. 

3. Dne 12. 12. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2018 o posun smluvního 

termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání 

vyjádření k projektové dokumentaci a v řízení o vynětí lesních pozemků z ochrany LPF (PUPFL) na 

MÚ Jilemnice Odboru životního prostředí - Státní správy lesů MÚ Jilemnice. 

4. Zmíněný subjekt byl v dané věci zažádán dne 20. 8. 2018, avšak do dne uzavření tohoto dodatku, 

i přes urgence nebyly potřebné dokumenty získány a nebylo tedy možné podat žádost o vydání 

sloučeného ÚR+SP. 



 

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže.   

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení 

nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto: 

− nejpozději do 795 dnů od odpadnutí Objektivní překážky,  

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním 

v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Jablonci nad Nisou dne ______________  V Nelahozevsi dne______________ 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za IMCZ Projektovou a 

příspěvkovou organizaci konzultační spol. s r.o. 

Ing. Jan Růžička Ing. Petr Kobza  

ředitel jednatel  


