
Název akce: "Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"

Číslo SOD:

Číslo ZL: 1

ZMĚNOVÝ LIST 27.11.2018 číslo ZL: 1
Objednatel:

Zhotovitel:

Název projektu:

Název akce:

Číslo SOD:

Org:

VZ: Stavební práce ZZVZ

Objednatel:

Předmět změny:  (dotčený SO) 01 rozpočet s vvfasáda, 02 rozpočet s vv okna

"Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"

statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

PRUMHOR, spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

"Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"

Změnu vydává:

 (podpis)

Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):

statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc					

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna rozsahu (méněpráce) realizace vchodových dveří do jednotlivých bytových jednotek a změna rozsahu

prací v souvislosti s realizací zateplení střešního pláště objektu

-1 372 386,80 Kč

datum:

1) V rámci projektu požadované plastové dveře do jednotlivých bytových jednotek nevyhovují požadavku na

protipožární odolnost EW-30DP3. Původní dřevěné dveře tyto požadavky splňují, z toho důvodu nebudou

plastové dveře do jednotlivých bytových jednotek realizovány. 

2) Projektová dokumentace předpokládala provedení dvou instalčních odvorů na stávající střešní konstrukci

pro provedení telepné izolace střechy. Po prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že tyto otvory není nutné

realizovat, budou použity otvory již existující. Práce spojené s realizací dvou otvorů tudíž nebudou

realizovány.   

Popis a zdůvodnění změny:

Cena méněprací (bez DPH): -1 372 386,80 Kč

-1 578 244,82 Kč

-1 372 386,80 Kč

Zhotovitel: (podpis) (nevyžaduje se v případě, že změnu vydává zhotovitel)

Vyjádření projektanta / AD: 

viz list OZ

Výsledná cena změny (bez DPH):

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Výsledná cena změny (s DPH):


