

NPU-450/98980/2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88930/2017
číslo zhotovitele: 

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Jana Pluhařová
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxx
                                           Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	TESLICE cz s.r.o.	
	IČ: 27775003 DIČ: CZ27775003 
	se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
                                           zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 
                                           vložka 29370
                                           zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                           email: xxxxxxxxxxxxxxxx
                                           Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
                                           (dále jen „zhotovitel“)

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 13. 11. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88930/2017. 
      Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Vizovice – oprava střechy, komínových tělesa a podchycení stropu nad hlavním sálem“. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.  Při provádění stavebních prací s probíhající opravou krovu a střešní krytiny, byla zjištěna nutnost provedení některých změn a stavebních úprav, popsaných ve změnovém listu č. 1:
     a)   demontáž stávajících námětků s následným tesařským upravením a zpětným osazením do správné polohy,  
            hnilobou  poškozené námětky budou vyměněny za nové 
     b)   poškozená římsa bude zpětně dozděna a bude provedeno statické zajištění předsazených cihel římsy za 
            použití polyuretanové injektáže.
     c)   demontáž stávajícího oplechování a provedení nového oplechování kolem kamenných soch v 
     potřebném rozsahu.
     d)   statické zajištění tesařského spoje vazných trámů a věšadel o ocelové třmeny
     e)   s ohledem na prodloužení životnosti provedení oplechování kleneb komínových hlav olověným plechem

   Podrobný popis všech těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 1. 
3.    Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo této veřejného zakázky. Tyto změny jsou zejména vyvolány skutečným stavem zjištěným po rozkrytí konstrukcí a jejich neprovedení by zmařilo cíl veřejné zakázky, „SZ Vizovice - oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem“. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, pouze doplňuje a rozšiřuje předmět díla.
a) Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 1 v části 4.2. veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 155.202,- Kč bez DPH – více práce) činí 1,77 % původní hodnoty závazku. 
b) Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 1 v části 4.1. veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek veřejné zakázky činí 929.464,- Kč bez DPH více práce, činí 10,63 % původní hodnoty závazku.
      Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl níže uvedené změny předpokládat, protože změny vychází z nálezových situací zjištěné teprve po důkladném rozkrytí konstrukcí při provádění oprav. 

         Navýšení ceny stavebních prací uvedených v změnovém listu čl. 1 bod 4.1. a 4.2. veřejné zakázky (tj. 1.084.666,- Kč bez DPH – více  práce) činí 12,4 % původní hodnoty závazku.
4.   Celková cena díla po započtení změny z tohoto změnového listu č. 1, se zvyšuje na částku 9.831.556,54 Kč bez DPH, tj. 11.896.183,41 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku.

5.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
                                                                                      
III.
Závěrečná ustanovení
1.  Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


	
Ve Vsetíně dne 25. 1. 2019
	        
            V Kroměříži dne 28. 1. 2019



            Za zhotovitele:                                                                             Za objednatele:
                                                                                           



            ……………………………………..                         			  ……………………………………                                
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