 Název akce
 „SZ Vizovice -  oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem“

Změnový list
číslo: ZL 1 (pořadové číslo)
SO 01  (číslo stavebního projektu, provozního souboru)
1. Objekt a oddíl stavby:	SO 001
2. Zpracovatel:	TESLICE CZ s.r.o.
Jiráskova 701, Vsetín, 755 01
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci smluvní a technické 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci technické 

3. Odkaz na dokumenty v nichž je vznik a řešení změny zapsáno
3.1. Zápis z Kontrolního dne: (běžný) - KD č. 8 a KD č. 11 
3.2. Oprava a úprava polohy námětků, TZ + fotodokumentace
3.3. Oprava poškozené podstřešní římsy, TZ + popis
3.4. Oplechování komínových hlav – kleneb, TZ + schéma
3.5. Ztužení věšadel, fotodokumentace + zákres do půdorysu krovu 
3.6. 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:

4.1.  Příčiny změny dle § 222, odst. 6


      Při provádění stavebních prací, demontáži střešní krytiny a odkrytí nepřístupných konstrukcí bylo zjištěno, že všechny námětky se nacházejí v nevhodné poloze (jsou posunuty směrem dovnitř a zakončeny pod oplechováním na římse zlomem, který znemožňuje správné zakrytí střechy taškou). Některé z těchto námětků byly po zpřístupnění shledány jako silně narušené hnilobou a dřevokazným hmyzem. Tuto situaci nebylo možno s ohledem na složitost krovu v tomto místě a před demontáží záklopu zjistit. 
Všechny námětky budou opatrně demontovány, posunuty směrem ven a tesařsky upraveny a osazeny zpět do vhodné polohy tak, aby došlo k maximálnímu narovnání střešní plochy. Námětky poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem budou vyměněny za nové stejného průřezu, jako původní.  


     Během prací na opravě krovu bylo nutno sejmout dřevěnou římsovou desku a pozednici, která byla poškozena hnilobou. K této desce byla zespodu dotažena zděná římsa, došlo tak k uvolnění a opadání již v minulosti narušených částí.
V místech opadané římsy budou poškozená místa zpět dozděna, bude provedeno statické zajištění předsazených cihel římsy za použití polyuretanové injektáže. Dále bude římsa zaštukována a natřena barvou v odstínu fasády - lomená bílá.

    Po zpřístupnění oplechování kolem kamenných soch bylo přesným zaměřením
 zjištěno, že toto oplechování je většího rozsahu, než uvádí projektová

 dokumentace. Tuto skutečnost nebylo možno s ohledem na nepřístupnost střechy před postavením lešení ověřit a výměry do projektové dokumentace byly pouze odhadovány.   
Oplechování kolem kamenných soch bude kompletně demontováno a nahrazeno novým v potřebném rozsahu.
 

4.2. Příčiny změny dle § 222, odst. 4

     Při postupné opravě konstrukce krovu a odstranění provizorního podepření vazných trámů bylo zjištěno, že spoje věšadel, tzn. sloupů a vazných trámů, jsou nedostatečné a dochází k jejich postupnému uvolňování – vytahování z tesařských spojů. 
Všechny spoje věšadel budou posíleny třmeny. Tyto třmeny z oceli budou natřeny kovářskou barvou, osazeny a přišroubovány na spoje věšadel tím dojde k zamezení uvolňování.

     Projektová dokumentace počítala s opravou a přezdění komínových hlav a kleneb, ale až zpřístupněním z lešení bylo zjištěno, že všechny klenby jsou tak silně narušeny povětrnostními vlivy a to zejména z horní části komínových hlav. 
Z toho důvodu bylo zhotovitelem doporučeno s ohledem na složitost a finanční náročnost případných následujících oprav a prodloužení životnosti provést oplechování komínových hlav olověným plechem, čímž se prodlouží životnost o několik desítek let. 


	
	Bez PDH
	Vč. DPH

	Více práce podle 4.1. § 222, odst. 6
	929.464 Kč
	1.124.651,44 Kč

	Více práce podle 4.2. § 222, odst. 4
	155.202 Kč
	187.794,42 Kč

	Celková změna díla dle tohoto ZL
	1.084.666 Kč
	1.312.445,86 Kč



 
5. Podklady k návrhu změny:
5.1.	Zápis z Kontrolního dne: (běžný) - KD č. 8 a KD č. 11 
5.2.	Oprava a úprava polohy námětků, TZ + fotodokumentace
5.3.	Oprava poškozené podstřešní římsy, TZ + popis
5.4.	Oplechování komínových hlav – kleneb, TZ + schéma
5.5.	Ztužení věšadel, fotodokumentace + zákres do půdorysu krovu


6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Změna nemá vliv na termín dokončení akce „SZ Vizovice – oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem“ 
Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen. 


Datum: 27. 11. 2018

  


												

	Zpracovatel 						      zástupce pro věci technické
	  xxxxxxxxxxxxxxxx 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


7.   Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21% DPH)

	Cena dle SOD 
	8.746.890,54 Kč
	10.583.737,55 Kč

	Navýšení v rámci řešené změny ZL č.1
	(+) 1.084.666,- Kč
	(+) 1.312.445,86 Kč

	CELKOVÁ CENA VČETNĚ TOHTO ZMĚNOVÉHO LISTU č.1

	 9.831.556,54,- Kč
	11.896.183,41 Kč




8.   Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)
	

					Datum:           		                        	           
								Projektant
                                                                                           xxxxxxxxxxxxxxx
	      
9.    Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)


					Datum:					
								       TDS
					xxxxxxxxxxxxx


10.  Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)
										
Předmětné více práce uvedené v bodě 4. 1. nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy o dílo veřejné zakázky, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, 
Opravu a posunutí námětků, doplnění rozsahu oplechování vikýřů a opravu poškozené římsy je nutné provést během provádění stavebních prací při opravě střechy a krytiny. Neprovedením navržených oprav a úprav by byl zmařen účel opravy. 
Navýšení v rámci řešené změny je (929.464,-  Kč bez DPH, více práce) činí 10,63 % původní hodnoty zakázky.  
					
Předmětné více práce v bodě 4. 2. nejsou také ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou Smlouvy o dílo veřejné zakázky, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
[bookmark: _GoBack]Po konzultaci s projektantem bylo navrženo doplnění technického řešení spočívající v oplechování komínových hlav s ohledem na prodloužení životnosti a po konzultaci se statikem navrženo doplnění ztužení věšadel. 
Navýšení v rámci řešené změny v tomto změnovém listu je (155.202,- Kč bez DPH, více práce) činí 1,77 % původní hodnoty zakázky. 


Datum:				            	
							     Investiční referent investora
	  	      xxxxxxxxxxx

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.
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