
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: xxxxxxxxxxx




Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxxx, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxx, vedoucí odboru technického a správy budov
Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: xxxxxxxx


Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx xxxxxxx xxxxxxx , statutární ředitel


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vedoucí provozu 1-03
Tel.: xxx xxx xxx




E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 3 upravuje osobu v zastoupení ve věcech smluvních na straně zhotovitele, článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 5. termíny a lhůty plnění, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodu změny: 
· technologie provádění výroby a montáže původně navržené ocelové konstrukce a navýšení množství materiálu způsobené vzniklými složitými detaily po zhotovení prostorové výrobní dokumentace, které nebylo v realizační projektové dokumentaci uvedeno, 
· na základě požadavků revize PD investorem - revize projektu vyplývající z oponentního posouzení PD, který byl zpracován z důvodu pochybností o správnosti projektové dokumentace,
· vzniklé v průběhu stavby nepředvídatelnými okolnostmi a dodatečnými pracemi, vyvolanými skutečným stavem na stavbě oproti PD.       
Tyto úpravy jsou nezbytné pro umožnění zdárného dokončení prováděné stavby a nemohou být technicky, ani ekonomicky, odděleny od původní veřejné zakázky.
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 3 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:
„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014
Výrobní dokumentace zpracovaná firmou EXCON, a.s., xxx xxxxxxx xxxxxx
Revize PD – R1 a R2 ze dnů 25.9.2018, 2.10.2018, 9.10.2018, 16.10.2018, 23.10.2018 a 30.10.2018
Revize PD – ze dne 13.1. 2018
Autorský dozor:

xxx xxx xxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP objednatele:


xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx
Technický dozor stavebníka: 


xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí Zhotovitele:


xxxxxx xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx



xxx xxx xxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx





xxx xxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.7 Předmět díla je upraven dle výrobní dokumentace zpracované firmou EXCON, a.s., Ing. Jindřichem Beranem a revizemi PD – R1 a R2 a revizí PD ze dne 13.11.2018, vypracovaných Ing. arch. Zdeňkem Holkem. 
5 Termíny a LHŮty plnění
5.2
Lhůta pro dokončení stavebních prací
5.2.1
Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 19 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.
5.3
Harmonogram provádění prací.
5.3.1
Zhotovitel před podpisem smlouvy předložil (v rámci jeho povinností vyplývajících z podmínek zadávacího řízení) harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Tento původní harmonogram zhotovitel nahradil aktualizovaným harmonogramem provádění prací, ve kterém zohlednil dopady změn PD a časovou náročnost objektivně vynucené změny technologie při realizaci ocelových konstrukcí pláště stavby. Součástí harmonogramu je i přesný popis postupu požadovaného vyklizení prostor ve stávajícím objektu. Objednatel podle tohoto harmonogramu zabezpečí v požadovaných termínech vyklizení. 
5.3.2
Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou č. 1 k dodatku č. 3, který se tak stává nedílnou součástí Smlouvy.
6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH  
42 744 464,70 Kč
6.1.1.2 Cena víceprací bez DPH
                    

  2 623 366,04 Kč

6.1.1.3 Nová cena prací celkem bez DPH
 

45 367 830,74 Kč

6.1.1.4 Výše DPH 

  

  9 527 244,46 Kč

6.1.1.5 Cena včetně DPH
 

54 895 075,20 Kč

Cena včetně DPH slovy padesátčtyřimilionůosmsetdevadesátpěttisícsedmdesátpět korun českých dvacet haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. 1 - 5. 

25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 3 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předložených a schválených změnových listů č. 3 - 5, které se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram provádění prací ze dne 1. 11. 2018
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3, č. 4 a č. 5 vč. všech příloh
V Jablonci nad Nisou dne …………….                               V Praze dne ………………..
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

………………………………….
………………………………….
         Xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx
              ředitelka muzea
statutární ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.
 


