
Příloha č. 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Muzeum skla a bižuterie Jablonec 22.3.2018
   Předání staveniště 20.3.2018
   Zařízení staveniště
   Budova muzea
      Bourání opěrné zdi, zemní práce
okopávky op.zdi a bourání dlažby
D+M informačního panelu
výkop pro kanalizační šachtu, stoku a základy
      Základy, izolace spodní stavby, opěrná stěna
drenážní potrubí, prostupy stěnou, jádrové vrty
přizdívka opěrné stěny mezerovitým betonem
základová deska 1.NP
základové pasy 2.NP
      Monolitický skelet
stěny 1.NP
 strop 1.np
stěny 2.NP
 strop 2.NP
stěny 3.NP
 strop 3.NP
      Střecha vč. světlíku
      Zdivo
      Nosná OK fasády 
dílenská dokumentace, výroba OK, nátěr
montáž oc.kce původní Technologická přestávka
      Prosklená fasáda původní
Prosklená fasáda-montáž rámů původní
Prosklená fasáda - zaměření skel pro výrobu Zaměření
Prosklená fasáda-montáž skel objednání a výroba skel
Prosklená fasáda - dokončovací práce
      D+M výplní otvorů 
      Rozvody TZB
kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnící drát
hrubé rozvody kanalizace a vody
hrubé rozvody UT, Elektro, VZT
      Omítky, betonové podlahy
      Sádrokartony, podhledy
      Propojení do stávající budovy
Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
      Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody objednání  skl.schodů
      Kompletace TZB
      Různé dokončovací práce
   Park
      Bourací a zemní práce
      Rozvody elektro
      Nové chodníky, komunikace
      Sadové úpravy
Kácení dřevin
zemní práce
Nová výsatba
Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobiliář
   Vyklizení staveniště
   Předání díla 26.10.2019 26.10.2019

Práce s možností otřesů a vybrací Obrat (tis.) 45367

Kritická cesta - minimální nutné termíny a časové návaznosti pro dokončení zásadních konstrukcí a celého díla
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