
Protokol o změně díla změnový list č.05

Dílo:

Smlouva o dílo:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název změnového listu: Změny vzniklé v důsledku nepřesností v PD.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel - Energie - stavební a báňská a.s. 

Popis změny: Jedná se o změny vzniklé v průběhu stavby nepředvídatelnými okolnostmi a dodatečnými 
pracemi, vyvolanými skutečným stavem na stavbě oproti PD.                                                                                                                                                                                             

Zdůvodnění nezbytnosti změny:  
- Přidané položky týkající se dočasné ochrany z OSB desek, obetonování mezerovitým betonem, jádrové 
vrty a dvě položky týkající se střechy jsou způsobené rozporem mezi skutečností a PD a je nutné je provést 
z důvodu řádného zhotovení díla.
- Odpočet jedné repliky okna s požární odolností je způsobené chybou ve VV a skutečně měněnými okny.
- Část položek týkajících se slaboproudu je odčítána z důvodu upřesnění dispozice interiéru a 
nepotřebnosti jednoho projektoru. Další částí jsou položky týkající se otevírání a zabezpečení světlíku, 
které měly být již v realizační dokumentaci a je nutné je provést z důvodu správného fungování a 
dostatečného zabezpečení přístavby.
- Změny rozvodů UT jsou vyvolány kolizemi stávajících rozvodů ÚT s nově navrženými rozvody VZT v 
prostorách m. č. 132 (nedostatek v PD).
- Položka týkající se vsakovací jímky byla přidána na základě zjištění, že dešťový kanál na parkovací ploše 
nad parkem je sveden do prostoru parku a není možné ho nechat svévolně vsakovat volně do terénu, jak 
bylo zamýšleno u nově instalovaných drenáží okolo přístavby.   
- Sadové úpravy je nezbytné provést z důvodu bezpečnosti a zdraví pohybujících se osob v daném okolí. 
Tato skutečnost vyplynula v průběhu realizace na základě odborného posouzení stavu dřevin. V návaznosti 
na tyto položky je nutné provést i odbourání části zdiva opěrné stěny u amfiteátru, aby bylo možné pokácet 
celý kmen, který je vrostlý do této terasy. Při zpracování původní PD orgány ochrany živ.prostředí s 
kácením nesouhlasily, nyní na základě posudků změnily názor.

Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Část výše uvedených změn vznikla na základě 
nepřesností v realizační PD, část vyplynula z doupřesnění vnitřní dispozice expozice a část vyplynula z 
vypracovaných posudků na stav dřevin v parku.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle 
odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Dokumentace úprav zpracovaná firmou Hlaváček - architekti. - xxx 
xxx xxxxx xxxxx

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ: 45146802                                                                                 

MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY

č. E9/2018 ze dne 21. 3. 2018 + D1  z 23.3.2018 + D2 z 29.6.2018

134V112000370

Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481



zvýšení

45 064 346,04 Kč

465 560,41 Kč

162 075,71 Kč

45 367 830,74 Kč

54 895 075,20 Kč

Datum:

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum:

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH:

Ocenění změny 
předložil: 

Energie - stavební a báňská a.s.

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

20.11.2018

Za objednatele: xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx
Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu řádného provedení stavby. Současně prohlašuje, že od 
přípravných prací jednal s náležitou péčí a vzniklé složitosti nemohl předvídat - nejprve si nechal 
zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, která byla 
následně dopracována do podoby dokumentace provedení stavby. Obě tyto fáze dokumentace 
vypracovávaly osoby k tomu odborně způsobilé. Investor si dále, s ohledem na předpokládanou složitost 
stavby, nechal vypracovat na své náklady dva oponentní posudky dokumentace pro provedení stavby a z 
žádného z nich nevyplynuly výše uvedené nesrovnalosti. 

Podpis:

Za TDS: xxxxxxxx  xxxxx
TDS souhlasí se změnami uvedenými ve změnovém listu, včetně jejich ocenění a zdůvodnění.

Podpis:

Za AD:  xxx xxx xxxx xxxxxx
samostatně uvedeno v příloze č. 2

Podpis:

 Vyjádření MK ČR, ze dne:………………….

Nová cena bez DPH:
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y

Stavební náklady 465 560,41 Kč 162 075,71 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč

Snížení:

Zvýšení:

C
en

a 
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P
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Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby.

Ve formě: oceněného rozpočtu

Náklady na změnu vícepráce méněpráce
V

yj
ád

ře
n

í:

Za zhotovitele: xxx xxxxxx xxxxxxx

Podpis:

Nová cena vč. 21% DPH:

Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. :  3

P
ří
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h

y Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

Příloha č.1 - oceněný rozpočet (4/A4)

Příloha č. 2 - stanovisko AD (2/A4)

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  bez vlivu na termín

Termín předání PD změny: 13. 11. 2018

Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla



Příloha č. 1

Č. OZ 5

Specifikace m.j. mn. j. cena Celkem kod Specifikace m.j. mn. j.cena Celkem Celkem popis změny

D HSV Práce a dodávky HSV D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce D 3 Svislé a kompletní konstrukce

69 K 342954112.1
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná 
ochrana proti prachu a hluku při provádění stavebních prací

m2 0,000 440,70 0,00 69 K 342954112.1
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná 
ochrana proti prachu a hluku při provádění stavebních prací

m2 8,652 440,70 3 812,94 3 812,94

PP
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná ochrana proti 
prachu a hluku při provádění stavebních prací

PP
Zhotovení a odstranění stěny z OSB desek - jednostranné opláštění - dočasná ochrana proti 
prachu a hluku při provádění stavebních prací

VV VV 1.np - vrata 1.NP

VV VV 2,8*3,09 8,652

D 614-6 Obvodová stěna zateplená (pod úrovní terénu u stávající opěrné zdi  - skladba W/5 D 614-6 Obvodová stěna zateplená (pod úrovní terénu u stávající opěrné zdi  - skladba W/5

215 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 0,000 2 618,90 0,00 215 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 21,611 2 618,90 56 597,70 56 597,70

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem PP 9,5*7,10 67,45

VV 1,79*4,0 7,160 VV 5,8*3,1 17,98

VV 1,0*3,265 3,265 VV součet 85,43

VV Součet 10,425 VV prům.tl. 0,375

celkem 32,036

232a K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 2,100 4 100,00 8 610,00 8 610,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 180 mm

VV
"vrtání otvorů do betonové střechy pro potrubí VZT a prostup stávající stěnou 
pro UT 

VV 7*0,2+1x0,7

D 614 Střecha - skladba S/1 - pojistná izolace, oláštění VZT kanálu D 614 Střecha - skladba S/1 - pojistná izolace, oláštění VZT kanálu

297 614000297 Záklop koruny atiky OSB tl.22 mm do š. 625 mm m 95,00 354,00 33 630,00 33 630,00

299 614300 Pomocná konstrukce pro uchycení OSB desek m 130,00 650,00 84 500,00 84 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské D 766 Konstrukce truhlářské

269 K 766200008 Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F kus 1,000 71 869,00 71 869,00 269 K 766200008 Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F kus 0,000 71 869,00 0,00 -71 869,00

PP
Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F, s 
poutcem a mezisloupkem, replika (kopie) původních, neotvíratelné okno s 
požární odolností EI 30 DP3, nátěr dle původní barevnosti

PP
Dodávka a montáž nové okno, dvoukřídlé 1380/2120 mm - ozn.. 1/F, s 
poutcem a mezisloupkem, replika (kopie) původních, neotvíratelné okno s 
požární odolností EI 30 DP3, nátěr dle původní barevnosti

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

P
Poznámka k položce:
specifikaci viz výpis výplní otvorů

E3 Slaboproud - doplnění přívodu a zabezpečení světlíku E3 Slaboproud - doplnění přívodu a zabezpečení světlíku

D D1Dodávky D1Dodávky
D D2 Strukturovaná kabeláž D2 Strukturovaná kabeláž

258 M 741000041.1
Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 
2xHDMI, 1x mini DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

ks 1,000 29 384,30 29 384,30 258 M 741000041.1
Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 
2xHDMI, 1x mini DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

ks 0,000 29 384,30 0,00 -29 384,30

PP
Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 2xHDMI, 1x 
mini DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

PP
Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4000 ANSI lm, kontrast 10.000:1, 2xHDMI, 1x 
mini DSub, 1xRCA, USB, LAN, repro, DO 

259 M 741000041.2 Stropní držák projektoru ks 1,000 2 203,80 2 203,80 259 M 741000041.2 Stropní držák projektoru ks 0,000 2 203,80 0,00 -2 203,80

PP Stropní držák projektoru PP Stropní držák projektoru

260 M 741000041.3
HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet 
včetně propojovací kabeláže

ks 1,000 2 203,80 2 203,80 260 M 741000041.3
HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet 
včetně propojovací kabeláže

ks 0,000 2 203,80 0,00 -2 203,80

PP
HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet včetně 
propojovací kabeláže

HDMI Full HD extender na 100m přes jeden kabel Cat5e, over IP, komplet včetně 
propojovací kabeláže

262 M 741000041.5
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO 
pro projekci ze vzdálenosti 3m

ks 1,000 17 630,60 17 630,60 262 M 741000041.5
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO 
pro projekci ze vzdálenosti 3m

ks 0,000 17 630,60 0,00 -17 630,60

Název akce

Odpočet Přípočet

SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt



PP
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO pro projekci 
ze vzdálenosti 3m

PP
Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 84" 104x186 cm (16:9) s DO pro projekci 
ze vzdálenosti 3m

D3 Zabezpečovací systém PZTS D3 Zabezpečovací systém PZTS
43 M 741000042 Zónový expander 16IN/8OUT ks 0,000 16 896,00 0,00 43 M 741000042 Zónový expander 16IN/8OUT ks 1,000 16 896,00 16 896,00 16 896,00

PP Zónový expander 16IN/8OUT PP Zónový expander 16IN/8OUT

257 Magnetický kontakt do světlíku ks 2 360 720,00 720,00

54 M 741000053 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 0,000 2 644,50 0,00 54 M 741000053 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 1,000 2 644,50 2 644,50 2 644,50

PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní

55 M 741000054 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 0,000 220,40 0,00 55 M 741000054 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 1,000 220,40 220,40 220,40

PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty

57 M 741000056 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 0,000 26,90 0,00 57 M 741000056 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 60,000 26,90 1 614,00 1 614,00

PP Kabel zóny stíněný 6x0,22 PP Kabel zóny stíněný 6x0,22

61 M 741000060 Drobný instalační materiál % 3,000 0,00 0,00 61 M 741000060 Drobný instalační materiál % 3,000 220,95 662,85 662,85

PP Drobný instalační materiál PP Drobný instalační materiál

D7 Montáže D7 Montáže

D9 Zabezpečovací systém PZTS D9 Zabezpečovací systém PZTS

154 K 741010045 Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace ks 1,000 2 387,50 2 387,50 154 K 741010045 Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace ks 0,000 2 387,50 0,00 -2 387,50

PP Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace PP Projektor, montáž na strop, včetně nastavení a konfigurace

155 K 741010046 Stropní držák projektoru ks 1,000 955,00 955,00 155 K 741010046 Stropní držák projektoru ks 0,000 955,00 0,00 -955,00

PP Stropní držák projektoru PP Stropní držák projektoru

156 K 741010047 HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace ks 1,000 1 591,60 1 591,60 156 K 741010047 HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace ks 0,000 1 591,60 0,00 -1 591,60

PP HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace PP HDMI Full HD včetně nastavení a konfigurace

158 K 741010049 Projekční plátno 84" ks 1,000 2 387,50 2 387,50 158 K 741010049 Projekční plátno 84" ks 0,000 2 387,50 0,00 -2 387,50

PP Projekční plátno 84" PP Projekční plátno 84"

258 Magnetický kontakt do světlíku ks 2,00 260,00 520,00 520,00

161 K 741010052 Zónový expander 16 IN / 8 OUT ks 0,000 955,00 0,00 161 K 741010052 Zónový expander 16 IN / 8 OUT ks 1,000 955,00 955,00 955,00

PP Zónový expander 16 IN / 8 OUT PP Zónový expander 16 IN / 8 OUT

172 K 741010063 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 0,000 238,80 0,00 172 K 741010063 Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní ks 1,000 238,80 238,80 238,80

PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní PP Kombinovaný detektor PIR +Glassbreak stropní

173 K 741010064 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 0,000 159,10 0,00 173 K 741010064 Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty ks 1,000 159,10 159,10 159,10

PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty PP Krabice se svorkovnicí a tamperem pro megnetické kontakty

175 K 741010066 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 0,000 15,90 0,00 175 K 741010066 Kabel zóny stíněný 6x0,22 m 60,000 15,90 954,00 954,00

PP Kabel zóny stíněný 6x0,22

191 K 741010082 Ostatní instalační práce % 8,000 0,00 0,00 191 K 741010082 Ostatní instalační práce % 8,000 28,27 226,16 226,16

PP Ostatní instalační práce PP Ostatní instalační práce

ZTI 2 Vytápění - přeložka stávajícího potrubí  v m.č.132-sklad na základě kolize se VZT, dmtž.a úprava stáv. těles ZTI 2 Vytápění - přeložka stávajícího potrubí  v m.č.132-sklad na základě kolize se VZT, dmtž.a úprava stáv. těles

D D2 Armatury D D2 Armatury
32 K 730000032 Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 ) ks 0,000 787,30 0,00 32 K 730000032 Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 ) ks 6,000 787,30 4 723,80 4 723,80

PP Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 ) PP Kulový uzávěr KK 51 1'' ( 6/36 )

35 K 730000035 Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 ) ks 0,000 1 717,80 0,00 35 K 730000035 Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 ) ks 2,000 1 717,80 3 435,60 3 435,60

PP Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 ) PP Kulový uzávěr KK 51 6/4'' ( 2/16 )

51 K 730000051 IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou ks 0,000 150,60 0,00 51 K 730000051 IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou ks 6,000 150,60 903,60 903,60

PP IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou PP IVAR.EURO M 1/2" - vypouštěcí kulový kohout s páčkou

D D6 Napojení těles D D6 Napojení těles

244 Potrubí ocelové 1/2" m 2,000 263,00 526,00 526,00

245 Potrubí ocelové 1" m 6,000 380,00 2 280,00 2 280,00

246 Potrubí ocelové 6/4" m 6,000 491,00 2 946,00 2 946,00

D7 Izolace D7 Izolace
104 K 730000104 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 35 mm m 0,000 514,20 0,00 104 K 730000104 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 35 mm m 10,000 514,20 5 142,00 5 142,00

105 K 730000105 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 42 mm m 0,000 622,00 0,00 105 K 730000105 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 42 mm m 15,000 622,00 9 330,00 9 330,00

106a K 730000106 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 76 mm m 22,000 1 090,00 23 980,00 23 980,00

potrubí doplněné v PD-revize1

D D8 Ostatní D D8 Ostatní
109 K 730000109 Stavební přípomoce 0,000 280,00 0,00 109 K 730000109 Stavební přípomoce hod 24,000 280,00 6 720,00 6 720,00

PP Stavební přípomoce PP Stavební přípomoce

113 K 730000113 Doprava kg 0,000 1,30 0,00 113 K 730000113 Doprava kg 200,000 1,30 260,00 260,00

PP Doprava PP Doprava

116 K 730000116 Montáž hod 0,000 391,80 0,00 116 K 730000116 Montáž hod 48,000 391,80 18 806,40 18 806,40

PP Montáž, demontáž PP Montáž, demontáž

247 Nátěr potrubí základní pod izolaci + vrchní do DN 50 m 27 70,00 1 890,00 1 890,00



248 Návarek 1/2" ks 6 233,00 1 398,00 1 398,00

ZTI 2 Vytápění - změna trasy potrubí k otop.tělesům v 1.NP ZTI 2 Vytápění - změna trasy potrubí k otop.tělesům v 1.NP

D D6 Napojení těles D D6 Napojení těles
79 K 730000079 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m ) m 2,000 36,70 73,40 79 K 730000079 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m ) m 0,000 36,70 0,00 -73,40

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m ) PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 16x2,0 ( 50 m )

80 K 730000080 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m ) m 35,000 53,90 1 886,50 80 K 730000080 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m ) m 0,000 53,90 0,00 -1 886,50

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m ) PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 20x2,0 ( 50 m )

81 K 730000081 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m ) m 16,000 97,90 1 566,40 81 K 730000081 Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m ) m 0,000 97,90 0,00 -1 566,40

PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m ) PP Vícevrstvové potrubí ALPEX - DUO - ISOL 26x3,0 ( 25 m )

249 K 730000249 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m ) m 0,000 100,10 0,00 249 K 730000249 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m ) m 10,000 100,10 1 001,00 1 001,00

PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m ) PP Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m )

250 730000250 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m ) m 0,000 76,50 0,00 250 730000250 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m ) m 20,000 76,50 1 530,00 1 530,00

Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m ) Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m )

251 730000251 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) m 0,000 68,80 0,00 251 730000251 Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) m 47,000 68,80 3 233,60 3 233,60

Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) Trubka - IVAR.C - steel (vně.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m )

92 K 730000092 T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 ) ks 2,000 226,50 453,00 92 K 730000092 T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 ) ks 0,000 226,50 0,00 -453,00

PP T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 ) PP T-kus PRESS PT 5720 20 x 20 x 20 ( 15/120 )

93 K 730000093 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  ) ks 2,000 329,30 658,60 93 K 730000093 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  ) ks 0,000 329,30 0,00 -658,60

PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  ) PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 ( 10/80  )

94 K 730000094 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  ) ks 2,000 339,10 678,20 94 K 730000094 T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  ) ks 0,000 339,10 0,00 -678,20

PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  ) PP T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 ( 10/80  )

D7 Izolace D7 Izolace
102 K 730000102 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm m 0,000 362,40 0,00 102 K 730000102 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm m 20,000 362,40 7 248,00 7 248,00

PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm PP HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 18 mm

252 730000252 HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 22 mm m 10,000 425,50 4 255,00 4 255,00

HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 22 mm

254 730000254 HT/Armaflex hr. 19 mm; d = 15 mm m 24,000 292,80 7 027,20 7 027,20

HT/Armaflex hr. 19 mm; d = 15 mm

ZTI 3 Kanalizace - vsakovací jímka ZTI 3 Kanalizace - vsakovací jímka

24 K 721000024 Kompletní provedení vsakovací jímky kpl 1,000 14 680,00 14 680,00 14 680,00
Výkop a bourání včetně odvozu a uložení na skládku, sepoarační geotextilie, dovoz a 
uložení kačírku, dopojení dreníže

E3 Sadové úpravy

58 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m - kácení 
horolezeckou technikou - strom č.4

kus 0,000 21 732,10 0,00 58 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m - kácení 
horolezeckou technikou - strom č.4

kus 1,000 21 732,10 21 732,10 21 732,10

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm  - kácení horolezeckou technikou

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm  - kácení horolezeckou technikou

59 K 112151357
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m - kácení 
horolezeckou technikou-strom č.2

kus 0,000 30 608,60 0,00 59 K 112151357
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m - kácení 
horolezeckou technikou-strom č.2

kus 1,000 30 608,60 30 608,60 30 608,60

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm  - kácení horolezeckou technikou

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm  - kácení horolezeckou technikou

63 K 112201116-1
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy 
terénu

kus 0,000 6 733,90 0,00 63 K 112201116-1
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy 
terénu

kus 1,000 6 733,90 6 733,90 6 733,90

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 600 do 700 mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a 
úpravy terénu

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 600 do 700 mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a 
úpravy terénu

64 K 112201117-1
Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy 
terénu

kus 0,000 9 794,80 0,00 64 K 112201117-1
Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy 
terénu

kus 1,000 9 794,80 9 794,80 9 794,80

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 700 do 800 mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a 
úpravy terénu

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 700 do 800 mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a 
úpravy terénu

65 K 111200001-1 Odvoz, uložení a likvidace biologického odpadu na skládce kpl 0,000 2 041,00 0,00 65 K 111200001-1 Odvoz, uložení a likvidace biologického odpadu na skládce kpl 3,000 2 041,00 6 123,00 6 123,00

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV "odvoz a likvidace pařezů a kácených stromů" 3 3,000 VV "odvoz a likvidace pařezů a kácených stromů" 3 6,000

74 K 112151359
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m - kácení 
horolezeckou technikou-strom č.7

kus 1,000 40 300,00 40 300,00 40 300,00

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na 
řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm  - kácení horolezeckou technikou

75 K 112201117-1
Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 
zasypáním jámy - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a úpravy 
terénu

kus 1,000 12 400,00 12 400,00 12 400,00



PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 
ploše přes 900 do 1000 mm - frézováním, včetně doplnění zeminy, zhutnění a 
úpravy terénu

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
89 K 985131000-1 Očištění ploch památníku a obnova písma m2 17,215 1 205,90 20 759,57 89 K 985131000-1 Očištění ploch památníku a obnova písma m2 0,000 1 205,90 0,00 -20 759,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

84 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 0,000 575,50 0,00 84 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 2,000 575,50 1 151,00 1 151,00

vybourání části opěrné zdi u stromu č.7 vybourání části opěrné zdi u stromu č.7

2*2*0,5 2*2*0,5

D 997 Přesun sutě D 997 Přesun sutě

90 K 997013501-1
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle 
dodavatele stavby

t 0,000 171,50 0,00 90 K 997013501-1
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle 
dodavatele stavby

t 4,800 171,50 823,20 823,20

333,251+2*2,4 338,051

91 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,457 722,40 5 386,94 91 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,000 722,40 0,00 -5 386,94

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

93 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 0,000 336,70 0,00 93 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 4,800 336,70 1 616,16 1 616,16

198,553 203,553 198,553+2*2,4 203,553

162 075,71 465 560,41 303 484,70

SO-02 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - zpevněné plochy SO-02 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - zpevněné plochy


