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DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0]Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
[bookmark: bookmark1]v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/l 3 Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ'‘) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm, c) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
 (
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Komerční banka. a.s.
00090450
CZ00090450
)Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
 (
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)Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
 (
ksusv@ksusv.cz
 
Kraj Vysočina
)E-mail:
Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	ADVISIA s.r.o.
se sídlem:	Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu:
IČO:	24668613
DIČ:	CZ24668613
Telefon:
E-mail:	@advisia.cz
(dále jen ,jZhotovitet)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále probíhajícího procesu stavebního řízení, viz Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 4. 1.2019.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem: u akce:
11/150 Leštinka - Mrzkovice - část 8
V Příloze A8 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	60 dnů od získání nepravomocného SP




a dále u akce:
III/13213 Počátky, ul. Žižkova - část 19
V Příloze A19 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	60 dnů od získání nepravomocného SP

	Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.
Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v
	platnosti a v původním znění.

	Článek 3
	


Ostatní ujednání


3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/ORN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
 (
Přílohy:
)Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KS ÚS V/S,M/13 ze dne 4. 1. 2019
Zhotovitel:	Objednatel:
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projekty a řízeni dopravních staveb
)Projekty a řízení dopravních staveb Pernerova 659/31 a 186 00 Praha 8


 (
Vyřizuje
) (
Telefon
) (
Číslo jednací
) (
19-002
) (
Datum
4.1.2019
)Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1
Věc: Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/K$ÚSV/S,M/13
Dobrý den,
Na základě SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 se na na Vás obracíme se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání čistopisu PDPS.
Původní termín dle SoD na plnění Dokumentace PDPS byl dle SoD stanoven na 75 resp 90 dní od podání žádosti o stavební povolení.
Nad rámec SoD navíc objednatel požaduje před odevzdáním PDPS odsouhlasení čistopisu PDPS na zvláštní dokumentační komisi, která má být svolána v předstihu cca 2 týdnů před jejím konáním.
· současné době probíhá proces stavebního řízení na akcích 11/150 Hněvkovlce- Kožlr- část 2,
11/150 Leštinka - Mrzkovice - část 8,111/40614 Mrákotín,průtah - část 11,111/13213 Počátky, ul. Žižkova - část 19 a 111/39214 Hartvíkovice - Část 26.
· průběhu projednávání stavebního řízení dochází na základě požadavků DOSS k doplnění a úpravě PD. V současné době již lze konstatovat, že proti dokumentaci schváiené v rámci TDK k Dokumentaci pro stavební povolení dochází na části akcí ke změnám v řešení, které mají dopad do finálního soupisu prací.
S ohledem na požadavky vzniklé v rámci stavebního řízení a termíny pro projednání PDPS na TDK se jeví stávající termíny odevzdání PDPS jako nereálné.
Před ukončením stavebního řízení není dle našeho názoru účelné svolávat technicko-dokumentační komisi k PDPS, která bude mít za cíl především kontrolu a připomínkování soupisů prací.
Žádáme proto o posun smluvního termínu odevzdání PDPS na všechny akce dle SoD takto:
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a po projednání a odsouhlasení na technicko-dokumentační komisi bude odevzdána do 60 dnů od získání nepravomocnáho stavebního povolení.
Za vyřízení žádosti předem děkuji.			——			
 (
ADVISIA s.r.0. 
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