
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru
uzavřené dne 15.01.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Dokumentace pro stavební akci "Dobruška, ul. Javorová"

Smluvní strany: 

Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Hronovský - dopravní projekce s.r.o. 
		Sídlo: Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové  
		IČ: 07053428
		DIČ: CZ07053428
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 41547 
		tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
		email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

		(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 15.01.2018.


I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 15.01.2018 uzavřeli smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je vypracovat dokumentaci pro stavební akci objednatele "Dobruška, ul. Javorová". Objednatel a zhotovitel Smlouvu upravili dodatkem č. 1, který uzavřeli dne 27.08.2018, a dodatkem č. 2, který uzavřeli dne 01.10.2018.  

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen "Dodatek").  

					          
II.

2.1. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.1.1.1. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.1.1.1.   dokumentace pro vydání společného povolení stavby, v níž bude řešena:   
· Výměna kanalizace, 
· Rekonstrukce komunikace,  
· Výměna VO (pouze bude- li to vzhledem k objednatelem požadovanému řešení                 potřeba).  	
               Výměna vodovodu v tomto stupni dokumentace řešena nebude.
	            (dále jen DSpP)

2.2. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.1.1.2. čl. II. Smlouvy bude vypuštěno.

2.3. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.2. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.2.       Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DSpP)
0. DSpP musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
0. V rámci vypracování této dokumentace je zhotovitel povinen zajistit:
2.2.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování dokumentace;
2.2.2.2. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury, zajištění jejich vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro společného povolení (ve smyslu § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a zapracování jejich požadavků do dokumentace;  
            2.2.2.3. projednání a odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

2.4. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.3. čl. II. Smlouvy bude vypuštěno.

2.5. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.8. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.8. Zhotovitel předá dokumentaci Stavby objednateli takto: 
  
· DSpP ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg na CD. 
· DPS v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg na CD. Soupis prací bude objednateli předán v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .xls na CD.  

Všechna vyhotovení dokumentace Stavby musí být označena autorizačním razítkem odpovědného projektanta.

2.6. 	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.10. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

2.10. Položky, které objednatel požaduje zapracovat, vedle dalších položek navržených zhotovitelem,  do Soupisu prací v jeho části vedlejší a ostatní náklady, oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, jejíž součástí bude návrh příslušné části Soupisu prací. Zhotovitel je povinen tuto výzvu učinit s dostatečným předstihem před předáním DSpP objednateli.

2.7.	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.1. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1. Cena za vypracování dokumentace Stavby byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:

	
			Cena bez  DPH 		DPH 21 % 		Cena s DPH 
			           
3.1.1. 	DSpP vč. IČ      194.000 Kč			40.740	Kč		234.740 Kč

3.1.2.    DPS 		115.000  Kč 			 24.150 Kč		139.150 Kč
________________________________________________________________________________
CELKEM 		309.000 Kč			 64.890 Kč		373.890 Kč   	

2.8.	Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé stupně dokumentace Stavby objednateli v těchto termínech:  

4.1.1. DSpP 		 nejpozději do 29.03.2019; 
                                       
4.1.2. DPS	nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy bude zhotoviteli doručena písemná výzva objednatele k vypracování DPS zaslaná po nabytí právní moci všech povolení pro Stavbu. 

2.9. 	V ostatním se smlouva nemění.

						     III.  

3.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
3.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
3.3. 	Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
3.4.	Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 21.01.2019.


V Dobrušce dne 21.01.2019				V Hradci Králové dne 23.01.2019


Objednatel:						      Zhotovitel: 
			



____________________________			         ________________________________
           Město Dobruška 				          Hronovský - dopravní projekce s.r.o. 
      Ing. Petr Lžíčař, starosta  	    			      Kamil Hronovský, jednatel
