
D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2018
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka


ČSOB




Česká spořitelna


PPF Banka



zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

sídlo: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

IČO:                    
00014915


DIČ: 


CZ0014915

bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu:                      

zastoupený: 

Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ pod ev. č. objednatele KK01112/2018. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky (odst. 4 § 222 zákona). Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 - 7 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 - 7, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ 

	1.
	Demontáž skrytých podhledů
	125 717,37 Kč
	-3 612,98 Kč
	122 104,39 Kč
	0,17%

	2.
	Předávací stanice tepla
	99 396,00 Kč
	0,00 Kč
	99 396,00 Kč
	0,13%

	3.
	Předávací stanice tepla - nerezové žlaby
	27 423,00 Kč
	-79 200,00 Kč
	-51 777,00 Kč
	0,14%

	4.
	Podlahy - záměna litých cementových podlah, úprava konstrukce, vyrovnávací rampy
	1 163 262,32 Kč
	-1 451 691,60 Kč
	-288 429,28 Kč
	3,49%

	5.
	Statická úprava č. 1 - změna ztužující stěny
	66 288,63 Kč
	-22 853,81 Kč
	43 434,82 Kč
	0,12%

	6.
	Statická úprava č. 3 - podchycení prefa stropu
	49 490,12 Kč
	-25 929,10 Kč
	23 561,02 Kč
	0,10%

	7.
	Nová nosná ocelová konstrukce pro vynesení lékařské technologie
	101 400,92 Kč
	-20 714,27 Kč
	80 686,65 Kč
	0,16%

	 
	 
	 
	 
	28 976,60 Kč
	4,32%


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 1.632.978,36 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 1.604.001,76 Kč bez DPH.  

Původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 28.976,60 Kč bez DPH.
B)
Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 74.978.760.92 Kč

(slovy: sedmdesát čtyři miliónů devět set sedmdesát osm tisíc sedm set šedesát korun českých a   devadesát dva haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu  přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.   

C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 1487/12/18 ze dne 17. 12. 2018.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 1 – 7
Příloha č. 2 : 
plná moc

Karlovy Vary dne …………………

                      v Praze dne …………………
       ____________________________


____________________________________                  

                                                                                                           

                       objednatel               




 zhotovitel

 Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky                         
        Ing. Martin Sirotek


   Karlovarský kraj




ředitel divize 9, Metrostav a.s.
          na základě plné moci

Za správnost: Ing. Květoslav Smutný ……………
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