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Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 4 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 18. 9. 2017 ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 20.3.2018, Dodatku č.2 
uzavřeného dne 28.6.2018 a Dodatku č.3 uzavřeného dne21.9.2018 na akci

„Úspory energií - Nemocnice Jihlava" H,',
1. Smluvní strany ✓o ■ K)
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy 

pověřen ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina

Tel: +420 564602276, +420 564602213
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211011832/6800

Zhotovitel: KALAHA a.s.
se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastoupený: Petrem Bajerem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Stanislav Langášek, předseda představenstva

Petr Bajer, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Petr Bajer, místopředseda představenstva
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Libor Šťasta
tel./fax: 543 245 570
IČO: 255 62 151
DIČ: CZ25562151
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 248711199/0300
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 5965

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů spočívající v neprovedení části 
původně plánovaných prací a naopak provedení původně nepředvídaných prací, to vše v rámci 
upřesnění projektu akce.
Jedná se o:

- Archítektonicko-stavební řešení objekty SO 01, SO 02, SO 03 - ZL09, ZL12, ZL15
- Panikové kování na dveřích P17 a P18 objekt SO 01 - ZL08
- Zpevněné plochy objekty SO 01, SO 02, SO 03 - ZL10, ZL13, ZL16
- Zařízení silnoproudu objekty SO 01, SO 02, SO 03-ZL11, ZL14, ZL17
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Specifikace těchto změn je popsána v přiložené rekapitulaci změnových listů a položkových 
rozpočtů. Výše popsané změny mají vliv i na celkovou cenu díla.
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve změněných výpisech prvků, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo, odst.4.2 nově zní takto :
Cena celkem bez DPH 23 976 507,66 Kč
Slovy : dvacettřimiliónůdevětsetsedmdesátšesttisícpětsetsedm 66/100 korun českých

Rekapitulace ceny bez DPH
Cena díla před uzavřením dodatku č.4 
Cena víceprací - méněprací dle dodatku č.4 
Cena víceprací 
Cena méněprací 
Cena více + méněprací

25 250 171,04 Kč

66 015,20 Kč
- 1 339 678,58 Kč
- 1 273 663,38 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.4 23 976 507,66 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou stejnopisech.

Přílohy: seznam změnových listů
změnové listy ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17

VBrnédneJIE.M

Za zhotovitele:

Petr Bajer,

KALAHA a.s. Maříkova 1,621 00 Brno 
IČ: 255 62 151 DIČ: GZ25562151

28.01. 2019
V Jihlavě dne............................

Za objednatele:

ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
pro oblast ekonomiky a majetku
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Seznam změnových listů
vícepráce méněpráce

objekt cena bez DPH cena bez DF

ZL08 panikové kování dveří P17, P18 SO 01 60 536,00

ZL09 architektonicko-stavební řešení SO 01 768 717,89

ZL10 zpevněné plochy SO 01 76 037,48

ZL11 zařízení silnoproud SO 01 79 375,27

ZL12 architektonicko-stavební řešení SO 02 5 479,20 206 342,74

ZL13 zpevněné plochy SO 02 42 783,33

ZL14 zařízení silnoproud SO 02 41 511,80

ZL15 architektonicko-stavební řešení SO 03 54 284,04

ZL16 zpevněné plochy SO 03 41 659,63

ZL17 zařízení silnoproud SO 03 28 966,40

celkový součet 66 015,20 1 339 678,58

vícepráce - méněpráce -1 273 663,38 Kč

V Jihlavě 24.1.2019



Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 08 SO 01 - panikové kování na P17, P18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 60 536,00

1 767644110 Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 1 kříd kus 4,00000 584,00 2 336,00
2 76764401 VD paniková hrazda s kováním, dle EN 1125, na prvky 

P17, P18
ks 4,00000 14 550,00 58 200,00

i
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 09 SO 01 - Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -6 427,62

1 132301211 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3

m3 -9,59775 365,30 -3 506,06

2 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 -9,59775 304,40 -2 921,56

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 691,40
3 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus -18,00000 907,00 -16 326,00
4 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 

mm
m -6,00000 60,90 -365,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -124 021,37
5 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 -56,59200 2 191,50 -124 021,37

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
vvplní

-183 083,04

6 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy,, 
perlinka, tmel)

m2 -9,59775 491,40 -4 716,33

7 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m -175,00000 42,60 -7 455,00

8 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

m2 -968,30000 121,80 -117 938,94

9 634662113 Výplň spar šířky do 20 mm tmelem m -175,00000 42,60 -7 455,00
10 641951111 Osazování dřevěných nebo kovových rámů do 1 m2 na

MC
kus -12,00000 304,40 -3 652,80

11 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl.140 mm m2 -9,78971 333,50 -3 264,87

12 5539501 Dodávka mřížek VZT kus -12,00000 1 826,30 -21 915,60
13 590516510 lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 14 cm,

0,95/200 cm
m -183,75000 90,80 -16 684,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -89 969,15
14 90002 M+D anténního stožáru, kotvení, provedení žárový Pz kus -1,00000 7 305,00 -7 305,00

15 90003 DMTZ zařizovacích předmětů z fasády, uložení, zpětná 
montáž

kus -1,00000 6 087,50 -6 087,50

16 90014 M+D LOGO "Nemocnice Jihlava" kus -1,00000 38 960,00 -38 960,00
17 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -1 894,76500 4,90 -9 284,35
18 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -85 265,77500 0,10 -8 526,58
19 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -1 894,76500 1,20 -2 273,72
20 90010 Opravu zakrytí pomocného stropu nad vstupní stěnou P17 

(koberce, dřevěný záklop, podhled, včetně, veškerých 
kotevních prvků)

kus -1,00000 17 532,00 -17 532,00

Díl: 997 Přesun sutě -32 973,84
21 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t -15,02600 610,20 -9 168,87

22 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -15,02600 539,70 -8 109,53

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -136,14400 30,40 -4 138,78

24 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot 
na skládce (skládkovné)

t -26,36700 438,30 -11 556,66

Díl: 998 Přesun hmot -110 808,78
25 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do

12 m
t -182,01179 608,80 -110 808,78
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 09 SO 01 - Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 170,81

26 711113121 Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploše za studená 
bitumenovou emulzí

m2 -9,59775 34,10 -327,28

27 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy 
nopovou folií

m2 -9,59775 189,90 -1 822,61

28 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t -0,01718 1 217,50 -20,92

Díl: 731 Ústřední vytápění -7 305,00
29 731002 M+D dveřní clony kus -1,00000 7 305,00 -7 305,00

Díl: 751 Vzduchotechnika -49 284,40
30 751004 M+D VZT potrubí vč. kotevních prvků kus -1,00000 43 196,90 -43 196,90
31 751003 DMTZ VZT potrubí - pohledy pozn.10 kus -1,00000 6 087,50 -6 087,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -1 063,20
32 611P11 okno plast 240x240cm, kování - specifikace viz tab.PSV 

ozn.P11
kus -1,00000 26 557,30 -26 557,30

33 611P11.1 okno plast 240x220cm, kování + úprava nadpraží - 
snížení, specifikace dle tab.PSV ozn.P11

kus 1,00000 25 494,10 25 494,10

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -67 364,28
34 767009 M+D ocelové konstrukce pod VZT potrubí, povrchová 

úprava
kus -1,00000 6 087,50 -6 087,50

35 767006 DMTZ potrubí VZT na střeše, M+D nového potrubí - 
půdorys střechy pozn.7

kus -1,00000 60 875,00 -60 875,00

36 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -669,62500 0,60 -401,78
Díl: 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -77 555,00

37 786P211 M+D žaluzií 240x240cm exteriér, kastlík, ruční ovládání kus -5,00000 15 511,00 -77 555,00
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 10 SO 01 - Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce >17 822,27

1 113107032 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého 
tl 300 mm při překopech

m2 -15,00000 730,50 -10 957,50

2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -15,84000 304,40 -4 821,70

3 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -15,84000 18,30 -289,87
4 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t -4,00000 438,30 -1 753,20

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování -49 396,82
výplní

5 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 -9,00000 3 896,00 -35 064,00

6 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -9,00000 80,40 -723,60

7 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,41400 32 872,50 -13 609,22

Díl: 997 Přesun sutě -4 719,79
8 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -2,71000 449,90 -1 219,23

9 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t -24,43500 40,20 -982,29

10 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -13,66000 97,40 -1 330,48

11 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné)

t -2,71000 438,30 -1 187,79

Díl: 998 Přesun hmot -4 098,60
12 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t -19,80000 207,00 -4 098,60

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 11 SO 01 - Zařízení silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 21-M Elektromontáže -3 506,80

1 0161 Pomocné instalační práce, začištění hod -4,00000 267,90 -1 071,60
2 VD109 Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, 

prostupy
hod -8,00000 304,40 -2 435,20

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž -26 920,97
3 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m -10,00000 28,00 -280,00
4 743112116 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně m -452,28000 29,20 -13 206,58

5 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2- 
1902, K0125

kus -4,00000 35,30 -141,20

6 74341211V4 Montáž rozvodné krabice kus -1,00000 340,90 -340,90
7 74341431R2 Montáž rámečku a dvířek k pojstkové skřínce 25A/500V kus -2,00000 462,70 -925,40

8 345710740 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m -452,28000 17,10 -7 733,99
9 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus -4,00000 11,00 -44,00

10 34571519R2 rámeček ti. 140mm a dvířka k pojiskové skřínce 25A/500V kus -2,00000 1 607,10 -3 214,20

11 345718700 lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm m -10,00000 29,20 -292,00
12 345718900 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací kus -5,00000 21,90 -109,50
13 345718970 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 rohový kus -6,00000 26,80 -160,80
14 35713102V4 rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře 300x150x100 kus -1,00000 472,40 -472,40

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů 
měděných

-22 478,50

15 744221111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 
zatahovací

m -470,00000 25,60 -12 032,00

16 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m -60,00000 11,00 -660,00
17 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 95,00000 13,40 1 273,00
18 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m -505,00000 21,90 -11 059,50

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -4 659,50
19 2102926V4 Montáž cyklovače kus -2,00000 95,00 -190,00
20 358214901 RSI-25-40-A230 Instalační stykač kus -1,00000 494,30 -494,30
21 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -3,00000 75,50 -226,50
22 747240113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve 

skříni
kus -1,00000 107,10 -107,10

23 747312132 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A kus -1,00000 109,60 -109,60

24 34535402V3 Asymetrický cyklovač AC 230V kus -2,00000 857,10 -1 714,20
25 358221110 jistič 1 pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -3,00000 124,20 -372,60
26 358892060 chránič proudový 4pólový 25/4/030 kus -1,00000 1 445,20 -1 445,20

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla

-10 727,70

27 748123122 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové 
lištové

m -30,00000 36,50 -1 095,00

28 74812312V5 Montáž hliníkové lišty s difuzorem pro LED pásek m -30,00000 31,70 -951,00
29 74814510R2 Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě kpl -1,00000 194,80 -194,80
30 19413726V6 Hliníkový profil pro LED pásky s difuzorem matný m -30,00000 186,30 -5 589,00
31 55172116V1 zdroj napájecí pro LED 40A, 500W, 230AC/12DC plech kus -1,00000 2 035,70 -2 035,70
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 11 SO 01 - Zařízení silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
32 SVE5 LED pásek SMD 5050,5m, 4,8W/m červený IP20 kus -6,00000 143,70 -862,20

Díl: 751V ACS přístupový systém -11 081,80
33 747411512 Montáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla vestavný 7 

tlačítkový
kus -2,00000 730,50 -1 461,00

34 74751211V4 Montáž zvonek domovní bezdrátový kus -2,00000 158,30 -316,60
35 74814510V3 Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístupového 

systému na fasádě
kpl -1,00000 791,40 -791,40

36 74814510V4 Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního 
systému na fasádě a střeše

kpl -1,00000 5 478,80 -5 478,80

37 35443992228VI interkom 1x tlačítko kus -2,00000 467,50 -935,00
38 37414135V4 zvonek digitální bezdrátový kus -2,00000 1 049,50 -2 099,00
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 12 SO 02 - Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -62 238,60

1 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 -28,40000 2 191,50 -62 238,60

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

-116 716,52

2 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m -30,00000 42,60 -1 278,00

3 590516510 lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 14 cm,
0,95/200 cm

m -31,50000 90,80 -2 860,20

4 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 -0,40000 3 896,00 -1 558,40

5 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 -1,20000 304,40 -365,28
6 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 -1,20000 73,10 -87,72
7 634662113 Výplň spar šířky do 20 mm tmelem m -30,00000 42,60 -1 278,00
8 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
m2 -582,40000 121,80 -70 936,32

9 641951111 Osazování dřevěných nebo kovových rámů do 1 m2 na
MC

kus -18,00000 304,40 -5 479,20

10 5539502 Mřížka VZT kus -18,00000 1 826,30 -32 873,40

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 5 479,20
11 783001 Odstranění nátěrů z revizních dvířek a zarubně na VZT 

přístřeškách na střeše, provedení nových, nátěrů
kus 18,00000 304,40 5 479,20

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 776,30
12 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -202,50000 4,90 -992,25
13 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -9 112,50000 0,10 -911,25
14 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -202,50000 1,20 -243,00
15 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů
m -0,90000 2 922,00 -2 629,80

Díl: 997 Přesun sutě -14 429,72
16 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t -4,70500 610,20 -2 870,99

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -4,70500 539,70 -2 539,29

18 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -42,34500 30,40 -1 287,29

19 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na 
skládce (skládkovné)

t -2,83900 2 435,00 -6 912,97

20 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot 
na skládce (skládkovné)

t -1,86900 438,30 -819,18

Díl: 712 Povlakové krytiny -8181,60
21 712998005 Montáž atikového chrlíce z PVC DN 125 kus -3,00000 974,00 -2 922,00
22 283424710 chrliče kus -3,00000 1 753,20 -5 259,60
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

O: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 13 SO 02 - Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 997 Přesun sutě -42 783,33

1 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu ;

t -36,54600 97,40 -3 559,58

2 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -31,37900 449,90 -14 117,41

3 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t -282,41100 40,20 -11 352,92

4 997221815 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t -31,37900 438,30 -13 753,42
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 14 SO 02 - Zařízení silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 21 -M Elektromontáže -13 332,30

1 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod -4,00000 280,00 -1 120,00
2 0155 Opravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné

montáže
hod -10,00000 340,90 -3 409,00

3 0161 Pomocné instalační práce, začištění hod -8,00000 267,90 -2 143,20
4 97205425R2 Montáž systémového prostupu střešním pláštěm kus -1,00000 608,80 -608,80
5 VD109 Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, 

prostupy
hod -12,00000 304,40 -3 652,80

6 VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod -4,00000 340,90 -1 363,60
7 PR1 Systémový prostup střešním pláštěm DN50 kus -1,00000 1 034,90 -1 034,90

Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize -4 870,00
8 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni kus -1,00000 4 870,00 -4 870,00

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž -7 597,60
9 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m -15,00000 28,00 -420,00

10 743112116 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně m -118,00000 29,20 -3 445,60

11 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2- 
1902, K0125

kus -6,00000 35,30 -211,80

12 74362930R8 Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného 
vedení

hod -2,00000 304,40 -608,80

13 345710740 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m -118,00000 17,10 -2 017,80
14 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus -6,00000 11,00 -66,00

15 345718700 lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm m -15,00000 29,20 -438,00
16 345718900 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací kus -8,00000 21,90 -175,20
17 345718970 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 rohový kus -8,00000 26,80 -214,40

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů -6 317,50
měděných

18 744221111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 
zatahovací

m -133,00000 25,60 -3 404,80

19 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m -133,00000 21,90 -2 912,70

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -3185,10
20 358214901 RSI-25-40-A230 Instalační stykač kus -1,00000 494,30 -494,30
21 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -5,00000 75,50 -377,50
22 747240113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve 

skříni
kus -1,00000 107,10 -107,10

23 747312132 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A kus -1,00000 109,60 -109,60

24 358221070 jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus -1,00000 154,60 -154,60
25 358221110 jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -4,00000 124,20 -496,80
26 358892060 chránič proudový 4pólový 25/4/030 kus -1,00000 1 445,20 -1 445,20

Díl: 751V ACS přístupový systém -6 209,30
27 74814510V2 Demontáž stávajícího přístupového systému na fasádě kpl -1,00000 730,50 -730,50

28 74814510V4 Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního 
systému na fasádě a střeše

kpl -1,00000 5 478,80 -5 478,80

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 15 SO 03 - Architektonicko stavební řešení

>dC
L Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování -14 443,20
výplní

1 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m -80,00000 42,60 -3 408,00

2 590516510 lišta soklová AI s okapničkou, zakládací U 14 cm,
0,95/200 cm

m -84,00000 90,80 -7 627,20

3 634662113 Výplň spar šířky do 20 mm tmelem m -80,00000 42,60 -3 408,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 671,21
4 90008 Oprava podlah u vstupních stěn, dveří kpl -1,00000 9 740,00 -9 740,00
5 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -510,60300 4,90 -2 501,95
6 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 -18 165,37000 0,10 -1 816,54
7 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -510,60300 1,20 -612,72

Díl: 997 Přesun sutě -6 232,88
8 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t -2,09300 610,20 -1 277,15

9 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -2,09300 539,70 -1 129,59

10 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -18,83700 30,40 -572,64

11 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na 
skládce (skládkovné)

t -1,17000 2 435,00 -2 848,95

12 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot 
na skládce (skládkovné)

t -0,92300 438,30 -404,55

Díl: 712 Povlakové krytiny -5 456,59
13 712998005 Montáž atikového chrliče kus -2,00000 974,00 -1 948,00
14 283424710 chrliče kus -2,00000 1 753,20 -3 506,40
15 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t -0,00180 1 217,50 -2,19

Díl: 751 Vzduchotechnika -9 740,00
16 751001 Demontáž, uložení + zpětná montáž stávající VZT 

jednotka včetně doplnění ocelové konstrukce kotvené, do 
zdivá

kus -1,00000 9 740,00 -9 740,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -3 740,16
17 767001 Zpětná MTZ ocelových mříží, otryskání, prodloužení 

kotevních prvků - pohledy pozn.3
kus -1,00000 3 652,50 -3 652,50

18 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% -36,52500 2,40 -87,66
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 16 SO 03 - Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 824,00

1 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm, 
vč.betonového lože

m -20,00000 97,40 -1 948,00

2 592185840 přídlažba 50x25x8 cm kus -40,80000 95,00 -3 876,00

Díl: 997 Přesun sutě -35 835,63
3 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -26,59500 449,90 -11 965,09

4 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t -239,39300 40,20 -9 623,60

5 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -26,59500 97,40 -2 590,35

6 997221815 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t -22,07000 438,30 -9 673,28
7 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skládkovné)
t -4,52500 438,30 -1 983,31

i
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 17 SO 03 - Zařízení silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 21-M Elektromontáže -8 997,70

1 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod -4,00000 280,00 -1 120,00
2 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné

montáže
hod -4,00000 340,90 -1 363,60

3 0161 Pomocné instalační práce, začištění hod -4,00000 267,90 -1 071,60
4 97205425R2 Montáž systémového prostupu střešním pláštěm kus -1,00000 608,80 -608,80
5 VD109 Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, 

prostupy
hod -8,00000 304,40 -2 435,20

6 VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod -4,00000 340,90 -1 363,60
7 PR1 Systémový prostup střešním pláštěm DN50 kus -1,00000 1 034,90 -1 034,90

Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize -4 870,00
8 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni kus -1,00000 4 870,00 -4 870,00

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž -6 455,00
9 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m -15,00000 28,00 -420,00

10 743112116 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně m -70,00000 29,20 -2 044,00

11 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2- 
1902, K0125

kus -7,00000 35,30 -247,10

12 74341431R3 Montáž rámečku a dvířek k zemnícímu bodu kus -3,00000 194,80 -584,40
13 74362930R8 Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného 

vedení
hod -2,00000 304,40 -608,80

14 345710740 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m -70,00000 17,10 -1 197,00
15 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus -7,00000 11,00 -77,00

16 34571519R2 rámeček a dvířka tl. 140mm zemnícímu bodu kus -3,00000 176,50 -529,50
17 345718700 lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm m -15,00000 29,20 -438,00
18 345718900 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací kus -8,00000 21,90 -175,20
19 345718970 kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 rohový kus -5,00000 26,80 -134,00

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů -4 750,00
měděných

20 744221111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 
zatahovací

m -100,00000 25,60 -2 560,00

21 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m -100,00000 21,90 -2 190,00

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -2 785,70
22 358214901 RSI-25-40-A230 Instalační stykač kus -1,00000 494,30 -494,30
23 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -3,00000 75,50 -226,50
24 747240113 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve 

skříni
kus -1,00000 107,10 -107,10

25 747312132 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A kus -1,00000 109,60 -109,60

26 358221070 jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus -1,00000 154,60 -154,60
27 358221110 jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus -2,00000 124,20 -248,40
28 358892060 chránič proudový 4pólový 25/4/030 kus -1,00000 1 445,20 -1 445,20

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a -316,60
svítidla

29 74814510R2 Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě kpl j -1,00000 316,60 -316,60

Díl: 751V ACŠ přístupový systém -791,40
30174814510V3 I Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístupového

I I systému na fasádě
kpl -1,00000 791,40 -791,40
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Položkový rozpočet
S: 31/R/2017 Nemocnice Jihlava

0: R03 Změnové listy - realizace - k předání díla

R: ZL 17 SO 03 - Zařízení silnoproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
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