
Číslo smlouvy objednatele: 1002-2017-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:  110/2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čermná v Krkonoších

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov,
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Telefon: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx

E-mail : trutnov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxx

ID DS: Wyx77xh

Bankovní spojení: Citibank Pardubice

Číslo účtu: 2020870109/2600

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
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(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2017, číslo objednatele: 1002-2017-514101, číslo 
zhotovitele: 110/2017.

Čl. I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 
1002-2017-514101 a její Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Čermná v Krkonoších.
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních termínů předání etap prací 
a termínů dokončení níže uvedených fakturačních celků.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností sjednané dle smlouvy o dílo 
(včetně dodatku č. 1):

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona -  31.1.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – 31.5.2019

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem – 31.5.2019

Nově dohodnuté termíny plnění dle tohoto dodatku č. 2:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona -  30.4.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – 31.8.2019

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem – 31.8.2019

Odůvodnění dodatku č. 2:

Dne 12.12.2018 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele ze dne 
10.12.2018, č.j. SPU 563326/2018, o změnu - prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 
1002-2017-514101 ke KoPÚ Čermná v Krkonoších, týkající se výše uvedených etap dle
položkového výkazu činnosti.

Důvodem pro prodloužení termínů jsou obtížná a komplikovaná jednání s vlastníkem 
předmětných pozemků při stanovení předpokládané hranice obvodu pozemkové úpravy 
vedoucí na rozhraní pozemků v jeho spoluvlastnictví a vlastnictví. V důsledku jeho 
opakovaného nesouhlasu při terénním zjišťování hranic a rozporování vlastnictví 
navazujících pozemků bude nutné změnit vedení hranic předpokládaného obvodu v prostoru 
pozemků tohoto vlastníka a dodatečně zařadit pozemkovou parcelu č. xxxxxxx mezi 
pozemky neřešené dle § 2 zákona a kromě toho stanovit všechny další parcely tohoto 
vlastníka z důvodů jeho rozporování evidovaného vlastnictví jako pozemky mimo obvod 
KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších.

Na základě již proběhlých jednání při zjišťování hranic pozemků na obvodech KoPÚ 
s vlastníkem pozemků a následné snahy o nalezení vyhovujícího řešení vedení hranic 
obvodů ve vazbě na jeho uplatněné názory a připomínky lze konstatovat, že vyhovující 
řešení nebylo vlastníkem pozemků odsouhlaseno. Pobočka Trutnov proto vyhodnotila 
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žádosti zhotovitele na prodloužení termínů prací v souvislosti s dořešením obvodů KoPÚ 
Čermná jako opodstatněné. Pobočka Trutnov dopisem ze dne 9.1.2019 č.j. SPU 
011140/2019 svolala ve snaze nalezení kompromisního řešení pro vedení vyhovující hranice 
obvodu KoPÚ v lokalitě pozemků vlastníka jednání se zhotovitelem, obcí Čermná a 
vlastníkem pozemků, které se uskutečnilo dne 21.1.2019 na obecním úřadě v Čermné. Na 
toto jednání se vlastník pozemků telefonicky omluvil panu starostovi. Přítomní účastníci 
jednání záležitost znovu podrobně posoudili i s místním šetřením v terénu a dohodli se na 
takovém řešení, že pozemky vlastníka budou vnitřním obvodem vyčleněny mimo obvod 
pozemkové úpravy, kromě p.p.č. xxxxxxx, který bude zařazen do pozemků neřešených.

Objednatel podrobně posoudil rozpracovanost jednotlivých etap a projednal se zástupci 
zhotovitele důvody a souvislosti se složitým řešením, které zhotovitel uvedl ve své žádosti 
o prodloužení termínu předání prací. S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti a znalost 
situace z došlých připomínek a telefonických jednání s vlastníkem předmětných pozemků, se 
objednatel rozhodl žádosti zhotovitele na prodloužení termínu plnění etapy 3.4.3. a 3.4.5.
vyhovět.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 31.01.2019 V Pardubicích dne 31.01.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová
Zástupce ředitele

Příloha:
1. Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 2



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 500 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 581 650 377 650

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 54 850 45 900

vektorizace vlastnické mapy ha 0 0 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 255 2 000 510 000 31.1.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 368 2 400 883 200 30.4.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 67 2 400 160 000 30.4.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 635 250 158 750 31.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 635 300 190 500 31.8.2019

2 366 800 31.8.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 635 750 476 250

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 580 250 145 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 100 1 500 150 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 75 2 200 165 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 625 750 468 750 31.3.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 445 000 

3.6. Mapové dílo ha 635 600 381 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

381 000 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 100 800 80 000 

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 4)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80 000 

3.4.3

28.2.2020

30.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2. 31.1.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



2 366 800 Kč

1 445 000 Kč

381 000 Kč

80 000 Kč

4 272 800 Kč

897 288 Kč

5 170 088 Kč

Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová, zástupce ředitele

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 31.01.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne 31.01.2019

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                                 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….




