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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2018 
 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 

na zakázku 

„Stavební úpravy objektu – šatny, SOU stavební, Borská 55, Plzeň“ 

 

 

 

OBJEDNATEL  Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

se sídlem:   Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ:    00497061 

DIČ:     CZ00497061 

zastoupený:   Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem 

bankovní spojení:   ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  Mene Industry s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5433 

se sídlem:   Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň 

zastoupený:   Josefem Melounem, jednatelem společnosti 

IČ:     611 71 344 

DIČ:     CZ61171344 

bankovní spojení:  ČSOB Plzeň 205108488/0300 

dále jen („zhotovitel“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Smluvní stany uzavřely dne 26. 10. 2018 smlouvu o Dílo č. 19/2018 dle evidence objednatele (dále jen 

„Smlouva“) za účelem provedení stavebních úprav v objektu domova mládeže Středního odborného 

učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Předmětem dodatku č. 1. je změna opravy oken a balkonových dveří na jejich výměnu. 

V zadávací dokumentaci byla projektantem navržena repase původních dřevěných oken a 

balkonových dveří v celkovém počtu 25 ks. Během realizace stavebních úprav bylo ovšem zjištěno, 

že současný stav oken a balkonových dveří neumožňuje provést repasi tak, aby byla zaručena jejich 

odpovídající životnost bez nutnosti dalších nákladů na opravy a zároveň aby bylo dosaženo 

požadované energetické úspornosti rekonstruovaných prostor. Práce navíc probíhají v ročním 

období, kdy klimatické podmínky nejsou vhodné pro repasi, zejména těch částí oken a dveří, které 

nelze demontovat, tj. rámů, a rovněž pro provedení nátěrů. V ostatních částech budovy jsou navíc 

původní dřevěná okna a balkonové dveře vyměněné již za plastová. 

Především v zájmu úspor budoucích nutných investic na další opravy a zároveň v zájmu úspor 

tepelné energie budou tedy místo repasí oken a balkonových dveří osazena nová plastová okna a 

balkonové dveře včetně vnitřních parapetů a úprav vnitřního ostění. 

V souvislosti s touto změnou, především vzhledem k termínu výroby plastových oken a 

balkonových dveří, se přiměřeně mění i termín plnění. Podle Smlouvy je termín dokončení 

stavebních prací nejpozději do jednoho sta (100) kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy 

zveřejněním v registru smluv. Datum zveřejnění Smlouvy byl 9. 11. 2018, termín dokončení dle 

Smlouvy je tedy 17. 2. 2019. Vzhledem k prováděné změně bude realizace předmětu Smlouvy dle 

článku VI. Smlouvy prodloužena o 20 dní, termín dokončení tedy bude 9. 3. 2019. 

Z těchto důvodů byla dohodnuta jak změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce, tak i dopad na 

časový plán zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve 

změnovém listu č. 1 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo. 

 

2.2 Smluvní strany se dohodly na provedení níže uvedených změn a rozšíření prací předmětu Díla, které 

jsou blíže specifikovány v příloze tohoto Dodatku: 

 Vícepráce:   213 278 Kč bez DPH 

 Méněpráce:    -14 445 Kč bez DPH 

 Změna celkem:   198 833 Kč bez DPH 

 Dokončení stavebních prací: do jednoho sta dvaceti (120) kalendářních dní od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo zveřejněním v registru smluv (tedy do 9. 3. 2019) 

 

2.3 Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy, která uvádí: 

v původním znění č. IV. odst. 4.1 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí       3 327 187,37 Kč 
(slovy třimilionytřistadvacetsedmtisícstoosmdesátsedm korun českých třicetsedm haléřů) 

DPH 21%               698 709,35 Kč 
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(slovy šestsetdevadesátosmtisícsedmsetdevět korun českých třicetpět haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí       4 025 896,73 Kč 
(slovy čtyřimilionydvacetpěttisícosmsetdevadesátšest korun českých sedmdesát tři haléře) 

 mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1, které uvádí: 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí       3 526 020,37 Kč 
(slovy třimilionypětsetdvacetšesttisícdvacet korun českých třicetsedm haléřů) 

DPH 21%               740 464,28 Kč 
(slovy sedmsetčtyřicettisícčtyřistašedesátčtyři korun českých dvacetosm haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí       4 266 484,65 Kč 
(slovy čtyřimilionydvěstěšedesátšesttisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých šedesátpět haléřů) 

 

2.4 Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy, která uvádí: 

 v původním znění č. VI. 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 10. 10. 

2018 k převzetí staveniště – zahájení prací bude možné 
od 15. 10. 2018. 

Dokončení stavebních prací: Nejpozději do jednoho sta (100) kalendářních dní od 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním v registru 
smluv. 

 mění na toto nové znění článku VI., které uvádí: 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 10. 10. 

2018 k převzetí staveniště – zahájení prací bude možné 
od 15. 10. 2018. 

Dokončení stavebních prací: Nejpozději do jednoho sta dvaceti (120) kalendářních 
dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo zveřejněním 
v registru smluv. 

 

2.5 V ostatních ustanoveních Smlouvy zůstává Smlouva nezměněna. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků a účinnosti 

jeho uveřejněním v registru smluv, a to objednatelem. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 

stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

3.4 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

jejich svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící 

uzavření tohoto Dodatku a plnění povinností z něj vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem 

tohoto Dodatku Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy. 



Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 MENE Industry s.r.o. 

DODATEK Č. 1 Strana 4 (celkem 4) 

Seznam příloh tvořících nedílnou součást tohoto dodatku: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami před uzavřením tohoto dodatku seznámily. 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

V Plzni dne 25. ledna 2019 V Plzni dne 25. ledna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Miloslav Šteffek Josef Meloun 

 (ředitel) (jednatel společnosti) 


