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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 488/OVZ/PV/2018 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
č.ú.1:     
č.ú.2:     
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“) 
 
Technický dozor stavebníka: 

(dále jen „TDS“) 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  MORYS s.r.o.  
se sídlem:  Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČO:   42864771 
DIČ:   CZ42864771 
statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel 
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: 
   na základě Plné moci ze dne 02.01.2019 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C, vložka 2976   
bankovní spojení:                       
   
email:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických  email: 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/


 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 2 
www.upol.cz 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018: 

 
I. 

 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve 
lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“, 
specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. 
odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, 
uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.   

 
2. Účelem tohoto Dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů 
obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy. 
 

II. 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále 
provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné 
pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a 
technických listů změn TLZ 01 Zakládání objektu SO20 – čerpání vody a TLZ 02 Úpravy 
podlahy suterénu SO19.1, oba pro Stavbu 1, které jsou v elektronické podobě součástí 
tohoto Dodatku jako příloha č. 1.  

 
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ vč. finančních 

limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden 
v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v Rekapitulaci změnových listů. 

 
III. 

 
1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dále 

dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 114 066,14 Kč bez 
DPH a současně se snižuje o částku 146 351,32 Kč bez DPH, přičemž podrobná 
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy 
se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 
 
1. „Celková cena za Dílo činí 59 005 645,55 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“ 
 

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho Dodatku se mění části ceny za Dílo, 
odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci 
nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby 
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aktualizované změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou 
součástí. 

3. Tímto Dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny
za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí
s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č.
2 tohoto Dodatku.

IV. 

1. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v návaznosti na jiné stavební práce
probíhající v Místě plnění a v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a změnami
uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se v příloze č. 3 Smlouvy mění následující
dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 a Stavby 2 tak, že nově zní:

„Pro smluvní plnění je nezbytná časová a technologická koordinace tak, aby byly
dodrženy následující závazné dílčí termíny:

- realizace bouracích prací v suterénu budovy č. 53 vč. provedení kompletních 
sanačních opatření a realizace úprav studny vč. spodní stavby skleníku přilehlé k 
obslužné komunikaci mezi objektem skleníku a budovou č. 52 nejpozději do 90 dní 
ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku; 

- realizace dešťové kanalizační přípojky IO 02/RB1, RB2 Stavby 1 nejpozději do 1. 
května 2019; 

- provedení venkovních sanačních opatření na budově č. 53 (část SO 19.2) a 
realizace splaškové kanalizační přípojky IO 01/RB1, RB2 Stavby 1 bude provedeno 
nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku, tak aby nedošlo 
k prodlení v termínech dokončení SO 01 Stavby 2, a to bez přerušení provozu 
budovy č. 53 a za minimalizace dopadů z probíhající stavební činnosti (prašnost, 
hlučnost).“ 

V. 
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.

4. UP, která uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany
uvedeném v záhlaví Smlouvy.
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5. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn a technických listů změn TLZ 01, TLZ 02 včetně Rekapitulace 
změnových listů“ 

Příloha č. 2:  „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních 
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ 

V Olomouci, dne V Ostravě, dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 30. 1. 2019  25. 1. 2019

  Univerzita Palackého v Olomouci       
 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 







příloha č. 2  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 4.9.2018

Stavba 2

Dostavba a stavební úpravy 

energocentra

SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), 

IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13

(peněžní prostředky dotace)

IO 01/RB1, RB2

(vlastní peněžní prostředky)

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 

19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02

(vlastní peněžní prostředky)

44 889 760,27 Kč 111 367,57 Kč 13 101 939,06 Kč

 Původní celková cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 dle smlouvy o dílo

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní 

soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD 

skleníku)

 Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo

Dodatek č.1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.2 -32 285,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.3 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.5 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.6 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.7 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.9 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.10 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ 

KE SMLOUVĚ O DÍLO
44 857 475,09 Kč 111 367,57 Kč 13 101 939,06 Kč

Nová cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 ve znění všech dodatků ke 

smlouvě o dílo

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní 

soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD 

skleníku)

Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo 59 005 645,55 Kč

 CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO  PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ 

ZMĚNAMI STAVBY
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou 

výuku na PřF UPOL

jednotlivé části Stavby
Stavba 1

PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O 

DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)

59 037 930,73 Kč

934 863,83 Kč

58 103 066,90 Kč

58 070 781,72 Kč

934 863,83 Kč




