
Technický list změny (TLZ 01) 
TLZ č./verze: 01/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 28.11.2018 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/OVZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 
Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: 
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 
PřF UP, Olomouc - Holice 

Objekt: SO 20 (RB2) - Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

I Název změny: I Zakládání objektu SO20 - čerpání vody 

Důvod změny a identifikace původce změny: 
V původním zadání dokumentace pro provádění stavby a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr nebylo uvažováno s výskytem vyšší hladiny podzemní vody v místě zakládání objektu. 
Průzkum, který sloužil při zpracování dokumentace jako vstupní podklad, ani sledování výšky hladiny 
v suterénní jímce v průběhu letních měsíců předcházejících předání a převzetí staveniště zhotoviteli 
neposkytovaly předpoklad, že v konkrétním místě by ke zvýšené hladině spodní vody mělo docházet. 
Fakt, že hladina spodní vody je v současné době nestabilizovaná, je dále zřejmě způsoben i 
probíhajícími stavebními pracemi těsně přilehlé akce rekonstrukce areálových komunikací včetně 
technické infrastruktury, jejíž součástí bylo i provádění hloubkových výkopů, sanace podloží apod. 

Po vykopání stavební jámy pro založení retenční nádrže skleníku na kótě - 3,150 mm došlo k výskytu a 
nezasakování zastiženého množství vyvěrající spodní vody, a to pozičně o cca 30 cm výšky vodního 
sloupce za stálého, velmi silného přítoku. Tento efekt není možné eliminovat pouhou povrchovou 
drenáží, neboť po odkopání oblasti je zde lokální složení zeminy s omezeným vsakem. Zhotovitel proto 
potřebuje zajistit nepřetržité odčerpávání vody do prostoru mimo staveniště. 

Předpokládaná doba čerpání je 30 dnů, tedy po dobu do zabetonování a odbednění retenční nádrže 
skleníku a čtyř přilehlých železobetonových patek určených pro vynášení nosné konstrukce vnitřních 
sloupů konstrukce skleníku. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 
provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy 
dle § 222 ZZVZ, odst. S). 
Popis změny: 
Je nutno provést nezbytné čerpání vody ze stavební jámy mimo prostory staveniště, aby mohly být 
provedeny práce na vybudování železobetonové retenčn í nádrže a přilehlých základových patek 
skleníku. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr. Nová položka je oceněna v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových 
listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta) : 

•*• * * "' * * * * •* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturálnl a inveslični fondy 
Operačnl program Vyzkum, vývoj a vzdělavánl 

~ 
M tNISTCASTVO 9KOLSTVI, .....-... -



S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před 
jejím dokončením, jedná se o technologicky nezbytné opatření nemající vliv na konečné technické 
řešení stavby. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy : 

Příloha č.1- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 -výřez z výkresu spodní stavby 
Příloha č.3 - fotodokumentace 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 
s dopadem: jen u dílčího termínu dle přílohy č. 3 
Odpočet: 0,00 Kč 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 44.064,00 Kč 
Celkem: 44.064,00 Kč 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. : 1 

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko 

tť .1. z,010 
Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 
ASET studio s.r.o. 

MORYS s.r.o. 
Za zhotovitele: 

*** * * EVROPSKÁ UNIE 
* ,,. 
* * *•* 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

~ 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

~ Aod:C: A TtLOVÝCNOVY 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
1 · STAVBA 1 · DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU 
VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC· HOLICE 
1.1 - SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2) 

TLZ 01 Zakládání objektu SO20 - čerpání vody 

CC-CZ: 
Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 24. 10. 2018 

IČ: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského DIČ: 

Zhotovitel: 
Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

1cena s DPH 

Projektant 

I Datum a podpis: 

j Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 
15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

0,00 
0,00 

I Zpracovatel 

I Dat"m a podp;s, 

IZhotov;tel 

Datum a podpis: 
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IČ: 

DIČ: 

I Č : 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

42864771 
(242864771 

44 064,00 
0,00 

44 064,00 

0,00 
0,00 

44 064,00 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 
1 • STAVBA 1 • DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA 
PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE 
1.1 • SO 20 (RB2) · PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2) 

Obj ekt : TLZ 01 Zakládání objektu SO20 - čerpání vody 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. Datum: 

Obj ednatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Proj ektant: 
Zhotovi tel : Morys s.r.o. Zpracovatel : 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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24. 10.2018 

ASET studio s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

44 064,00 

44 064,00 
44 064,00 

0,00 

44 064,00 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ROZPOČET 

1 · STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF 
UP, OLOMOUC - HOLICE 
1.1 - 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2) 

TLZ 01 Zakládáni objektu SO20 - čerpáni vody 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. Datum: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: 
Morys s.r.o. Zpracovatel: 

Popis MJ Množství 

24. 10. 2018 

ASET studio s.r.o. 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 44 064,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

11 K 115101201 
Cerpání vody na dopravní výšku do 1 O m 
růměrný řítok do 500 l/min 

V souladu se SoD jednotková cena dle platného ceníku 
ŮRS 

.. čerpání čerpadla 1 ks .. 
"30 dnů .. 

30"24 

hod 
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720,000 61,200 

720,000 

44 064,00 
44 064,00 

44 064,00 



Technický list změny {TLZ 02) 
TLZ č./verze: 02/verl 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 28.11.2018 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 
Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 
PřF UP, Olomouc - Holice 

Objekt: SO 19.1 (RBl) - Stavební úpravy objektu 53(RB1) - část pedologická 
laboratoř 

I Název změny: I Úpravy podlahy suterénu SO 19.1 

Důvod změny a identifikace původce změny: 
V původním zadání dokumentace pro provádění stavby a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr je navrženo v prostoru pedologické laboratoře v 1.PP budovy 53 odbourání stávající 
skladby podlahy a snížení světlé výšky místností pro vyšší komfort uživatelů laboratoře. PD předpokládá 
odbourání 25cm betonové mazaniny, odtěžení 30 cm štěrkového lože a provedení nové skladby 
podlahy. Při bouracích pracích byla v prostoru celého půdorysu zjištěna stávající silně ztužená 
železobetonová monolitická deska v mocnosti přesahující 50 cm. Optimalizace řešení spočívá v 
provedení odbourání pouze nezbytné tloušťky ŽB desky, a to na výšku 25 cm a provedení skladby čisté 
podlahy vč. izolace proti tlakové vodě předjímané projektem pro stavební povolení. Pro výše uvedené 
řešení (změnu) hovoří i fakt, že v suterénu objektu se při provedení sond v betonové podlaze projevila 
zvýšená hladina podzemní vody zavlháním podlahy. Tento jev spolu s realizací dotčené oblasti 
během zimním období, kdy obecně dochází k výkyvům hladiny spodní vody v závislosti na míře 
promrzávání parteru stavby, dotčeného provádění odkopávek v rámci sanačních opatření vně budovy, 
je nutno eliminovat, aby nezasahoval do nutnosti použití dražších technologií a dalších technologických 
opatření, majících vliv na cenu a celkové termíny dokončení stavebních prací. 

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 ZZVZ, 
odst. 6). 

Popis změny: 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo navrženo jiné řešení, v rámci kterého bude provedeno 
odbourání části ŽB desky v tloušťce 25 cm při použití řezací techniky. Takto vytvořená plocha bude 
znivelována tenkovrstvou betonovou mazaninou a na ní bude provedena čistá podlaha vč. izolace proti 
vodě. Nebude tedy provedeno odtěžení štěrkového souvrství a nebude provedena betonová podkladní 
mazanina. Světlá výška místností pedologické laboratoře bude oproti údaji předpokládaného řešní 
v OPS nižší, ale při zachování podmínek stavebního povolení. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nerealizované položky nebo 
jejich části jsou odečteny, navýšení stávajících položek je oceněno v souladu s ustanovením čl. XIII. 
SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími 
změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou 
příslušného dodatku SoD. Změnou se snižuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

•* • • * • * 
* • .. • * 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání 



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
S navrženým řešením projektant souhlasí. Při tvorbě DPS byl v návrhu zohledněn uživatelský 
požadavek na zvětšení světlých výšek suterénních prostor, které však není z výše uvedených 
zastižených skutečností proveditelné. Projektant tedy provedl revizi DPS v dotčené část i stavebně 

technického i stavebně konstrukčního řešení včetně zpracování rozdílového soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr pro ocenění změny. Nové řešení nenavyšuje cenu díla při zachování kvality 
projektu dané podmínkami stavebního povolení -popisovaná změna nevyžaduje povolení změny 
stavby před jejím dokončením. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 .02 Architektonicko-stavební 
řešení 50 19.1 (RBl) - Stavební úpravy objektu 53(RB1) - část pedologická laboratoř Stavby 1. 

Přílohy: 

Příloha č.1- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 - revize DPS v oblasti změny 
Příloha č. 3 - fotodokumentace 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•"• " * 

Jméno a příjmení 

ASET studio s.r.o. 

MORYS s.r.o. 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 
Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

1 

Datum 

* * * * .. ... Evropské strukturalni a mvestični fondy 
Operačni program \/y?kum. vyvoj a vzděláváni 

jen u dílčího termínu dle přílohy č. 3 
-146.351,32 Kč 

70.002,14 Kč 
-76.349,18 Kč 

Podpis Razítko 

M INISTERSTVO SKOLSTVf • 
..._AD€.!CA~ 



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE 
1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ 

Objekt: 

TLZ 02 Úpravy podlahy suterénu SO 19. 1 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

MORYS s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sniž. přenesená 

[cena s DPH 

Základ daně 
-76 349, 18 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

6_ 12. 2018 

-76 349, 18 

Výše daně 
0,00 
0,00 

-76 349, 18 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE 
1.1 - 50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ 

Objekt: 
TLZ 02 Úpravy podlahy suterénu SO 19.1 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
MORYS s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

61 - Úpravy povrchů vnitřní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 
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Datum: 6. 12. 2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

-76 349,18 

-76 349, 18 
-56 965, 10 
-37 058, 13 
26 481,00 

-10 080,40 
15 697,35 

-14 423,90 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE 
1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ 

TLZ 02 Úpravy podlahy suterénu SO 19. 1 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
MORYS s.r.o. Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

D HSV 
D 1 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 

139711101 

162201201 

162701105 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 

Snížení původní podlahy 
výpočet dle vč D.1.1.02 
skladba HS2 
(8,05+7,72+ 7,62+28,09+13, 19+1, 95+3,93)*0,3·-1 
2,75•0,8·0,3•-1 
Mezisoučet 

Součet ------
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 

Přemístění výkopku 
výpočet dle výkopku 
21,825'-1 
Mezisoučet 

Součet 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost ořes 9 000 do 10 000 m 
Přemístění výkopku 
výpočet dle výkopku 
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m3 -21,825 

-21,165 
-0,660 

-21 ,825 
-21,825 

m3 -21,825 

-21 ,825 
-21,825 
-21,825 - ,- --

m3 -21,825 

Datum: 6. 12. 2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

J.cena 
Cena celkem [CZK] Cenová 

[CZK] soustava 

-76 349, 18 

-76 349, 18 
-56 965, 10 

jednotková cena 
1 557,09 -33 983,49 dle smluvního 

rozoočtu 

jednotková cena 
225,05 -4911 ,72 dle smluvního 

rozoočtu 

jednotková cena 
188,50 -4 114,01 dle smluvního 

rozoočtu 



PČ Typ 

4 

5 

6 

7 

8 

w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

162701109 

167101101 

171201201 

171201211 

181102302 

21,825*-1 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příolatek k ceně za každvch dalších i započatých 1 000 m 
Přemístění výkopku 
výpočet dle výkopku 
21,825*10*·1 
Mezisoučet 

Součet ------
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

Nakládání výkopku 
výpočet dle výkopku 
21,825*-1 
Mezisoučet 

Součet - - -· - -

Uložení sypaniny na skládky 

Uložení výkopku 
výpočet dle výkopku 
21,825*-1 
Mezisoučet 

Součet 

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení výkopku 
výpočet dle výkopku 
21 ,825*1,7*-1 
Mezisoučet 

Součet ------

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 

Zhutnění podkladu 
výpočet dle vč D. 2. 1. 02 
(8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+1, 95+3, 93)*-1 
2, 75*0 ,8*-1 
Mezisoučet 

Součet 
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MJ Množství 

-21 ,825 
-21,825 
-21,825 ,- -- -

m3 -218,250 

-218,250 
-218,250 
-218,250 . - , - -

m3 -21,825 

-21,825 
-21,825 
-21,825 . ,- -

m3 -21,825 

-21,825 
-21,825 
-21.825 - . ,---

t -37, 103 

-37, 103 
-37, 103 
-37, 103 

m2 -72,750 

-70,550 
-2,200 

-72,750 
-72,750 

J.cena 
[CZK] 

9,73 

97,32 

12, 16 

206,80 

24,33 

Cena celkem [CZK] 

-2 123,57 

-2 124,01 

-265,39 

-7 672,90 

-1 770,01 

Cenová 
soustava 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozpočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 



PČ Typ Kód 

9 

10 

11 

27 

D 2 - -

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

27157221 1 

273321211 

273362021 

D 6 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

632450122 

Popis 

Zakládání --·-------

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 

Podkladní podsyp 
výpočet dle VČ D.1.1.02 
skladba HS1 
(8,05+7, 72+ 7,62+28,09+13, 19+1, 95+3, 93)"0, 15·-1 
2, 75•0,8·0, 15•-1 
Mezisoučet 

Součet - - - ---

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12115 

Podkladní beton 
skladba HS1 
výpočet dle vč D. 1. 1.02 
(8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+1, 95+3, 93)*0, 1·-1 
2,75•0,8·0, 1·-1 
Mezisoučet 

Součet 

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 

Podkladní beton - výztuž Kari 1501150/ 6 
skladba HS1 
výpočet dle vč D.1.1.02 
(8,05+7, 72+7,62+28,09+13, 19+1, 95+3, 93)*3,03/1000·-1 
2, 75*0,8*3 ,03/ 1000·-1 
Mezisoučet 

Součet 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu 

Vyrovnání odbouraného betonu 
výpočet dle vč D.1.1.02 
(8,05+7, 72+7,62+28,09+13, 19+1, 95+3, 93) 
2,75•0,8 
Mezisoučet 

Součet 
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MJ 

m3 

m3 

t 

m2 

Množství 

-10,913 

-10,583 
-0,330 

-10,913 
-, --10,913 

-7,275 

-7,055 
-0,220 
-7,275 
-7 ,275 . ~ . -

-0,221 

-0,214 
-0,007 
-0,221 
-0,221 

72,750 

70,550 
2,200 

72,750 
72,750 

J.cena 
[CZK] 

723,80 

2 951,271 

34 791,00 

364,00 

Cena celkem [CZK] 

-37 058, 13 

-7 898,83 

-21 470,49 

-7 688 ,81 

26 481 ,00 

26 481,00 

Cenová 
soustava 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozpočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

j.c. dle ÚRS 



PČ Typ Kód 

15 

16 

17 

18 

19 

27 

20 

28 

D 61 

K 

VY 
VY 
VY 
VY 

K 

K 

K 

K 

602011122RT1 

602011124ROO 

602011151RTO 

602016103RT3 

610411129ROO 

D 9 

K 

VY 
VY 
VY 
VY 
VY 

K 

VY 
VY 
VY 
VY 
VY 
VY 
VY 

K 

VY 

919735123 

961044111 

961055111 

Popis 

Úpravy povrchů vnitřní 

Omítka sanační hydrofilní, ručně, tloušťka vrstvy do 30 mm 

Sanační omítka 
(13,45+13,45+13,45+13,45+1,2+1,2+0,3+0,2+0, 95-0, 9*3)*0, 13*-1 
Mezisoučet 

Součet ------

Podhoz sanační ručně, tl. 15 mm 

Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm 

Postřik stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy 

Nástřik protisolným roztokem 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm 

Řezání betonové podlahy 
13,4*4 
6,6*13 
Mezisoučet 

Součet 

Bourání základů z betonu prostého 

Bourání původní podlahy 
výpočet dle VČ D.1.1 .02 
skladba H51 
(8 ,05+7, 72+ 7,62+28,09+13,34+1, 95+3,93)*0, 1 •.1 
2,75*0,8*0, 1·-1 
Mezisoučet 

Součet 

Bourání základů ze ŽB 

Bourání původní podlahy 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m3 

m3 

Množství 

-7, 144 

-7, 144 
-7, 144 
-7. 144 

-7, 144 

-7, 144 

-7, 144 

-7, 144 

139,400 

53,600 
85,800 

139,400 
139,400 , ---

-7,290 

-7,070 
-0,220 
-7,290 
-7.290 

4,645 

J.cena 
{CZK] 

729,80 

364,94 

218,97 

48,66 

48,66 

221,00 

2 737,08 

2 737,08 

Cena celkem [CZK] 

-10 080,40 

-5 213,69 

-2 607, 13 

-1 564,32 

-347,63 

-347,63 

15 697,35 

30 807,40 

-19 953,31 

12 713,74 

Cenová 
soustava 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 
jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 
jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 
jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

j.c. dle ÚRS 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rozoočtu 



PČ Typ 

21 

23 

24 

25 

26 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 

K 

K 

K 

w 

K 

Kód 

965043441 

997 

997013211 

997013501 

997013509 

997013831 

výpočet dle vč D. 1. 1. 02 
skladba HS1 

Popis 

(8,05+7, 72+7,62+28,09+13,34+1 , 95+ 3,93)*0,05+1 
2, 75•0,8·0,05 
Mezisoučet 

Součet ------
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 150 mm pi 
přes 4 m2 

Bourání původní podlahy 
výpočet dle vč D.11 .02 
(8,05+7,72+ 7,62+28,09+13,34+1, 95+3, 93)'0, 16*-1 
(8,05+7, 72+7,62+28,09+13,34+1, 95+3, 93)*0, 1 
2,75' 0,8' 0,2'-1 
2,75'0,8'0, 1 
Mezisoučet 

Součet 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

-13,248*15 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904 
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MJ 

m3 

t 

t 

t 

t 

Množství 

4,535 
o, 110 
4,645 
4,645 

-4,462 

-11 ,312 
7,070 

-0,440 
0,220 

-4,462 
-4,462 

-13,248 

-13,248 

-198,720 

-198,720 

-13,248 

J.cena 
[CZK] 

1 763,89 

468,34 

158, 14 

7,30 

352,78 

Cena celkem [CZK] 

-7 870,48 

-14 423,90 

-6 204,57 

-2 095,04 

-1 450,66 

-4 673,63 

Cenová 
soustava 

jednotková cena 
dle smluvního 
rowočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rowočtu 
jednotková cena 
dle smluvního 
rozpočtu 
jednotková cena 
dle smluvního 
rozpočtu 

jednotková cena 
dle smluvního 
rowočtu 



Celková rekapitulace změnových listů k dodatkům 

Název stavby: 
Číslo Smlouvy o dílo: 

Pl'istavba a stavebni úpravy budovy č. 53, sklenlku a budovy energocentra, Olomouc - Holice 

488/OVZ/PV/2018 

Název a číslo projektu OP VW pro Stavbu 1: 
Cena díla dle SOD bez DPH: 

Dobudováni a modernizace infrastruktury pro praktickou vyuku na PřF UPOL, reg.t. CZ.02.2.6710.0/0.0116_016/0002293 

59 037 930,73 

Zhotovitel stavby: 
Objednatel stavby: 

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771 
Univerzita Palackého v Olomouci, Kttžkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Cena Kč bez OPH Ct:lstka změny pripadajlcl na jednotl111é stavby §222(4)ZVZ-15 % §222 (5) ZVZ- 50 % 
Stavba 1 Stavba 2 ,::ůvodnl hodnoty původnl hodnoty 

Odpočet Pflpočet Rozdll zavazku závazku 
(proslředkydot.ict!) (Ylaatnlprollfedky) (\'lastnl J)ro,tfedky) 

Dodatek č.l (bez ZL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.2 -146 3S1,32 114 066,14 -32 285,18 ·32 28S,18 0,00 0,00 0,00 44 064,00 

Dodatek č.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doda1ek č.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doda1ek č.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 146 351,32 Kč 114066,14Kč - 32 285, 18 Kč • 32 285,18 Kč Kl Kl Kl 44 064,00 Kč 

~ Cimit crcxtlitl«i v% - f5",4 50% 30% 
LIMITY podle § 222 limit dodatku v Kč 8 855 689,61 Kč 29 518 965,37 Kč 17 711 379,22 Kč 

1.VZ Zůstatek limitu v Kč 8 855 689 61 Kč 29 258 547 91 Kč 17 743 664,40 Kč 
Podil změny na původní hodnotě 0,00% 0.44% -0,05% 

iP-ůvoaní cena iJíla W-0379~737(č- 1 iNová cena díla 59 005 645,55 Kči 

V Olomouci dne 0 1( :z .'.)1 g ......... , ... . . ............ . ........ . . 

Za ZtlOtovitele :

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických 

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlou~ 

Technický dozor stavebnika 

Technický dozor stavebníka 

§222 (6) zvz -50 ¾ 
původní hodnoty 

závazku 

0,00 
216 353,46 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

216 353,46 Kč 

§222 (7) zvz -bez §222 (9) NZ -30 % porovnávinl k 
původnl hodnoty 

původnl hodnotě závazku závazku 
0,00 0,00 
0,00 -32 285,18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Kč 32 285,18 Kč 



Rekapitulace změnových listú k dodatku č.2 

Název stavby: 
Číslo Smlouvy o dílo: 
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: 
Cena dila dle S00 bez DPH: 
Zhotovitel stavby: 
Objednatel stavby: 

fa.TU N.12:evobftktu 

Pflstavba a stavebnl úpravy budovy č. 53, sklcnlku a budovy energocentra, Olomouc - Holic e 
488/OVZ/PV/2018 
Dobudo váni a modernizace infrastruktur y pro praktickou výuku na PřF UPOL. reg.č. CZ.02.2.67/0.0I0.0116_016/0002293 
59 037 930,73 
Morys s.r.o ., Korejská 89419, 702 00 Ostrava, lt: 42864771 
Univerzita Palackého v Olomouci. K/l!kovského 511/8, 77147. Olomouc. IČ: 61989592 

"'"· Cena Kč ~ z DPH 

poesie §222 Pfedmlt zrn,nr (popis.) ZIIZ Ro.zd il "'""' Pflpočet 

<'::Ostl<.a vněny pl'ipada1cl na jednotlil1é sta11by 

Stavba1 Stavba 2 

(4,S,6,7) 
(PQ~dky dotace ) (vlan1l pro•tfe dky) (vlntnl prostfedky) 

01 

02 

" 

~R~~i1::~:; ;~:::::·d
5
o
3taac:t•bnl ů~vy s k:loni~ ZaWdánl obje ktu S020-čorpánl vody s 0 .00 44 064.00 

SO 19.1 (RB1)- Stavebrii Upravyobj4ktu 53{RB1 ) • čast 
Ůpravy po<llahy 1>Ulof6nu S019.1 • -146 351.32 70 002.14 

Pf!dologicka la boratot (Stavba 1 • prosttodky ® taco) 

Změny celkem v Kč -146 351,32 114 066,14 

·---- -- - - umn: docbllku"" , .... 
Umít dod• tlo:u v Kl: 8 855 689.6i Kč 

ZUstat ek Hmitu v Kl po odečteni předdl'fch zmi n 8 855 689.61 Kč 
LIMITY.,- t 222 ZVZ Sraltenl tU"atku lfmltu přij>adajid na tento dodatek 0.00 Kč 

ZúsUtek limitu v !Ctpo ~ ~ lvt. ~ docWIµ,) 8 855o89 61 Kt 
Podíl t éto z m i ny na pUvodnl hodnot i 0 ,00% 

Caflovj' podft dos.avadnl,cb unin n• piwdoi hodnotě jwt. toboto datku) 0,00% 

rvoctn, cena tastfilili 1197 93033-Kéj 

VO~==dM . ér .1,1.::>10 
z.- Zholovitele Osoba opnivnéná i-dnat ve věcech technických 

Za ob,edriatele O~byop,ion6n6 ~doat " • imh . 
«ot,u~~, 

Technicky dozor stavebnlka 

Te<;hnlcký dotor $tavebnika 

. 
44 014,00 44 064.00 

-76 349,11 -76 349,18 

-32 285,18 -32 285,18 0,00 o.oo 

..,., - - 30% 
29 518 965,37 Kč H 711 379,22 Kč 
29 518 965,37 Kč H 711 379.22 Kč 

260 417.46 Kč -32 285 18 Kč 
29 258 547 ,91 Kč 17 743 664 40 Kč 

0,44% -0,05% 
0,4A% -0,05% 

Nová cena části dila 59 005 645.55 Kč! 

§222í1)NZ-bt:z §222: 14) ?i/Z . ,s % §22:2 (5) zvz. 50 % §222 (S) ZVZ. 50 % porovn h ,fml k §222 (9) ZVZ-30 'fo nMn a d od;ttkern 
Hodnota změny původ ni hodnoty původ ni hodnoty původnl hodnoly 

pů-...:>dni hodnoce pilvodnl hodnoly soo zavuku úvuku Ú llil:lkU úvalku d vazku .. " " " 
44 06•.oo 44 064,00 44 064,00 Oodatok 02 

21 6 353,46 216 353.46 -76 349, 18 Dodatek 02 

260 417,46 o.oo 44 064,00 216 353.46 0,00 -32 28S, 18 260 417,46 
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