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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PR/SOD/002499/2018/Vas
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  16/2018
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002499/2018/Vas

	A Název akce: Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ
	Org:  5889


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu:  27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Ing. Luděk Obrdlík 

se sídlem:  

	též „příkazník“
	IČ: 63367271              DIČ: 

	je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna

Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní inženýr projektu:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Bankovní spojení:  

	č. účtu:  
	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je upřednostnění zpracování projektových prací pro objednatele, a to akcí, které budou financovány z dotačních programů. Dodatkem č. 1 se mění čl. V. – Termín plnění.
Nové znění:

          V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 

     včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí 
………………  do 15. 3. 2019
b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části 

     a podání žádosti o stavební povolení
     ……………    do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu stavebních

     prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  ………..
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního rozhodnutí

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.   

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:   30.1.2019                 
	V Brně dne:  24. 1. 2019


	 Objednatel
	Zhotovitel
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