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750/4926/18/1 

 
 

DODATEK Č. 1  

ke smlouvě o dílo ze dne 07.11.2018 pro zhotovení stavby 
„Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4926/18 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 20181029 
 
 
 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Třeboň, 
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II 
IČ: 00247618, DIČ CZ00247618, plátce DPH, 
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
Bankovní spojení: xxxxx 
telefon: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
   

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
zhotovitel: DINO TRADING  spol. s r.o.  
Se sídlem: Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3 
IČ: 63677121 DIČ: CZ63677121  
plátce DPH, 
zapsaný v OR: vedeným Městským soudem v Praze, spis. zn. C 37204  
Zastoupený: Jaroslavem Vondruškou, jednatelem 
Bankovní spojení: xxxxx 
telefon: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
   
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2018 mezi výše uvedenými smluvními 
stranami. 
 

 
I. 

 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.11.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb 
pro sjednanou stavbu „Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni“ ve sjednaném 
rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných 
termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

 
2) Rada města svým usnesením č. 11/2019-4 ze dne 08.01.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 750/4926/18 ze dne 07.11.2018 na zhotovení stavby „Napěťové regulátory pro 
veřejné osvětlení v Třeboni“, se společností DINO TRADING spol. s r.o., IČ 63677121, Jeronýmova 
750/3, 130 00 Praha 3, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 18.12.2018 z důvodu 
skutečností, které nemohl zhotovitel ovlivnit.  
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II. 
 

1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby 
specifikovaného v čl. V. smlouvy o dílo, a to do 18.12.2018.  

 
2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
 

                                                      
III. 

 
1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden obdrží zhotovitel.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění 

pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li 
zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel. 

 
 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

V Třeboni 17.01.2019  V Praze 27.01.2019  

 

 

 

 
  
PaedDr. Jan Váňa Ing. Jaroslav Vondruška 
starosta jednatel 

  
 


