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       DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

číslo smlouvy objednatele:  VRI/SOD/2018/39 

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/01-32 

      uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 

se sídlem:  Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva 

    Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva 

ve věcech technických oprávněn jednat:  

    xxx, technický náměstek 

    xxx, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice                                                                                                                                                                                                            

    xxx, technik oddělení VRI 

bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx 

IČ: 46356983      DIČ: CZ46356983 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v 

Praze, oddíl B, číslo vložky 2379 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  H-INTES s. r. o. 

se sídlem:  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Bořivoj Horák, jednatel 

ve věcech technických oprávněn jednat:  xxx 

bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx 

IČ: 25636332  DIČ: CZ25636332 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu 

v Praze oddíl C, vložka 56829 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

V průběhu provádění stavby Jemníky, rekonstrukce přivaděče se smluvní strany dohodly na uzavření 

dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo 

č. VRI/SOD/2016/39. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

Doba plnění se mění (posouvá) takto: 

termín dokončení realizace dle SOD 

SO 01 - 11. 12. 2018  /  SO 02 - 01. 12. 2016   

termín dokončení realizace skutečný 

SO 01 - 20. 12. 2018  /  SO 02 - 20. 12. 2018 

 

Posun termínu plnění byl zapříčiněn reálnou možností realizace, dokončení a celkového propojení 

jednotlivých částí díla. Zahájení výkopových prací SO 01 čekalo na nabytí právní moci stavebního povolení, 

resp. bylo oddáleno dle termínového požadavku hospodařícího zamědělce na sklizeň plodin. 
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       Článek V. 

Cena díla 

 
Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků 
objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. 
Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto: 

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH          2 615 601,41 Kč 
Méněpráce celkem bez DPH                                                        - 606 074,46 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH                                                         + 685 752,45 Kč     

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH                         2 695 279,40 Kč 
DPH (21 %)         566 008,67 Kč 
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH                        3 261 288,07 Kč 
 
Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace prací v hornině tř. 5; menší rozsah hutnících zkoušek, 
náhrady ušlé produkce uhradí objednatel, …) a vícepráce plynoucí z etapovitosti celé realizace (větší rozsah 
prací při dočasných propojích, přesunem prací z horniny tř. 5 do tř. 4, částečnou výměnou výkopku SO 01, 
změna trasy a částečná pokládka bezvýkopovou technologií SO 02 část C, …). 

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39 zůstávají v platnosti. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem 
č. 1 smlouvu o dílo. 

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem. 

4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy. 

V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018          V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

…………………………………………………….  ……………………………………………………. 

 Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva             Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti 

 

 

……………..……………………………….……..   

   Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva 


