
                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203  
                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  3/2017  
                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna 
 

DODATEK č. 7 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203  

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: +420 727 956 365 
E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: ČS 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
xxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 
V průběhu zpracování KoPÚ se vyskytla potřeba provedení podrobného prošetření hranic 

pozemků drobné držby s trvalými porosty  v terénu s  vlastníky pozemků. Jedná  se o 
poměrně rozsáhlá území drobné držby, jež nelze bez přesného terénního šetření s vlastníky 

projektovat bez rizika chybovosti. Situaci komplikují i posuny v mapách, které znesnadňují 
vlastníkům orientaci při prohlížení podkladů v počítači.  Podrobné šetření  v terénu a možnost 

respektování zaužívaných vyšetřených hranic drobné tržby v trvalých porostech vyžadují i 

vlastníci. Smluvní  strany shledaly takový postup v citlivých lokalitách vinic a ovocných sadů 

za žádoucí, aby se předešlo problémům, i když s tímto budou spojeny nezbytné vícepráce a 

zpoždění zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. 

Z výše uvedených důvodů se smluvní  strany dohodly na zpracování dílčího fakturačního 

podcelku :  

3.5.2.A. – Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech, včetně 

dokumentace - 47 MJ ( 1MJ=100bm) -  1 500,00 Kč/ 1MJ - celková cena dílčího FC  
70 500,00 Kč bez DPH. 

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 621 950,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 858 900,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 139 500,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  250 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 880 350,- Kč 

DPH 21% 604 874,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 485 224,- Kč 
 

Změny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu tohoto 
dodatku č. 7 k SOD.  

 

Článek II. 
 

V souvislosti s vícepracemi se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u vypracování plánu 

společných zařízení a u vypracování návrhu nového uspořádání pozemků: 

FC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení       -            termín plnění       -           31.10.2019 

FC 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

                                                                                      -            termín plnění       -           31.05.2020 
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Článek III. 
Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a  zhotovitel dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 1.2.2019 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček 

Jednatelé společnosti  

  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 7 - JPÚ Klobouky - západ

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 
dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 280 1 000 280 000 30.07.2017

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 217 1 800 390 600 30.09.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 187 2 600 486 200 28.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 600 36 400 28.02.2018

3.4.3.A

Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území,GP 

včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice 

Morkůvky,zpracování dokumenatce rozšířeného 

obvodu

100 bm 9 4 950 44 550 30.5.2018

Rozbor současného stavu                      ha 279 400 111 600 30.06.2018

Studie odtokových poměrů ha 286 500 143 000 30.11.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 279 400 111 600 30.07.2018

1 621 950 30.07.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 279 1 000 279 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 35 1 000 35 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55 1 500 82 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 4 000 80 000

3.5.2.A. Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých 

porostech včetně dokumentace
100bm 47 1 500 70 500 31.5.2019

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 279 1 100 306 900 31.5.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

868 900

3.6. Mapové dílo ha 279 500 139 500
do 5 měsíců od 

výzvy 

objednatele

139 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1000 250 000

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
250 000

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.

30.05.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.10.2019



1 621 950 Kč

868 900 Kč

139 500 Kč

250 000 Kč

2 880 350 Kč

604 874 Kč

3 485 224 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč




